

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Město Vrchlabí

se sídlem: Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00278475

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 19-1303702389/0800

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jan Sobotka, starosta

zastoupená ve věcech technických: Ing. Miroslav Tauchman

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost „MTS a VODA CZ pro intenzifikaci UV Herlíkovice“, tvořená společnostmi:

Metrostav a.s.,

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915 DIČ : CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. František Kočí, člen představenstva

Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

zastoupená ve věcech technických: Ing. Petr Benda, výrobní náměstek, Ing. Petr Brož, vedoucí projektu

jako správcem společnosti dle Společenské smlouvy ze dne 15. 6. 2017

a

VODA CZ s.r.o.

se sídlem: Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČ: 259 69 692 DIČ : CZ25969692

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107

zastoupená společností Metrostav a.s.

jako společníkem

bankovní spojení Společnosti: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 117623113/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

DOHODLY SE NA UZAVŘENÍ TOHOTO

DODATKU Č. 1 KE

SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.11.2017

I.

Objednatel potvrzuje, že se zpětnou účinností, tj. od počátku realizace díla, je zástupcem ve věcech technických Ing. František Kujan, který se tímto doplňuje rovněž do záhlaví smlouvy, kde se ruší příslušná část a nahrazuje takto:

„zastoupená ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tauchman
Ing. František Kujan“

Objednatel potvrzuje, že se zpětnou účinností, tj. od počátku realizace díla je zástupcem pro jednání se SFŽP pověřena společnost ERV s.r.o., zastoupená Bc. Lenkou Hubkovou.“

II.

- 1) Z důvodu, že v průběhu realizace díla došlo i přes veškerá provozní opatření přijatá v průběhu stavby provozovatelem k havárii na filtru č. 1., bylo nutné průběh dalších prací přizpůsobit výpadku výroby na tomto filtru. Vzhledem k těmto nepředvídatelným okolnostem vznikla potřeba prodloužit termín dokončení celého díla o 30 dní. Z důvodu těchto popsaných okolností v Článku III. „DOBA PLNĚNÍ“ se v odstavci 3.1. bod c) ruší a nahrazuje tímto textem:

„c) lhůta pro dokončení stavebních prací do dne **31.10.2018**.“

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 2) Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Tento Dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv, zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Ve Vrchlabí dne 17. 09. 2018

Objednatel: **Město Vrchlabí**




.....
Ing. Jan Sobotka, starosta




V Praze dne 13 -09- 2018

Zhotovitel: **Společnost „MTS a VODA CZ pro intenzifikaci UV Herlíkovice“**



.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.



.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.