

Dodatek č. 1
Smlouva o dílo
Číslo stavby objednatele: 2013/45

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Město Vrchlabí,
Sídlo: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov
Číslo účtu: 107-976260277/0100
- 1.2. Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Pardubice, PSČ 530 02
- Zastoupený: Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 8010-308211883/0300
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ 252 53 361
Telefon: 466 791 113
Fax: 466 310 362
E-mail: info@cht-pce.cz
http://: www.cht-pce.cz
adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele):

Smluvní strany se dohodly na dodatku shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) Cena díla

- a) Po uzavření shora uvedené smlouvy o dílo Objednatel zjistil, že v položkovém rozpočtu díla je chyba v počtech, když u položky č. 65 - SO PS 05 Čerpací stanice - Ostatní práce, položek 72, 73 - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí a položky č. 48 - IO 07 Rozvody pro zavlažování - Ostatní práce je ve sloupci jednotkové ceny uvedena cena položky celkem, položka celkem je pak tvořena násobkem této chybně uvedené jednotkové ceny.
- Smluvní strany se proto dohodly, že v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu tohoto dodatku bude tato chyba opravena s příslušným dopadem do celkové ceny díla.
- b) Zhotovitel, v rámci jednání o plnění díla dle této smlouvy, nabídl Objednateli, jako vyjádření zájmu o dobré partnerské vztahy mezi smluvními stranami a zároveň jako podporu činnosti veřejnoprávní korporace, slevu z ceny díla a to v té části díla, na kterou Objednatel neobdržel dotaci a která je pro možnost užívání díla z hlediska dopravní bezpečnosti jeho uživatelů a návštěvníků zcela nezbytná. Touto částí díla je stavební objekt IO 201 Lávka pro pěší, na jejíž zhotovení nabídl Zhotovitel slevu ve výši 1.000.000,-Kč bez DPH. Objednatel tuto nabídku akceptoval, sleva je promítnuta do položkového rozpočtu, tvořícího přílohu tohoto dodatku.
- c) Pro právní jistotu obou smluvních stran se rekapituluje celková cena díla takto:

Původní celková cena díla: **121.994.517,05 Kč + DPH dle platných předpisů**

Celková cena díla po zohlednění početní chyby dle písmene, a) tohoto odstavce dodatku:

120.349.275,05 Kč + DPH dle platných předpisů

Celková Cena díla po slevě poskytnuté Zhotovitelem dle písmene b) tohoto odstavce dodatku, která zároveň nahrazuje celkovou cenu díla sjednanou ve shora uvedené smlouvě o dílo :

119.349.275,05 Kč + DPH dle platných předpisů

Tímto dodatkem sjednaná celková cena díla je pak promítnuta do položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku a parafováním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí. Tento položkový rozpočet v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet tvořící přílohu shora uvedené smlouvy o dílo.

2) Termín splnění díla a milníky

- a) Smluvní strany konstatují, že došlo k naplnění podmínky uvedené v článku 3 odstavec 3.8. shora uvedené smlouvy o dílo, tedy k prodlení z uzavřením této smlouvy o dílo, a to z důvodů nestojících na straně Zhotovitele. Konkrétně se jednalo o skutečnost, že uchazeč o splnění díla dle této smlouvy, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, odmítl poskytnout součinnost vedoucí k uzavření smlouvy a Objednatel se rozhodl vyzvat k uzavření smlouvy druhého uchazeče v pořadí, kterým je Zhotovitel. Pro právní jistotu obou smluvních stran se konstatuje, že na základě naplnění podmínky uvedené v článku 3 odstavec 3.8. shora uvedené smlouvy o dílo je **termínem pro dokončení díla dle této smlouvy Zhotovitelem 30. listopad 2014.**
- b) Z důvodů shora uvedeného posunutí termínu splnění díla a datu uzavření smlouvy se bez náhrady zrušuje finanční milník tvořený finančním objemem prací realizovaných na předmětu díla a odsouhlasených objednatel k datu 30.06.2014, který ztratil své opodstatnění, z téhož důvodu se pak nahrazuje finanční milník k 31.08.2014 ve výši min. 65% z celkové ceny díla **finančním milníkem k 30.9.2014 ve výši min. 65% z celkové ceny díla.**

3) Další možnosti snižování celkové ceny díla

Smluvní strany se zavazují vytvořit v průběhu realizace stavby předpoklady k dalšímu snížení celkové ceny díla a to zejména spolurozhodováním při výběru nejvhodnějších subdodavatelů, dopřesněním projektovou dokumentací předpokládaných technologických postupů a posouzením rozsahu navržených konstrukcí a prací. To vše při zachování kvalitativní a užitné hodnoty díla a respektování zadávacích podmínek.

Ve Vrchlabí dne : 3.6.2014

V Pardubicích dne: 3.6.2014



Za objednatele :
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
tel.: +420 465 791 111
fax: +420 465 310 301
IČ: 25250361
DIČ: CZ05250361
Pardubice, Želazné Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Za zhotovitele:
Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.