







Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 2019/20
na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
- 1.2. Zhotovitel: STAS, s.r.o.**
Sídlo: Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4
Zastoupený: Ing. Bedřichem Hanouskem, ředitelem společnosti
IČO: 48151807
DIČ: CZ48151807
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
<http://www.stas.cz>
Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele):

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné (méněpráce).
- 2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit. Není tedy změnou podstatnou a nevyžaduje tedy provedení nového zadávacího řízení.
- 3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je určena Změnovými listy č. 1-7, které jsou přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stávají jeho nedílnou součástí.
- 4) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitele se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo, zároveň se pak smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo
- 5) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnových listů č. 1-7 celkovou cenu víceprací a méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Vícepráce: cena celkem1.298.307,59 Kč bez DPH
Méněpráce: cena celkem591054,08 Kč bez DPH

6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

Původní cena dle SOD	15.764.382,00 Kč bez DPH
Vícepráce	1.298.307,59 Kč bez DPH
Méněpráce	- 591.054,08 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena díla 16.471.635,51 Kč bez DPH

DPH 21% 3.459.043,46 Kč

Nově sjednaná cena díla celkem 19.930.678,97 Kč vč. DPH

7) Z důvodu víceprací objednaných dodatečně Objednatelem (ZL 6 - prodloužení propustku) a z důvodů stanovení vhodnějšího termínu pro provedení sadových úprav (druhá polovina listopadu), doporučeného Objednateli odborníky v oboru, sjednávají smluvní strany změnu termínu plnění díla takto:

oba původní termíny splnění díla, tedy termín do 30.9.2020 a termín do 15.11.2020, se nahrazují jediným termínem splnění díla ke dni: 30.11.2020

8) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

9) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

10) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne :

Ing. Jan Sobotka
Digitálně podepsal
Ing. Jan Sobotka
Datum: 2020.11.13
10:56:06 +01'00'

Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta

Ve Vrchlabí dne:

Ing. Bedřich Hanousek
Digitálně podepsal Ing.
Bedřich Hanousek
Datum:
2020.11.13
12:56:08 +01'00'

Za zhotovitele: **STAS s.r.o.**
Ing. Bedřich Hanousek
ředitel

