

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 2019/20
na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 1.2. Zhotovitel: STAS, s.r.o.**
Sídlo: Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4
Zastoupený: Ing. Bedřichem Hanouskem, ředitelem společnosti
IČO: 48151807
DIČ: CZ48151807
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Fax:
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<http://www.stas.cz>
Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele):
.....
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají spolu dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že dodatkem č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo sjednaly změny obsahu závazku z této smlouvy v rozsahu tam uvedeném.
- 2) Po uzavření dodatku č.1 smluvní strany zjistily, že do změny obsahu závazku sjednaného dodatkem č.1 byly v nesprávné výši zahrnuty hodnoty víceprací i méněprací .
- 3) Smluvní strany se dohodly na opravě bodů 5) a 6) Dodatku č.1 této smlouvy o dílo takto:

Cena dodatečných stavebních víceprací činí: 1.260.217,53 Kč bez DPH
Cena stavebních méněprací činí: - 552.964,02 Kč bez DPH

4) Smluvní strany se dále dohodly na provedení dodatečných víceprací a omezení rozsahu předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo o méněpráce v rozsahu dle Změnového listu č. 8 , který je přílohou tohoto dodatku č. 2 a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.

5) Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit. Není tedy změnou podstatnou a nevyžaduje tedy provedení nového zadávacího řízení.

6) Smluvní strany sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 8 celkovou cenu víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 8 takto:

vícepráce dle ZL č. 8
méněpráce dle ZL č. 8

88.667,28 Kč bez DPH
35.719,97 Kč bez DPH

7) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací dle tohoto dodatku:

Původní cena dle SOD	15.764.382,00 Kč bez DPH
Vícepráce (dod.č.1)	1.260.217,53 Kč bez DPH
Méněpráce (dod.č.1)	- 552.964,02 Kč bez DPH

vícepráce dle ZL č. 8 **88.667,28 Kč bez DPH**

méněpráce dle ZL č.8 **-35.719,97 Kč bez DPH**

Nově sjednaná cena díla **16.524.582,82 Kč bez DPH**

DPH 21% 3.470.162,39 Kč

Nově sjednaná cena díla celkem **19.994.745,21 Kč vč. DPH**

8) Smluvní strany se dále dohodly, že nahrazují bankovní záruku sjednanou v článku 6. shora uvedené smlouvy pozastávkou z celkové ceny díla ve výši 350.000,- Kč.

Část pozastávky ve výši 180.000,00 Kč je povinen Objednatel uhradit Zhotoviteli nejdéle do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zbylou část pozastávky ve výši 170.000,00 Kč je povinen Objednatel vyplácet Zhotoviteli takto: k 1.12.2021 ve výši 80.000,00 Kč, k 1.12.2022 ve výši 70.000,00 Kč a k 1.12.2023 ve výši 20.000,00 Kč vždy po zjištění, že Zhotovitel řádně průběžně pečuje o zeleň vysazenou v rozsahu dle shora uvedené smlouvy o dílo.

V případě zjištění vad této péče je oprávněn Objednatel vykonat potřebnou péči o zeleň na náklady Zhotovitele.

Originál bankovní záruky je povinen Objednatel vrátit Zhotoviteli nejdéle do 10 dnů po uzavření tohoto dodatku.

9) Smluvní strany dále sjednávají prodloužení záruky za jakost díla sjednané v čl. 9 shora uvedené smlouvy o dalších 60 měsíců (tedy celkem 120 měsíců) SO 104.1 most - betonové podlití a osazení nosných ocelových ploten mostu.

10) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

11) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

12) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne : 22.12.2020

Ve Vrchlabí dne: 22.12.2020

Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta

Za zhotovitele: STAS s.r.o.
Ing. Bedřich Hanousek
ředitel

