

Dodatek č.3

Smlouva o dílo
Číslo stavby objednatele: 2013/45

Smluvní strany

Objednatel:	Město Vrchlabí,
Sídlo:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Zastoupený:	Ing. Jan Sobotka, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	107-976260277/0100
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo:	K Vápence 2677, Pardubice, PSČ 530 02
Zastoupený:	Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	8010-308211883/0300
IČO:	252 53 361
DIČ:	CZ 252 53 361
Telefon:	466 791 113
Fax:	466 310 362
E-mail:	info@cht-pce.cz
http//:	www.cht-pce.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

**Čl. 1
Účel dodatku**

- 1) V průběhu realizace díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se na základě zpracování výrobní dokumentace a nového statického posouzení ukázalo jako nezbytné provést technologickou změnu pilotového založení stavebního objektu SO 01 tribuna.
- 2) Dále zadavatel zjistil, že pro řádné provedení díla dle shora uvedené smlouvy o dílo byly nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovitele díla dle této smlouvy. Objednatel postupoval při zadání těchto dodatečných stavebních prací v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) a ust. § 34 odst. 5 písm. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tedy zadal je témuž zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění.
- 3) Objednatel se dále na základě ujednání obsaženého v článku 11 odst. 11.5. shora uvedené smlouvy o dílo rozhodl jednostranně omezit rozsah plnění předmětu díla sjednaného shora uvedenou smlouvou o dílo.
- 4) Tímto dodatkem tedy smluvní strany osvědčují obsah shora uvedených ujednání učiněných a realizovaných v průběhu plnění díla dle shora uvedené smlouvy.

Čl.2 Změna technologického postupu

- 1) Smluvní strany sjednaly změnu technologického postupu a receptury betonové směsi u stavebního objektu SO 01Tribuna – Pilotové založení. Popis této technologické změny je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku
- 2) Tato technologická změna měla vliv na sjednanou cenu díla , když znamenala nutnost realizace víceprací i neprovedení některých prací oceněných v původním položkovém rozpočtu.
- 3) Smluvní strany sjednaly cenu této technologické změny takto:

<u>SO 01Tribuna – pilotové založení – změna technologického postupu a receptury betonové směsi</u>	
Vícepráce	389.184,84 Kč bez DPH
Méněpráce	- 603.545,76 Kč bez DPH
Celkem	- 214.360,92 Kč bez DPH

Čl. 3 Dodatečné stavební práce

- 1) Objednatel objednal a zhotovitel realizoval v rámci plnění díla dle shora uvedené smlouvy o dílo tyto dodatečné stavební práce:

IO 13 Terénní a sadové úpravy – položení odvodňovací drenáže (ZL č. 2) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 13 Terénní a sadové úpravy – navýšení výměry vápnění (ZL č. 3) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 09 Venkovní vedení Vn – záměna vodiče (ZL č. 4) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 05 Venkovní kanalizace, IO 06 Venkovní vodovod, IO 07 Rozvody pro zavlažování – překop komunikace (ZL č. 5) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 11 Venkovní osvětlení – protlaky, demontáž VO (ZL č. 6) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01Tribuna - silnoproudá elektrotechnika - doplnění bleskosvodu(ZL č. 7) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 03 Hřiště s umělým povrchem + atletický ovál - tráva II. a III. generace (ZL č. 8) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

PS 01 Vybavení fotbalových hřišť - minibranky(ZL č. 8) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

PS 03 – Vnitřní vybavení – laserová tiskárna (ZL č. 8) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna - navýšení ocelové konstrukce (ZL č.9) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 03 Hřiště s umělým povrchem + atletický ovál – změna skladby konstrukčních vrstev (ZL č. 10) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 102 Parkoviště - vápnění (ZL č. 11) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 101 Úprava křižovatky, IO 102 Parkoviště ,IO 103.B Chodníky mimo areál hřiště, IO 104 Zastávka Valteřická – úpravy (ZL č. 12) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna - zařizovací předměty (ZL č.13) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 02 Technický objekt – zateplení soklu (ZL č. 15) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 07 Rozvody pro zavlažování - ventily pro hadice (ZL č. 16) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 08 Venkovní kabelové rozvody NN - zemní práce pro kabel O2 (ZL č.17) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 13 Terénní a sadové úpravy - navýšení výměry vápnění. (ZL č. 18) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna -ocelová konstrukce – doplnění kotevní desky (ZL č. 19) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna - keramické obklady (ZL č. 20) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 06 Venkovní vodovod - likvidace staré arm. Šachty (ZL č. 21) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna - oplechování ochozu (ZL č. 22) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 05 Venkovní vodovod, IO 06 Venkovní kanalizace, IO 07 Rozvody pro zavlažování – úpravy rozvodů a zařízení (ZL č. 23) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna - zárubně nátěry (ZL č. 25) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 12 Oplocení fotbalového areálu, pokladna (ZL č. 26) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna -PUR pěna (ZL č. 27) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna (jádrové vrtání) + úprava VZT potrubí (ZL č. 28) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 13 –HTÚ – pomocná drenáž (ZL č. 29) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 101 Úprava křižovatky mezi I/14 a II/295 , IO 102 Parkoviště IO 104, Zastávka Valteřická ulice – úprava dopravních značek (ZL č. 31) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna – úprava sádkartonové konstrukce (ZL č. 32) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

SO 01 Tribuna -- doplnění požární izolace VZT (ZL č. 33) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 11 Venkovní osvětlení - doplnění kabeláže (ZL č. 34) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

PS 01 Vybavení hřišť záměna multifunkčního stroje (ZL č. 35) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

IO 13 Terénní úpravy - sadové úpravy (ZL č. 36) v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

2) Smluvní strany sjednaly cenu shora uvedených dodatečných stavebních prací, včetně snížení ceny díla o méněpráce vyplývající z provedení některých dodatečných stavebních prací, když ocenění méněprací bylo provedeno dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto:

IO 13 Terénní a sadové úpravy – položení odvodňovací drenáže (ZL č.2)
Cena celkem **461.407,39 Kč bez DPH**

IO 13 Terénní a sadové úpravy – navýšení výměry vápnění (ZL č.3)
Cena celkem **1.063.737,12 Kč bez DPH**

IO 09 Venkovní vedení Vn – záměna vodiče (ZL č. 4)
Vícepráce 56.870,60 Kč bez DPH
Méněpráce - 17.346,36 Kč bez DPH
Celkem **39.524,24 Kč bez DPH**

IO 05 Venkovní kanalizace, IO 06 Venkovní vodovod, IO 07 Rozvody pro zavlažování – překop komunikace (ZL č. 5)
Vícepráce 441.342,76 Kč bez DPH
Méněpráce - 356.204,51 Kč bez DPH
Celkem **85.138,25 Kč bez DPH**

IO 11 Venkovní osvětlení – protlaky, demontáž VO (ZL č. 6)
Vícepráce 306.417,60 Kč bez DPH
Méněpráce - 319.352,70 Kč bez DPH
Celkem **- 12.935,10 Kč bez DPH**

SO 01 Tribuna - silnoproudá elektrotechnika - doplnění bleskosvodu (ZL č. 7)
Vícepráce **26.783,28 Kč bez DPH**

IO 03 Hřiště s umělým povrchem + atletický ovál - tráva II. a III. generace (ZL č. 8)
Vícepráce **2.087.073,93 Kč bez DPH**

PS 01 Vybavení fotbalových hřišť - minibranky (ZL č. 8)

Vícepráce

118.200,- Kč bez DPH

PS 03 – Vnitřní vybavení – laserová tiskárna (ZL č. 8)

Vícepráce

7.960,- Kč bez DPH

SO 01 Tribuna - navýšení ocelové konstrukce (ZL č.9) v rozsahu položkového rozpočtu,
který je přílohou tohoto dodatku

Cena celkem

283.303,29 Kč bez DPH

IO 03 Hřiště s umělým povrchem + atletický ovál – změna skladby konstrukčních vrstev (ZL č. 10)

Vícepráce

1.917.121,60 Kč bez DPH

Méněpráce

- 826.541,30 Kč bez DPH

Cena celkem

1.090.580,30 Kč bez DPH

IO 102 Parkoviště - vápnění (ZL č. 11)

Vícepráce

352.341,97 Kč bez DPH

Méněpráce

- 88.601,13 Kč bez DPH

Cena celkem

263.740,85 Kč bez DPH

IO 101 Úprava křižovatky, IO 102 Parkoviště, IO 103.B Chodníky mimo areál hřiště, IO 104 Zastávka Valteřická – úpravy (ZL č. 12)

Vícepráce

180.442,19 Kč bez DPH

Méněpráce

- 433.913,62 Kč bez DPH

Cena celkem

- 253.471,43 Kč bez DPH

SO 01 Tribuna - zařizovací předměty (ZL č.13)

Vícepráce

77.318,50 Kč bez DPH

Méněpráce

- 97.293,40 Kč bez DPH

Cena celkem

- 19.974,90 Kč bez DPH

SO 02 Technický objekt – zateplení soklu (ZL č. 15)

Vícepráce

42.587,08 Kč bez DPH

Méněpráce

- 14.825,46 Kč bez DPH

Cena celkem

27.761,62 Kč bez DPH

IO 07 Rozvody pro zavlažování - ventily pro hadice (ZL č. 16)

Vícepráce

23.452,23 Kč bez DPH

IO 08 Venkovní kabelové rozvody NN - zemní práce pro kabel O2 (ZL č.17)

Vícepráce

24.669,20 Kč bez DPH

IO 13 Terénní a sadové úpravy - navýšení výměry vápnění. (ZL č. 18)

Vícepráce

167.830,33 Kč bez DPH

SO 01 Tribuna - ocelová konstrukce – doplnění kotevní desky (ZL č. 19)

Vícepráce

48.833,28 Kč bez DPH

SO 01 Tribuna - keramické obklady (ZL č. 20)

Vícepráce

40.119,13 Kč bez DPH

IO 06 Venkovní vodovod - likvidace staré arm. šachty (ZL č. 21)

Vícepráce

18.800,51 Kč bez DPH

<u>SO 01 Tribuna - oplechování ochozu (ZL č. 22)</u>	
Vícepráce	62.610,99 Kč bez DPH
<u>IO 05 Venkovní vodovod, IO 06 Venkovní kanalizace, IO 07 Rozvody pro zavlažování – úpravy rozvodů a zařízení (ZL č. 23)</u>	
Vícepráce	727.788,31 Kč bez DPH
Méněpráce	- 41.193,66 Kč bez DPH
Cena celkem	686.594,65 Kč bez DPH
<u>SO 01 Tribuna - zárubně nátěry (ZL č. 25)</u>	
Vícepráce	7.535,70 Kč bez DPH
<u>IO 12 Oplocení fotbalového areálu, pokladna (ZL č. 26)</u>	
Vícepráce	6.797,63 Kč bez DPH
<u>SO 01 Tribuna -PUR pěna (ZL č. 27)</u>	
Vícepráce	206.440,51 Kč bez DPH
Méněpráce	- 213.352,99 Kč bez DPH
Cena celkem	- 6.912,48 Kč bez DPH
<u>SO 01 Tribuna (jádrové vrtání) + úprava VZT potrubí (ZL č. 28)</u>	
Vícepráce	19.264,02 Kč bez DPH
<u>IO 13 –HTÚ – pomocná drenáž (ZL č. 29)</u>	
Vícepráce	62.926,12 Kč bez DPH
<u>IO 101 Úprava křižovatky mezi I/14 a II/295 , IO 102 Parkoviště IO 104, Zastávka Valteřická ulice – úprava dopravních značek (ZL č. 31)</u>	
Vícepráce	177.452,77 Kč bez DPH
<u>SO 01 Tribuna – úprava sádkartonové konstrukce (ZL č. 32)</u>	
Vícepráce	83.238,02 Kč bez DPH
<u>SO 01 Tribuna - doplnění požární izolace VZT (ZL č. 33)</u>	
Vícepráce	4.836,88 Kč bez DPH
Méněpráce	- 7.262,22 Kč bez DPH
Cena celkem	- 2.425,34 Kč bez DPH
<u>IO 11 Venkovní osvětlení - doplnění kabeláže (ZL č. 34)</u>	
Vícepráce	19.329,60 Kč bez DPH
<u>PS 01 Vybavení hřišť - záměna multifunkčního stroje (ZL č. 35)</u>	
Vícepráce	175.398,78 Kč bez DPH
Méněpráce	- 175.398,78 Kč bez DPH
Cena celkem	0,00 Kč bez DPH
<u>IO 13 Terénní úpravy - sadové úpravy (ZL č. 36)</u>	
Vícepráce	75.480,48 Kč bez DPH
Méněpráce	- 21.056,00 Kč bez DPH
Cena celkem	54.424,48 Kč bez DPH

3) Smluvní strany sjednávají celkovou cenu dodatečných stavebních prací určených dle tohoto článku dodatku smlouvy o dílo ve výši:

Celkem vícepráce	9.375.711,80 Kč bez DPH
Celkem méněpráce	- 2.612.342,13 Kč bez DPH
Celkem cena	6.763.369,67 Kč bez DPH

Čl. 4

Omezení rozsahu plnění předmětu díla

1) Objednatel jednostranně omezil rozsah plnění předmětu díla o tyto jeho části:

IO 02	Tréningové hřiště
IO 03	Hřiště s umělým povrchem + atletický ovál
PS 01	Vybavení fotbalových hřišť
PS 02	Vybavení atletického hřiště
PS 03	Vnitřní vybavení
IO 001	Dočasné dopravní opatření – opravy komunikací objízdné trasy v rozsahu dle ZL 37

2) Na základě položkového rozpočtu nabídky zhotovitele se pak smluvní strany dohodly na snížení celkové ceny díla z titulu shora uvedených nerealizovaných prací takto:

IO 02 Tréningové hřiště (ZL č. 8)	
Méněpráce	- 961.158,08 Kč bez DPH
IO 03 Hřiště s umělým povrchem + atletický ovál (ZL č. 8)	
Méněpráce	- 3.818.146,99 Kč bez DPH
PS 01 Vybavení fotbalových hřišť (ZL č. 8)	
Méněpráce	- 201.483,05 Kč bez DPH
PS 02 – vybavení atletického hřiště (ZL č. 8)	
Méněpráce	- 354.514,12 Kč bez DPH
PS 03 – Vnitřní vybavení (ZL č. 8)	
Méněpráce	- 22.890,99 Kč bez DPH
IO 001 Dočasné dopravní opatření (ZL č. 37)	
Méněpráce	- 242.107,20 Kč bez DPH
Celkem	- 5.600.300,43 Kč bez DPH

Čl.5

Rekapitulace celkové ceny díla

Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapituluji celkovou cenu díla sjednanou shora uvedenou smlouvou po započtení cenových ujednání obsažených v tomto dodatku takto:

Cena díla dle původní SOD 2013/45	121.994.517,05 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 SOD 2013/45	119.349.275,05 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 SOD 2013/45:	
Záměna technologie (čl. 2)	- 214.360,92 Kč bez DPH
Dodatečné práce (čl.3)	6.763.369,67 Kč bez DPH
Omezení rozsahu plnění (čl. 4)	- 5.600.300,43 Kč bez DPH

Cena díla celkem

po započtení všech změn

obsažených v jednotlivých dodatcích :

120.297.983,37 Kč bez DPH


Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 11.9.2015

V Pardubicích dne: 10.9.2015

Za objednatele :
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí



Za zhotovitele:
Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

