



DODATEK Č.1

smlouvy o dílo

číslo stavby objednatele: 2015/12
Číslo stavby/smlouvy zhotovitele: 923115089/23-SOD-2015-089

Smluvní strany

Objednatel:	Město Vrchlabí
Zastoupený:	Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	Komerční banka Vrchlabí
Číslo účtu:	107-976260277/0100
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	421 96 868
DIČ:	CZ42196868
Telefon:	495 847 111
Fax:	-
E-mail:	sever@msilnice.cz
http//:	www.msilnice.cz
Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele): M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín	

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se během realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v PD. Práce nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale jsou k realizaci díla dle této smlouvy nezbytné.
- 2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy dodatečné stavební práce jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to **za tuto dohodnutou cenu:**

Změnové listy :

ZL 1 přeložka STL plynovodu 311.123,21 Kč
(Vrchlabí_Jihoslovanská ulice_rekonstrukce komunikace, parkoviště –
dodatečné stavební práce)

Dodatečné stavební práce celkem : 311.123,21 Kč

- 3) Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku č. 1

Smlouva o dílo	10 446 817,86 Kč
Dodatek č. 1	311 123,21 Kč
Cena bez DPH	10 757 941,07 Kč
DPH 21%	2 259 167,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	13 017 108,69 Kč

- 4) Termín dokončení díla stanovený v čl. 3. *Termíny plnění díla* na 30.10.2015 se ruší a nahrazuje se termínem dokončení díla nejpozději do 30.11.2015. Důvodem prodloužení lhůty plnění díla jsou vyvolané dodatečné přeložky sítí RWE a ČEZ - rozšíření rozsahu prací včetně administrace s majiteli inženýrských sítí.
- 5) Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ve Vrchlabí dne : 27. 10. 2015

Sešlány dne : 21. 10. 2015

.....
Za objednatele :
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

.....
Za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(18) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradištské Králové, Škroupova 719