

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 2016/18 na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-976260277/0100
- 1.2. Zhotovitel:** **DZ therm s.r.o.**
sídlo: Žlunice 62, 507 34 Žlunice
zastoupený ve věcech smluvních: p. Dušanem Zaplatílkem - jednatel
zastoupený ve věcech technických: p. Dušan Zaplatílek
telefon: 606 930 270 e-mail: dusanzaplatilek@seznam.cz
IČO: 28770242
DIČ: CZ28770242
bankovní spojení: KB - Jičín
číslo účtu: 43-5199500207/0100

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

Čl. 2 Účel dodatku

1) Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nad rámec prací sjednaných pro I. etapu provede zhotovitel část prací sjednaných pro II. etapu v tomto rozsahu: výměna 33 ks oken v hospodářské části budovy MŠ.

2) V průběhu realizace díla dle shora uvedené smlouvy bylo dále zjištěno, že pro jeho řádné provedení jsou nezbytné dodatečné stavební práce vzniklé v I. etapě provádění stavby z důvodů objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Objektivně nepředvídanou okolností bylo v daném případě zjištění učiněné zhotovitelem v průběhu realizace stavby, ze kterého vyplynulo, že výkaz výměr zpracovaný projektantem stavby neobsahuje v článku 4 tohoto dodatku uvedené stavební práce (a to buď vůbec nebo v množství neodpovídajícím skutečnosti).

Písemný soupis dodatečných stavebních prací je pak součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

3) Smluvní strany tedy tímto dodatkem sjednávají provedení dále uvedených dodatečných stavebních prací nad rámec původně sjednaného předmětu díla.

Čl. 3 Navýšení rozsahu prací I. etapy

1) Objednatel objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění I. etapy díla dle této smlouvy část prací sjednaných pro plnění II. etapy díla v tomto rámcovém rozsahu:

- výměna 33 ks oken v hospod. části budovy MŠ za cenu: 206.798,00 Kč bez DPH

Čl. 4

Dodatečné stavební práce

1) Objednatel objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění I. etapy díla dle této smlouvy tyto dodatečné stavební práce:

- odvoz výkopku s uložením na skládku a náhrada štěrkodrtí s dovozem
- zátkování talířových hmoždinek
- doplnění ukončovací lišty na zakládací liště
- změna tl. OSB desky z 15 mm na 18mm pod oplechování atiky
- navýšení tl. minerální vaty k zateplení atiky z 50 mm na 80 mm
- změna zrnitosti silikonové omítky z 1,5 mm na 2,0 mm
- příplatek za tmavší odstín omítky
- dodatečné úpravy plastových oken (sítě proti hmyzu, ovládací táhla, doplnění otevírání a sklápění u vybraných oken atd.)
- doplnění 1 ks okna dle položky „E“

2) Pro přesnou specifikaci rozsahu shora uvedených dodatečných stavebních prací a jejich cenu jsou rozhodující tyto zápisem ve stavebním deníku vzájemně odsouhlasené práce a jejich soupis ze dne 14.12.2016, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.

3) Smluvní strany sjednávají celkovou cenu dodatečných stavebních prací určených dle tohoto článku dodatku smlouvy o dílo ve výši:

139.343,00 Kč bez DPH

Čl. 5

Cena díla

1) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	2.625.030,00Kč bez DPH
<u>Dodatek č.1(dodatečné stavební práce)</u>	<u>139.343,00Kč bez DPH</u>
Cena bez DPH	2.764.373,00Kč bez DPH

Čl. 6

Společná a závěrečná ustanovení

1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 20.12.2016

V Jičíně dne: 20.12.2016

Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **DZ therm s.r.o.**
Dušan Zaplatílek
jednatel