

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 2016/18 na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-976260277/0100
- 1.2. Zhotovitel:** **DZ therm s.r.o.**
sídlo: Žlunice 62, 507 34 Žlunice
zastoupený ve věcech smluvních: p. Dušanem Zaplatílkem - jednatel
zastoupený ve věcech technických: p. Dušan Zaplatílek
telefon: 606 930 270 e-mail: dusanzaplatilek@seznam.cz
IČO: 28770242
DIČ: CZ28770242
bankovní spojení: KB - Jičín
číslo účtu: 43-5199500207/0100

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

Čl. 2 Účel dodatku

1) V průběhu realizace díla dle shora uvedené smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho řádné provedení jsou nezbytné dodatečné stavební práce vzniklé ve II. etapě provádění stavby z důvodů objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (vícepráce).

Objektivně nepředvídanou okolností bylo v daném případě zjištění učiněné Zhotovitelem v průběhu realizace stavby, ze kterého vyplynulo, že výkaz výměr zpracovaný projektantem stavby neobsahuje v článku 3 tohoto dodatku uvedené stavební práce (a to buď vůbec nebo v množství neodpovídajícím skutečnosti).

2) Vedle skutečností uvedených v odstavci 1) tohoto dodatku došlo při realizaci díla k tomu, že některé části díla uvedené v PD a oceněné v nabídce Zhotovitele nebylo nutné realizovat nebo byly realizovány v menším rozsahu (méněpráce).

Smluvní strany se proto dohodly na dále uvedeném snížení ceny díla dle této smlouvy o cenu v nabídce zhotovitele oceněných ale nerealizovaných částí díla.

Písemný soupis dodatečných stavebních prací a odůvodnění jejich nezbytnosti a méněprací je pak součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

3) Smluvní strany tedy tímto dodatkem sjednávají provedení dále uvedených dodatečných stavebních prací nad rámec původně sjednaného předmětu díla a omezení plnění předmětu díla o dále uvedené méněpráce.

Čl. 3

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1) Objednatel objednává a Zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy dodatečné stavební práce v tomto rozsahu:

- doplnění ukončovací lišty na základací liště
- změna tl. OSB desky z 15 mm na 18mm pod oplechování atiky
- změna zrnitosti silikonové omítky z 1,5 mm na 2,0 mm
- příplatek za tmavší odstín omítky
- nové bleskosvodové svody
- speciální potěr teras
- stavební úprava schůdků teras u vstupů
- nové vstupní dveře do MŠ
- nové vstupní dveře do skladu hraček
- okenní síť proti hmyzu
- nátěr fasády spojovacího krčku
- nové zábradlí schodiště do kotelny
- stěrková hydroizolace venkovních teras

2) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude realizovat stavební práce v tomto rozsahu:

- odstranění stromů a křovin u ZUŠ
- zřízení ochrany stromů
- menší rozsah lešení u ZUŠ
- demontáž a zpětná montáž bleskosvodu
- oprava střechy po demontáži komína
- demontáž a zpětná montáž vyústění VZT

3) Pro přesnou specifikaci rozsahu shora uvedených dodatečných stavebních prací a jejich cenu je rozhodující písemný soupis prací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.

4) Smluvní strany sjednávají celkovou cenu dodatečných stavebních prací určených dle tohoto článku dodatku smlouvy o dílo ve výši:

170.200,00 Kč bez DPH

a zároveň celkovou cenu méněprací ve výši:

42.659,02 Kč bez DPH

Čl. 4

Cena díla

1) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku:

Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	2.764.373,00 Kč
dodatečné práce bez DPH	170.200,00 Kč
méněpráce bez DPH	- 42.659,02 Kč

Cena díla bez DPH **2.891.913,98 Kč**

Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 20.9.2017

V Jičíně dne: 20.9.2017

Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **DZ therm s.r.o.**
Dušan Zaplatílek
jednatel