

DODATEK Č.3

smlouvy o dílo číslo stavby objednatele: 2013/01

Smluvní strany

Objednatel:	Město Vrchlabí
Zastoupený:	Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	Komerční banka Vrchlabí
Číslo účtu:	107-976260277/0100
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:	Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Hradec Králové, dle plné moci
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu:	0141370152/0100
IČO:	452 74 924
DIČ:	CZ45274924
Telefon:	+420 495 859 111
Fax:	+420 495 859 210
E-mail:	vaclav.petran@eurovia.cz
http//:	www.eurovia.cz
Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele):	

uzavírají spolu dodatek č. 3 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se během realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v PD. Práce nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale jsou k realizaci díla dle této smlouvy nezbytné.
- 2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy dodatečné stavební práce jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to **za tuto dohodnutou cenu:**

Změnové listy :

ZL 1	drenážní potrubí - stabilizační blok	10.850,00 Kč
ZL 2	Kanalizace – prodloužení přípojek	23.108,62 Kč
ZL 3	komunikace – výměna aktivní zóny	102.845,40 Kč
ZL 4	vodovod – vyvolaná změna přípojky k truhlárně	72.822,23 Kč
ZL 5	komunikace – změna zatřídění zeminy výkopu	360.392,65 Kč
ZL 6	nevyprojektované přípojky pro p.p.č.933/130	14.450,00 Kč
ZL 7	likvidace černé skládky	448.668,00 Kč
ZL 8	sleva z ceny prací dle dodatku č.2 SOD	- 495.000,00 Kč

Dodatečné stavební práce celkem :

538.136,90 Kč

- 3) Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku(Dodatek č.1 neřešil změnu ceny, Dodatek č.2 řešil slevu, která je řešena změnovým listem č.ZL 8 a je započítána v dodatečných stavebních pracích v Dodatku č.3)

Smlouva o dílo	9 506 737,00 Kč
Dodatek č.3	538 136,90 Kč
Cena bez DPH	10 044 873,90 Kč
DPH 21%	2 109 423,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 154 297,42 Kč

- 4) Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti..
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ve Vrchlabí dne :



Za objednatele :
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

V Hradci Králové dne : 27. 5. 2014



Za zhotovitele:
Ing. Michal ŠUMPÍK
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci