

34 2014/1015/0284

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo

Číslo stavby objednatele: 2013/45

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vrchlabí,
Sídlo: Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov
Číslo účtu: 27-1303702389/0800

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Pardubice, PSČ 530 02
Zastoupený: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 8010-308211883/0300
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ 252 53 361
Telefon: 466 791 113
Fax: 466 310 362
E-mail: info@cht-pce.cz
http//: www.cht-pce.cz

uzavírají spolu tento dodatek č. 4 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že během realizace díla dle této smlouvy se ukázalo, že některé položky uvedené v položkovém rozpočtu předmětu díla není třeba realizovat vůbec a některé položky pak v menším rozsahu než bylo v položkovém rozpočtu uvedeno.
- 2) Smluvní strany tímto potvrzují, že shora uvedené úpravy rozsahu předmětu díla byly v průběhu jeho plnění realizovány, a to vždy po vzájemné dohodě a se souhlasem obou smluvních stran.
- 3) Rozsah realizovaných omezení předmětu díla dle odstavce 1) tohoto dodatku smlouvy je uveden v přílohách tohoto dodatku, které se parafováním oběma smluvními stranami stávají jeho nedílnou součástí.

- 4) Dopad omezení plnění předmětu díla do snížení jeho ceny je pak rovněž podrobně vyčíslen v přílohách dle odstavce 3) tohoto dodatku, a to včetně nezbytnosti haléřového zaokrouhlení některých položek, a znamená snížení celkové ceny díla o částku **522.617,08 Kč bez DPH**.
- 5) Pro právní jistotu obou smluvních stran se tedy tímto dodatkem osvědčuje rozsah provedených změn (omezení) předmětu díla a jeho dopad do celkové ceny díla.
- 6) Rekapitulace vývoje ceny díla od uzavření smlouvy do stanovení konečné ceny díla tedy zní:

Cena díla dle původní SOD 2013/45	121.994.517,05 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 SOD 2013/45	119.349.275,05 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3 SOD 2013/45	120.297.983,37 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 4 SOD 2013/45	119.775.366,29 Kč bez DPH

7) Smluvní strany tedy potvrzují, že celková konečná cena díla provedeného dle shora uvedené smlouvy se započtením všech změn a dodatků činí: **119.775.366,29 Kč bez DPH**

8) Ustanovení shora uvedené smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

9) Tento dodatek ve vyhotoven ve čtyřech (4) originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

10) Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku.

Ve Vrchlabí dne : 12. 2. 2016



Za objednatele :
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí



V Pardubicích dne: 10. 2. 2016



Za zhotovitele:
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Chládek a Tintěra
PARDUBICE
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002
tel.: +420 466 701 111
fax: +420 466 310 301
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361