

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 2015/25
na dodávku stavebních a montážních prací

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-976260277/0100
- 1.2. Zhotovitel: Ing. Josef Metelka – Stavební firma**
sídlo: Horská 4
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Metelka
zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Metelka
telefon: 602 478 202 fax: e-mail: josef-metelka@email.cz
IČO: 135 31 697
DIČ: CZ 5902180713
bankovní spojení: GE banka
číslo účtu: 144 933 774/0600

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce, které nebyly obsaženy v PD, nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale objednatel jejich provedení požaduje nad rámec sjednaného předmětu díla. Zároveň některé práce budou provedeny ve větším rozsahu nebo jiným způsobem, než předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr.
- 2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku :
- oprava a výmalba schodiště
- 3) Smluvní strany zároveň potvrzují, že v rámci realizace díla dle této smlouvy nebyly po vzájemné dohodě provedeny níže uvedené práce nebo byly provedeny jiným způsobem (méněpráce):
- 4) Cena díla dle odstavce 2) tohoto dodatku (vícepráce) se sjednává dohodou ve výši :

4 274,-Kč bez DPH

Cena díla dle odstavce 3) tohoto dodatku (méněpráce) se sjednává dohodou ve výši :
- 5) Po vzájemném započtení víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na

zvýšení ceny díla o tuto dohodnutou částku:

4 274,- Kč bez DPH

5.1. Smluvní strany sjednávají, že pro určení ceny je závazný položkový rozpočet obsažený v příloze tohoto dodatku

- 6) Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	1 933 693,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1	4 274,00 Kč bez DPH
Cena celkem	1 937 967,00 Kč bez DPH

- 7) Termín dokončení díla stanovený dle ujednání obsaženém v čl. 3. Termíny plnění díla se ruší a nahrazuje termínem dokončení díla nejpozději do 31.12.2015. Důvodem prodloužení lhůty plnění díla jsou zejména práce požadované. Objednatel nad rámec zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr.
- 8) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.
- 9) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne:



Za objednatele: **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí



Za zhotovitele: **Ing. Josef Metelka -**
- Stavební firma
Ing. Josef Metelka

