

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Město Vrchlabí

se sídlem: Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00278475

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 19-1303702389/0800

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jan Sobotka, starosta

zastoupená ve věcech technických: Ing. Miroslav Tauchman

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost „MTS a VODA CZ pro intenzifikaci UV Herlíkovice“, tvořená společnostmi:

Metrostav a.s.,

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915 DIČ : CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. František Kočí, člen představenstva

Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

zastoupená ve věcech technických: Ing. David Štochl, výrobní náměstek, Ing. Petr Brož, vedoucí projektu
jako správcem společnosti dle Společenské smlouvy ze dne 15. 6. 2017

a

VODA CZ s.r.o.

se sídlem: Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČ: 259 69 692 DIČ : CZ25969692

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107

zastoupená společností Metrostav a.s.

jako společníkem

bankovní spojení Společnosti: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 117623113/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

DOHODLY SE NA UZAVŘENÍ TOHOTO
DODATKU Č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.11.2017

I.

- 1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné upravit předmět plnění tak, že budou provedeny některé nezbytné vícepráce a na druhou stranu nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné (méněpráce). Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány a oceněny ve změnových listech č. 1 až 3, které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy.
- 2) Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo byla realizována postupem dle ust. § 222 odst. 4 písmeno b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy jako změna nevyžadující nové zadávací řízení, když součet hodnoty všech víceprací a méněprací nepřekročil 15% původní hodnoty závazku a tyto vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu díla.
- 3) Smluvní strany konstatují, že na realizaci všech změn obsahu závazku uvedených ve změnových listech č. 1 až 3 se dohodly a tyto změny již byly zhotovitelem provedeny.
- 4) V návaznosti na shora uvedenou změnu obsahu závazku pak smluvní strany sjednávají změnu ceny díla sjednanou shora uvedenou smlouvou o dílo takto:

Původní cena díla 69.945.798,- - Kč

ZL č. 1

Vícepráce 1.801.771,- - Kč

Méněpráce -1.596.598,- - Kč

ZL č. 2

Vícepráce 427.934,- - Kč

Méněpráce - 28.996,- - Kč

ZL č. 3

Vícepráce 2.402.780,- - Kč

Méněpráce - 2.703.345,- - Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 70.249.344,- - Kč

DPH 21 % ve výši 14.752.362,24Kč

Celková cena díla včetně DPH 85.001.706,24Kč

- 5) Smluvní strany prohlašují, že změnové listy dle článku I.1 mají datum zdanitelného plnění dnem odsouhlasení těchto změnových listů oběma smluvními stranami.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2) Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Tento Dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv, zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Ve Vrchlabí dne 13.12.2018

Objednatel: **Město Vrchlabí**



.....
Ing. Jan Sobotka, starosta



V Praze dne 13.12.2018

Zhotovitel: **Společnost „MTS a VODA CZ pro intenzifikaci UV Herlíkovic“**


.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.


.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0659)