

Harmonogram stavby :			Liščí kopec I.etapa																	
			Cena	0,00	září 22				říjen 22				listopad 22				prosinec 22			
	1. část	6 948 698,61																		
01 - ul. Liščí kopec			1 650 149,75																	
1 - Zemní práce		510 426,05		1	1	1	1	1												
4 - Vodorovné konstrukce		25 417,05			1	1	1													
5 - Komunikace pozemní		164 896,44						1	1											
8 - Trubní vedení		714 877,63			1	1	1													
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 286,90		1					1											
997 - Přesun sutě		56 281,36		1	1	1	1													
998 - Přesun hmot		106 814,32					1	1	1											
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		46 150,00		1	1	1	1	1												
02 - ul. Škroupova			255 252,07																	
1 - Zemní práce		63 091,50				1	1	1												
4 - Vodorovné konstrukce		4 204,40					1	1												
5 - Komunikace pozemní		31 347,01							1											
8 - Trubní vedení		89 805,54						1	1											
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 347,72						1	1											
997 - Přesun sutě		7 454,64				1	1	1												
998 - Přesun hmot		15 851,26						1	1											
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		41 150,00				1	1	1												
03 - ul. Liščí kopec - řadové domy			654 039,55																	
1 - Zemní práce		157 850,70						1	1	1										
4 - Vodorovné konstrukce		9 633,34							1	1										
5 - Komunikace pozemní		104 242,74									1									
8 - Trubní vedení		231 837,41								1	1									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 112,57						1	1	1										
997 - Přesun sutě		36 676,36						1	1	1										
998 - Přesun hmot		48 536,43							1	1										
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		46 150,00						1	1	1										
a - příprava území			701 357,21																	
1 - Zemní práce		257 753,51				1	1	1	1	1	1	1								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		34 137,25				1	1	1	1	1	1	1								
997 - Přesun sutě		406 964,20				1	1	1	1	1	1	1								
998 - Přesun hmot		2 502,25				1	1	1	1	1	1	1								
b - návrh			2 110 143,02																	
1 - Zemní práce		456 400,84								1	1	1	1	1	1	1				
5 - Komunikace pozemní		1 478 912,27								1	1	1	1	1	1	1				
8 - Trubní vedení		3 361,74													1	1				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		167 316,22							1	1	1	1	1	1	1	1				
998 - Přesun hmot		4 151,95							1	1	1	1	1	1	1	1				
c - parkovací záliv			825 364,04																	
1 - Zemní práce		498 094,61								1	1	1	1	1	1	1				
5 - Komunikace pozemní		301 099,50									1	1	1	1	1	1				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 245,93								1	1	1								
998 - Přesun hmot		924,00											1	1	1	1				
B - Vedlejší a ostatní náklady			78 300,00																	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		78 300,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
a - příprava území 01			162 481,15																	
1 - Zemní práce		144 494,93								1	1	1	1	1	1	1				
997 - Přesun sutě		17 079,12									1	1	1	1	1	1				
998 - Přesun hmot		907,10											1	1	1	1				
b - návrh 01			377 654,07																	
1 - Zemní práce		148 818,53								1	1	1	1	1	1	1				
997 - Přesun sutě		177 603,28								1	1	1	1	1	1	1				
998 - Přesun hmot		4 847,12								1	1	1	1	1	1	1				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 690,26								1	1	1								
998 - Přesun hmot		8 694,88								1	1	1	1	1	1	1				
Objekt2 - Rozpočet zahradnické práce			133 957,75																	
D1 - ASANACE A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ		41 618,67		1	1	1	1													
D2 - PŘÍPRAVA STANOVISTĚ		16 607,80				1	1	1	1											
D3 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU		17 652,10											1	1	1	1				
D4 - VÝSADBA STROMU		13 808,30											1	1	1	1				
D5 - VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN		44 270,88											1	1	1	1				
				1 848 514,96				2 575 255,13				2 442 102,17				0,00				