

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele : 2021/07

Číslo stavby zhotovitele 21080004

Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Vrchlabí
Zastoupený:	Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.2. Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupený:	Ing. Karel Volf, MBA, jednatel a Ing. Petr Záborský, jednatel
IČO:	25021915
DIČ:	CZ25021915
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají spolu dodatek č. 4 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku vyplývajícího ze shora uvedené smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem: „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury**“, realizované v režimu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon“).

2) Rozsah změn obsahu závazku je specifikován ve změnových listech potvrzených oběma smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo. V příslušném změnovém listu je pak i ocenění víceprací a méněprací vyplývajících z dohody o změně obsahu závazku dle příslušného změnového listu.

3) Změny obsahu závazku jsou pro účely aplikace příslušných ustanovení § 222 Zákona rozděleny takto:

a) změny obsahu závazku sjednané v režimu ust. § 222 odst. 4) Zákona:

ZL č. 98	předmět změny: Venkovní plynovodní přípojka - zemařina
ZL č. 105	předmět změny: D+M talířových ventilů místo vyústek z důvodu realizace podhledu v místnosti č. 207
ZL č. 108	předmět změny: Protážení potrubí ÚT do kotelny
ZL č. 110	předmět změny: Hydrant - stav. úpravy
ZL č. 126	předmět změny: Odpočet vybavení dílny
ZL č. 127	předmět změny: Dálkové ovládání dveří a vazbou na alarm
ZL č. 141	předmět změny: Venkovní mobiliář - materiálová záměna

Celková hodnota změny obsahu závazku:

vícepráce: 158.168,74 Kč

méněpráce: - 205.629,18 Kč

b) změny obsahu závazku sjednané v režimu ust. § 222 odst. 6) Zákona:

ZL č. 47	předmět změny:	Prodloužení dešťové kanalizace
ZL č. 67	předmět změny:	SDK změny část II.
ZL č. 99	předmět změny:	Změna umístění elektroměru na TS + optočen
ZL č. 101	předmět změny:	Statický návrh posouzení Z52 a Z53
ZL č. 102	předmět změny:	Dlažba brodítko
ZL č. 104	předmět změny:	Změna provedení větracích mřížek v jímkách m.č. 108,109 a 110 - 2.PP
ZL č. 106	předmět změny:	Světlík VCP
ZL č. 107	předmět změny:	Úprava výztužných profilů štěrbinových vyústek
ZL č. 111	předmět změny:	Držáky pro halogeny
ZL č. 114	předmět změny:	Změna formátu bet. chodníčku
ZL č. 115	předmět změny:	STL Plyn odpočet
ZL č. 116	předmět změny:	Ocelové sloupy - změna PO nátěr na Ordexal
ZL č. 117	předmět změny:	MaR - drobné úpravy
ZL č. 118	předmět změny:	Doplnění madel do tobogánové věže
ZL č. 119	předmět změny:	Betonové žlabovky u mostu
ZL č. 120	předmět změny:	Rozdělení parkovacích míst
ZL č. 121	předmět změny:	Vícepráce ÚT a ZTI
ZL č. 122	předmět změny:	Infosystém
ZL č. 123	předmět změny:	Dopravní značky
ZL č. 124	předmět změny:	Úprava napájení a spouštění zásuvek dávkovacích čerpadel
ZL č. 125	předmět změny:	změna skladby střechy S10
ZL č. 128	předmět změny:	Polep skel Gastro
ZL č. 129	předmět změny:	Zábradlí k rampě kvůli NIPI
ZL č. 130	předmět změny:	Více a méně práce - bazénová technologie
ZL č. 131	předmět změny:	Zámečnické prvky
ZL č. 132	předmět změny:	Obklad TBG
ZL č. 135	předmět změny:	VCP Truhlářské kce
ZL č. 136	předmět změny:	Plocha okolo Trafostanice
ZL č. 137	předmět změny:	Automatická měřicí stanice
ZL č. 138	předmět změny:	ZTI úpravna vody
ZL č. 139	předmět změny:	MaR - zařízení pro monitoring vody
ZL č. 140	předmět změny:	VZT více a méně práce

Celková hodnota změny obsahu závazku:

Vícepráce: 3.108.838,09 Kč

méněpráce: - 940.435,25 Kč

4) Smluvní strany pro právní jistotu obou stran rekapitulují dopady shora uvedených změn obsahu závazku do celkové ceny díla sjednané dle shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla: 188.211.737,60 Kč bez DPH

Vícepráce dle odstavce 3 písm. a)-c) dle dodatku č.1 a 3 25.620.574,45 Kč bez DPH

Méněpráce dle odstavce 3 písm. a)-c) dle dodatku č.1a 3 - 19.434.150,42 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.3 celkem: 194.398.191,63 Kč bez DPH

Vícepráce dle odstavce 3 písm. a)-c) dle tohoto dodatku 3.267.006,83 Kč bez DPH

Méněpráce dle odstavce 3 písm. a)-c) dle tohoto dodatku - 1.146.064,43 Kč bez DPH

Nová cena díla dle tohoto dodatku: 196.519.134,03 Kč bez DPH

- 5) Objednatel provedl kontrolu hodnotového vyjádření změn obsahu závazku ve vazbě na limity stanovené v jednotlivých odstavcích § 222 ZZVZ a zjistil, že tímto dodatkem sjednané změny obsahu závazku těmito limitům vyhovují.
Hodnotové vyjádření jednotlivých typů změn obsahu závazku je součástí sumarizace změnových listů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku shora uvedené smlouvy. Jednotlivé změnové listy, na které tento dodatek a jeho příloha odkazuje, má v originále k dispozici každá ze smluvních stran. Odůvodnění provedených změn díla a jejich kategorizace dle § 222 ZZVZ je součástí změnových listů.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle a došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku.
- 8) Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Vrchlabí, dne 30.11.2022

V Praze dne 30.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

.....
Ing. Karel Volf, MBA
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Petr Záborský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.