

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1532

Stavba:Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

KSO:

Místo:Vrchlabí

CC-CZ:

Datum:29. 1. 2024

Zadavatel:

Město Vrchlabí -

IČ:

DIČ:

00278475

Zhotovitel:

207 - Jiří Suchánek

IČ:

DIČ:

25957481

CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			263 787,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	263 787,00	55 395,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	319 182,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1532		
Stavba:	Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu		
Místo:	Vrchlabí	Datum:	29. 1. 2024
Zadavatel:	Město Vrchlabí -	Projektant:	
Zhotovitel:	207 - Jiří Suchánek	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		263 787,00	319 182,00
8	Změnové listy	263 787,00	319 182,00
ZL1	Chybějící položky-střešní konstrukce	252 556,00	305 593,00
ZL2	Demontáže podkladních vrstev střechy	196 010,00	237 172,00
ZL3	Vícepráce zti a út	101 677,00	123 029,00
ZL4	Bourání a dozdivky zdiva pod parapety oken	47 589,00	57 583,00
ZL5	Příčka v m.č. 320	18 957,00	22 938,00
ZL6	Příčka v m.č. 310	17 571,00	21 261,00
ZL7	Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem	13 050,00	15 791,00
ZL8	Bourání komínů-4 ks	40 108,00	48 531,00
ZL9	Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonem	5 673,00	6 864,00
ZL10	Bourání části komínů pro osazení U profilů ke zpevnění vazných trámů	14 228,00	17 216,00
ZL11	Navýšení betonu v podlaže m.č. 307, 308 a 310, vyrovnání v celém podlaží na stejnou niveletu	81 568,00	98 697,00
ZL12	Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 322, 323, 324 a 325	35 234,00	42 633,00
ZL13	Zazdivky v kotelně	2 350,00	2 844,00
ZL14	Kulaté okno navíc	8 927,00	10 802,00
ZL15	Izolace sběrače a rozdělovače UT, výměna stávajících odvězdušňovacích ventilů	13 748,00	16 635,00
ZL16	Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318	28 083,00	33 980,00
ZL17	Vnitřní rolety navíc-4 ks	22 258,00	26 932,00
ZL18	Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí	84 505,00	102 251,00
ZL19	Nahrazení ocelových táhel v oknech	10 221,00	12 367,00
ZL20	Zazdivka niky m.č. 319	4 265,00	5 161,00
ZL21	Změna podlahy m.č. 320	-18 158,00	-21 971,00
ZL22	Odpočet FTV	-731 048,00	-884 568,00
ZL23	Sílnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, doplnění svítidel	33 102,00	40 053,00
ZL24	Odpočet oplechování fragmentů, připočet oplechování ozdob	-18 687,00	-22 611,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL1 - Chybějící položky-střešní konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			252 556,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	252 556,00	21,00%	53 037,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 593,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL1 - Chybějící položky-střešní konstrukce

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	252 556,00
997 - Přesun sutě	-14 453,00
762 - Konstrukce tesařské	-2 978,00
PSV - Práce a dodávky PSV	269 987,00
764 - Konstrukce klempířské	145 809,00
765 - Krytina skládaná	48 369,00
766 - Konstrukce truhlářské	75 809,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL1 - Chybějící položky-střešní konstrukce

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 252 556,00

D		997	Přesun sutě				
1	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	-7,527		
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-7,527		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-75,270		
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-7,527		
D		762	Konstrukce tesařské				
5	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-578,986		
6	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,981		
7	K	762621120r	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 24 mm-pod DHV	m2	144,747		
8	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	3,981		
9	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,180		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
10	K	764011424R01	Podkladní plech z PZ plechu pro závětrné lišty tl. 0,8 mm, rš 330 mm	m	52,000		
11	K	764121491R1	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°, rš 650 mm	m2	760,000		
12	K	76422146R	Oplechování úžlabí z Al plechu, systémový prvek	m	16,000		
13	K	764222437R	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 650 mm	m	74,000		
14	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,380		
D		765	Krytina skládaná				
15	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	629,600		
16	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící pod kontralatě š 60mm	m	692,560		
17	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,689		
D		766	Konstrukce truhlářské				
18	M	766500020	adaptér pro instalaci DML,RML,FML,FMC Velux ZOZ 241	kus	26,000		
19	M	766500010	zateplovací sada Velux BDX 2000 PK06	kus	26,000		
20	M	766500030	sada oplechování do falcované střešní krytiny AL Velux ZWC 0000T PK06	kus	26,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL2 - Demontáže podkladních vrstev střechy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			196 010,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	196 010,00	21,00%	41 162,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	237 172,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL2 - Demontáže podkladních vrstev střechy**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		196 010,00
HSV - Práce a dodávky HSV		70 914,00
997 - Přesun sutě		70 914,00
PSV - Práce a dodávky PSV		125 096,00
712 - Powlakové krytiny		65 816,00
762 - Konstrukce tesařské		59 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL2 - Demontáže podkladních vrstev střechy

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 196 010,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
1	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	15,185		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,185		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	151,850		
7	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	15,185		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
2	K	712640863	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	760,000		
3	K	712640864	Příplatek kceně odstranění povlakové krytiny střech šikmých za každoudalší vrstvu	m2	760,000		
D		762	Konstrukce tesařské				
4	K	762500010	Odhřebíkování stávajícího bednění po odstranění vrstev lepenky	m2	760,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL3 - Vícepráce zti a út**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			101 677,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	101 677,00	21,00%	21 352,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	123 029,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL3 - Vícepráce zti a út**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		101 677,00
PSV - Práce a dodávky PSV		101 677,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		13 516,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		-6 153,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		32 201,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		-31 773,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		56 014,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		37 872,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL3 - Vícepráce zti a út

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 101 677,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	24,000		
2	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,037		
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
3	K	725532111a	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 20 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	-1,000		
4	K	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,042		
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				
5	K	726111011.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro bidet do masivní zděné kce	soubor	1,000		
6	K	726111031.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 závěsný do masivní zděné kce	soubor	9,000		
7	K	726131011	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm	soubor	-1,000		
8	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	-9,000		
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				
9	K	732294319	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 15,0 kW	soubor	-2,000		
10	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,009		
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
11	K	733122222	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2	m	45,000		
12	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	225,000		
13	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	65,000		
14	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009		
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
15	K	734261402r	Kolenová garnitura pro připojení radiátorů	kus	60,000		
16	K	734261403r	Neutralizační box	kus	1,000		
17	K	734291275r	Filtr magnetický 5/4	kus	2,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství
18	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL4 - Bourání a dozdivky zdiva pod parapety oken

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 1. 2024
Zadavatel:	IČ: 00278475
Město Vrchlabí -	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25957481
207 - Jiří Suchánek	DIČ: CZ25957481
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			47 589,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 589,00	21,00%	9 994,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	57 583,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL4 - Bourání a dozdivky zdiva pod parapety oken**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		47 589,00
HSV - Práce a dodávky HSV		47 589,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		26 510,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 059,00
997 - Přesun sutě		10 585,00
998 - Přesun hmot		7 435,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL4 - Bourání a dozdivky zdiva pod parapety oken

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310238211	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3		3,300	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3		3,300	
D		997	Přesun sutě				
3	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t		5,940	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		5,940	
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		59,400	
6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t		5,940	
D		998	Přesun hmot				
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t		6,196	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: ZL5 - Příčka v m.č. 320

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 957,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 957,00	21,00%	3 981,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 938,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL5 - Příčka v m.č. 320**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		18 957,00
HSV - Práce a dodávky HSV		18 957,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 956,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 628,00
997 - Přesun sutě		4 469,00
998 - Přesun hmot		1 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL5 - Příčka v m.č. 320

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	13,200		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	13,200		
D		997	Přesun sutě				
3	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	2,508		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,508		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,080		
6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,508		
D		998	Přesun hmot				
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,587		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:
8 - Změnové listy
Soupis:
ZL6 - Příčka v m.č. 310

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

29. 1. 2024

00278475

25957481
CZ25957481

Cena bez DPH			17 571,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 571,00	21,00%	3 690,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 261,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL6 - Příčka v m.č. 310

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		17 571,00
HSV - Práce a dodávky HSV		17 571,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 731,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 407,00
997 - Přesun sutě		2 183,00
998 - Přesun hmot		1 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL6 - Příčka v m.č. 310

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV				Práce a dodávky HSV	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce			
1	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	5,700		
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
2	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		
3	M	55331563	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,700		
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773		
D		997		Přesun sutě			
6	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	1,225		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,225		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,250		
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,225		
D		998		Přesun hmot			
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,142		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL7 - Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 1. 2024
Zadavatel:	IČ: 00278475
Město Vrchlabí -	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25957481
207 - Jiří Suchánek	DIČ: CZ25957481
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			13 050,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 050,00	21,00%	2 741,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 791,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL7 - Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		13 050,00
HSV - Práce a dodávky HSV		13 050,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 471,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		484,00
997 - Přesun sutě		162,00
998 - Přesun hmot		1 933,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL7 - Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	311234051.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30-P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	5,580		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	5,580		
D		997	Přesun sutě				
3	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,084		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,084		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,840		
6	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,084		
D		998	Přesun hmot				
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,611		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL8 - Bourání komínů-4 ks**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			40 108,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 108,00	21,00%	8 423,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 531,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL8 - Bourání komínů-4 ks**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		40 108,00
HSV - Práce a dodávky HSV		40 108,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		24 327,00
997 - Přesun sutě		15 781,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL8 - Bourání komínů-4 ks

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	5,300		
D		997	Přesun sutě				
2	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	8,856		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,856		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,560		
5	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,856		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: ZL9 - Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

29. 1. 2024

00278475

25957481
CZ25957481

Cena bez DPH			5 673,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 673,00	21,00%	1 191,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 864,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL9 - Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonem**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 673,00
HSV - Práce a dodávky HSV		5 673,00
2 - Zakládání		1 477,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 928,00
998 - Přesun hmot		1 268,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL9 - Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonem

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
1	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,860		
2	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,860		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,450		
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015		
D		998	Přesun hmot				
5	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,057		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL10 - Bourání části komínů pro osazení U profilů ke zpevnění vazných trámů**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 1. 2024
Zadavatel:	IČ: 00278475
Město Vrchlabí -	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25957481
207 - Jiří Suchánek	DIČ: CZ25957481
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			14 228,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 228,00	21,00%	2 988,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 216,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL10 - Bourání části komínů pro osazení U profilů ke zpevnění vazných trámů**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		14 228,00
HSV - Práce a dodávky HSV		14 228,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 119,00
997 - Přesun sutě		4 619,00
998 - Přesun hmot		190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL10 - Bourání části komínů pro osazení U profilů ke zpevnění vazných trámů

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
2	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	1,551	
D		997	Přesun sutě			
3	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	2,592	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,592	
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,920	
6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,592	
D		998	Přesun hmot			
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,158	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL11 - Navýšení betonu v podlaze m.č. 307, 308 a 310, vyrovnaní v celém podlaží na stejnou niveletu**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ: 00278475
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			81 568,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 568,00 0,00	21,00% 12,00%	17 129,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	98 697,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL11 - Navýšení betonu v podlaze m.č. 307, 308 a 310, vyrovnání v celém podlaží na stejnou niveletu**

Místo:		Datum:	29. 1. 2024
Zadavatel:	Město Vrchlabí -	Projektant:	
Zhotovitel:	207 - Jiří Suchánek	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	81 568,00
HSV - Práce a dodávky HSV	81 568,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 545,00
998 - Přesun hmot	30 023,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL11 - Navýšení betonu v podlaze m.č. 307, 308 a 310, vyrovnání v celém podlaží na stejnou niveletu**

Místo:

Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem81 568,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					81 568,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					51 545,00
1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,000	5 154,54		51 545,00
D		998	Přesun hmot					30 023,00
2	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	25,019	1 200,00		30 023,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL12 - Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 322, 323, 324 a 325**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 1. 2024
Zadavatel:	IČ: 00278475
Město Vrchlabí -	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25957481
207 - Jiří Suchánek	DIČ: CZ25957481
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			35 234,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 234,00	21,00%	7 399,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	42 633,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL12 - Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 322, 323, 324 a 325**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		35 234,00
HSV - Práce a dodávky HSV		24 728,00
4 - Vodorovné konstrukce		24 381,00
998 - Přesun hmot		347,00
PSV - Práce a dodávky PSV		10 506,00
713 - Izolace tepelné		3 150,00
762 - Konstrukce tesařské		-23 593,00
767 - Konstrukce zámečnické		30 949,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL12 - Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 322, 323, 324 a 325

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		4	Vodorovné konstrukce				
1	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	40,771		
D		998	Přesun hmot				
2	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,289		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
3	M	63151434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm	m2	-42,810		
4	M	63151436	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 40mm	m2	42,810		
5	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,086		
D		762	Konstrukce tesařské				
6	K	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	-40,771		
7	M	605110222	řezivo jehličnaté - zapuštěné bednění z nových prken	m3	-0,775		
8	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami	m	-10,200		
9	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	-0,539		
10	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	-1,314		
11	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,746		
D		767	Konstrukce zámečnické				
12	K	767995112r	Dodávka a montáž kotevního systému a spřažovacích prvků trapézového plechu HILTI	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL13 - Zazdívky v kotelně**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 350,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 350,00	21,00%	494,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 844,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL13 - Zazdívky v kotelně**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 350,00
HSV - Práce a dodávky HSV		2 350,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		819,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		972,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		256,00
997 - Přesun sutě		11,00
998 - Přesun hmot		292,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL13 - Zazdívky v kotelně

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,102		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000		
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	2,000		
D		997	Přesun sutě				
5	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,006		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,006		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,060		
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,006		
D		998	Přesun hmot				
9	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,243		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: ZL14 - Kulaté okno navíc

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 927,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 927,00	21,00%	1 875,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 802,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL14 - Kulaté okno navíc**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		8 927,00
PSV - Práce a dodávky PSV		8 927,00
766 - Konstrukce truhlářské		8 927,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL14 - Kulaté okno navíc

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
1	K	766621435	Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	0,303		
2	M	611100083	okno dřevěné otevíravé - O12	kpl	1,000		
3	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění přípojovací spára do 45 mm	m	1,728		
4	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,094		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL15 - Izolace sběrače a rozdělovače ÚT, výměna stávajících odvzdušňovacích ventilů

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 1. 2024
Zadavatel:	IČ: 00278475
Město Vrchlabí -	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25957481
207 - Jiří Suchánek	DIČ: CZ25957481
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			13 748,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 748,00	21,00%	2 887,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			16 635,00
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL15 - Izolace sběrače a rozdělovače ÚT, výměna stávajících odvzdušňovacích ventilů**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 748,00
D1 - ÚT	13 748,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL15 - Izolace sběrače a rozdělovače ÚT, výměna stávajících odvzdušňovacích ventilů

Místo:

Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	ÚT				
1	K	Pol20	AOV 1/2"- výměna		8,000		
2	K	Pol21	izolace potrubí 76/60		8,000		
3	K	Pol24	izolace anuloidu D229/80mm		1,000		
4	K	Pol25	izolace rozdělovače		1,000		
5	K	Pol25	izolace rozdělovače		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL16 - Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 29. 1. 2024
Zadavatel:	IČ: 00278475
Město Vrchlabí -	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25957481
207 - Jiří Suchánek	DIČ: CZ25957481
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			28 083,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 083,00	21,00%	5 897,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 980,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL16 - Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		28 083,00
HSV - Práce a dodávky HSV		28 083,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		16 855,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		416,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 989,00
997 - Přesun sutě		1 765,00
998 - Přesun hmot		3 058,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL16 - Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,330		
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,283		
3	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,013		
4	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,396		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	632451446	Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 25 běžný	m2	0,600		
6	K	6324811111	Vložka do potěru nebo mazaniny ze sítě do drobnozrnných betonů 2/50 x 2/50	m2	0,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	19,800		
D		997	Přesun sutě				
8	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,990		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,990		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,900		
11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,990		
D		998	Přesun hmot				
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,548		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL17 - Vnitřní rolety navíc-4 ks**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 258,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 258,00	21,00%	4 674,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 932,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL17 - Vnitřní rolety navíc-4 ks**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		22 258,00
PSV - Práce a dodávky PSV		22 258,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		22 258,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL17 - Vnitřní rolety navíc-4 ks**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
1	K	7866311601	Montáž textilních rolet	m2	12,820		
2	M	611240422	roleta textilní proti slunečnímu svitu - RZ	m2	12,820		
3	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: ZL18 - Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 505,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 505,00	21,00%	17 746,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 251,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL18 - Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		84 505,00
PSV - Práce a dodávky PSV		84 505,00
751-1 - Zařízení č.1		84 505,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL18 - Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		751-1	Zařízení č.1				
1	K	7511999050	požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep	m2	-450,000		
2	K	7511999050r	požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep EI 30 DP1 („i↔o“)	m2	450,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: ZL19 - Nahrazení ocelových táhel v oknech

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 221,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 221,00	21,00%	2 146,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 367,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL19 - Nahrazení ocelových táhel v oknech**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		10 221,00
HSV - Práce a dodávky HSV		8 557,00
2 - Zakládání		2 323,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		770,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 632,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 490,00
997 - Přesun sutě		180,00
998 - Přesun hmot		162,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		1 664,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL19 - Nahrazení ocelových táhel v oknech

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
1	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,044		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,022		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	16,000		
5	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	2,000		
6	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,800		
D		997	Přesun sutě				
7	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,101		
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,101		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,010		
10	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,101		
D		998	Přesun hmot				
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,135		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
12	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-odřezání táhel	hod	2,000		
13	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč-svaření ocelových profilů	hod	2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: ZL20 - Zazdívka niky m.č. 319

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ: 00278475
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 265,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 265,00	21,00%	896,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 161,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL20 - Zazdívka niky m.č. 319**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 265,00
HSV - Práce a dodávky HSV		4 162,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 871,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		189,00
997 - Přesun sutě		572,00
998 - Přesun hmot		530,00
PSV - Práce a dodávky PSV		103,00
763 - Konstrukce suché výstavby		103,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL20 - Zazdívka niky m.č. 319

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	311234051.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30-P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	1,530		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,530		
D		997	Přesun sutě				
3	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,319		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,319		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,190		
6	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,028		
7	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,291		
D		998	Přesun hmot				
8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,442		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
9	K	763783813	Demontáž dřevostaveb stropní konstrukce z nosníků plnostěnných I do 15 m průřezové plochy přes 150 do 500 cm2	m	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL21 - Změna podlahy m.č. 320**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00278475

IČ:
DIČ: 25957481
CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-18 158,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-18 158,00	21,00%	-3 813,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-21 971,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL21 - Změna podlahy m.č. 320

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-18 158,00
HSV - Práce a dodávky HSV		3 624,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 624,00
PSV - Práce a dodávky PSV		-21 782,00
713 - Izolace tepelné		-2 523,00
762 - Konstrukce tesařské		-6 960,00
776 - Podlahy povlakové		-20 627,00
777 - Podlahy lité		8 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL21 - Změna podlahy m.č. 320

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	20,020		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
2	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-20,020		
3	M	63151434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 20mm	m2	-21,021		
4	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,020		
D		762	Konstrukce tesařské				
5	K	762511294	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-20,020		
6	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,476		
D		776	Podlahy povlakové				
7	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20,020		
8	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-20,020		
9	M	28411143	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 13dB, bodová zátěž $\leq 0,10$ mm, protiskluznost R10	m2	-23,223		
10	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	-18,400		
11	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	-18,400		
12	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,082		
D		777	Podlahy lité				
13	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	20,020		
14	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	20,020		
15	K	783913151r	Nátěr soklu	m2	18,400		
16	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	%	82,790		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt: 8 - Změnové listy
Soupis: **ZL22 - Odpočet FTV**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	00278475
Město Vrchlabí -		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25957481
207 - Jiří Suchánek		DIČ:	CZ25957481
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-731 048,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-731 048,00	21,00%	-153 520,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-884 568,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL22 - Odpočet FTV

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-731 048,00
M - Práce a dodávky M		-731 048,00
211-M - Elektromontáže - materiál		-578 429,00
212-M - Elektromontáže - montáž		-152 619,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL22 - Odpočet FTV

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		M	Práce a dodávky M				
D		211-M	Elektromontáže - materiál				
1	M	Pol2	Fotovoltaický panel 410Wp	ks	-53,000		
2	M	Pol3	Střídač 12kVA	ks	-2,000		
3	M	Pol4	Kabel DC 6 mm	m	-480,000		
4	M	Pol5	Kabelová trasa ŽZ (žlab drátěný 100/50mm)	m	-50,000		
5	M	Pol6	Kabelová trasa svislá	m	-15,000		
6	M	Pol7	Konektor MC4	ks	-87,000		
7	M	Pol8	Kabel AC - CYKY-J 5x6	m	-180,000		
8	M	Pol9	Kabel AC - CYKY-O 2x1,5	m	-90,000		
9	M	Pol10	UTP CAT5E	m	-90,000		
10	M	Pol11	Vodič H07V-K 16mm2	m	-160,000		
12	M	Pol13	Zemní pásek FeZn 30x4	m	-25,000		
13	M	Pol14	Svorky zemního pásku	kpl.	-1,000		
14	M	Pol15	Ukončení kabelů NN	kpl.	-1,000		
15	M	Pol17	DC rozvaděč Rst1	kpl.	-1,000		
16	M	Pol18	AC rozvaděč Rfve1 (120modulů - v x š x hl 920*800*150mm)	kpl.	-1,000		
17	M	Pol19	Řízení výstavby	kpl.	-1,000		
18	M	Pol22	Vlastní realizační projektová dokumentace FVE	kpl.	-1,000		
19	M	Pol23	Revize NN FVE	kpl.	-1,000		
D		212-M	Elektromontáže - montáž				
20	K	Pol47	Fotovoltaický panel 410Wp	ks	-53,000		
21	K	Pol48	Střídač 12kVA	ks	-2,000		
22	K	Pol49	Kabel DC 6 mm	m	-480,000		
23	K	Pol50	Kabelová trasa ŽZ (žlab drátěný 100/50mm)	m	-50,000		
24	K	Pol51	Kabelová trasa svislá	m	-15,000		
25	K	Pol52	Konektor MC4	ks	-87,000		
26	K	Pol53	Kabel AC - CYKY-J 5x6	m	-180,000		
27	K	Pol54	Kabel AC - CYKY-O 2x1,5	m	-90,000		
28	K	Pol55	UTP CAT5E	m	-90,000		
29	K	Pol56	Vodič H07V-K 16mm2	m	-160,000		
31	K	Pol58	Zemní pásek FeZn 30x4	m	-25,000		
32	K	Pol59	Svorky zemního pásku	kpl.	-1,000		
33	K	Pol60	Ukončení kabelů NN	kpl.	-1,000		
34	K	Pol61	Zapojení a oživení FVE	kpl.	-1,000		
35	K	Pol62	DC rozvaděč Rst1	kpl.	-1,000		
36	K	Pol63	AC rozvaděč Rfve1 (120modulů - v x š x hl 920*800*150mm)	kpl.	-1,000		
37	K	Pol65	Doprava technologie	kpl.	-1,000		
38	K	Pol66	Manipulace technologie FVE	kpl.	-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL23 - Silnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, doplnění svítidel

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ: 00278475
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 102,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 102,00	21,00%	6 951,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 053,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL23 - Silnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, doplnění svítidel**

Místo:
Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 102,00
D1 - Signalizace na invalidním WC	18 126,00
D2 - Demontáž a instalace kamery	6 514,00
D3 - Demontáž, montáž a doplnění svítidel	8 462,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL23 - Silnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, doplnění svítidel

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1		Signalizace na invalidním WC			
1	K	Pol26	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	6,000		
2	K	Pol27	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	8,000		
3	K	Pol28	CYKY-J 3x1.5mm2	m	6,000		
4	K	Pol29	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e	m	8,000		
5	K	Pol30	Jistič 10A/B/1	ks	1,000		
6	K	Pol31	Sada pro nouzovou signalizaci	ks	1,000		
7	K	Pol311	Podružný materiál	%	1,000		
8	K	Pol312	PPV	%	6,000		
9	K	Pol313	Doprava	%	3,600		
10	K	Pol314	Ostatní	%	1,000		
11	K	Pol315	HZS	hod	5,000		
D		D2		Demontáž a instalace kamery			
12	K	Pol32	Demontáž kabelu na fasádě	kpl.	1,000		
13	K	Pol27	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	34,000		
14	K	Pol29	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e	m	34,000		
15	K	Pol33	Konektor RJ45	ks	2,000		
16	K	Pol34	montážkamery, oživení, žkoužka, trasování atd.	hod	8,000		
D		D3		Demontáž, montáž a doplnění svítidel			
17	K	Pol35	montáž svítidel WC	ks	4,000		
18	K	Pol36	demontáž a montáž svítidlo 2.NP	ks	1,000		
19	K	Pol26	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	28,000		
20	K	Pol28	CYKY-J 3x1.5mm2	m	28,000		
21	K	Pol37	svítidlo nouzové	ks	3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL24 - Odpočet oplechování fragmentů, přípočet oplechování ozdob

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Vrchlabí -

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2024

IČ: 00278475
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-18 687,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-18 687,00 0,00	21,00% 12,00%	-3 924,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	-22 611,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: **ZL24 - Odpočet oplechování fragmentů, přípočet oplechování ozdob**

Místo: Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-18 687,00
PSV - Práce a dodávky PSV		-18 687,00
764 - Konstrukce klempířské		-18 687,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu

Objekt: 8 - Změnové listy

Soupis: ZL24 - Odpočet oplechování fragmentů, přípočet oplechování ozdob

Místo:

Zadavatel: Město Vrchlabí -
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 29. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
1	K	764227442	Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	-63,200		
2	K	764227442r	Oplechování ozdob v olověném plechu bez nátěru	kus	4,000		