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DODATEK č.  1 

 
Smlouvy o dílo 

Číslo smlouvy objednatele : 2021/07 

Číslo stavby zhotovitele 21080004 

 
 

Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel:  Město Vrchlabí 

Zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 

Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 

DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 
1.2. Zhotovitel:  Metrostav DIZ s.r.o. 

Sídlo:    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zastoupený:  Ing. Karel Volf, MBA, jednatel a Ing. Petr Zábský, jednatel 
IČO:   25021915  

DIČ:   CZ25021915  

  
Bankovní spojení: .  

Číslo účtu:   

 
 

uzavírají spolu   dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění: 
 

 
1) Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku vyplývajícího ze shora uvedené 
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem: „Sportovně rekreační areál Vejsplachy – 
krytý bazén vč. infrastruktury “, realizované v režimu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon“). 
 

2) Rozsah změn obsahu závazku je specifikován ve změnových listech potvrzených oběma 
smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o 
dílo. V příslušném změnovém listu je pak i ocenění víceprací a méněprací vyplývajících z 
dohody o změně obsahu závazku dle příslušného změnového listu.  
 

3) Změny obsahu závazku jsou pro účely aplikace příslušných ustanovení § 222 Zákona 
rozděleny takto: 

 

a) změny obsahu závazku sjednané v režimu ust. § 222 odst. 4) Zákona: 
 

ZL č.01    předmět změny: revize č.1 1PD-drobná úprava předmětu díla        
objednatelem 

ZL č. 27             předmět změny: změna otvoru ST 201 

ZL č. 33             předmět změny: odpočet kancelářského vybavení 
ZL č. 34             předmět změny: odpočet gastro vybavení 
ZL č. 37             předmět změny: chránička kabelového vedení CETIN 
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ZL č. 38             předmět změny: velkoformátová dlažba 

ZL č. 41             předmět změny: odpočet ochranných a pracovních pomůcek 

ZL č. 45             předmět změny: odpočet mobilního zvedáku 

 

Celková hodnota změny obsahu závazku: 
vícepráce:    1.608.697,56  Kč 
méněpráce: - 4.070.481,47 Kč 

 

b) změny obsahu závazku sjednané v režimu ust. § 222 odst. 6) Zákona: 
 

ZL č. 02              předmět změny: Oprava početních chyb v rekapitulaci rozpočtu SOD 

ZL č. 03              předmět změny: Odpočet duplicitních položek z rozpočtu SOD 

ZL č. 04              předmět změny: Podtlakový systém odvodnění 
ZL č. 06              předmět změny: Chybějící strop 1NP 

ZL č. 08              předmět změny: Dveře parní lázeň 

ZL č. 09              předmět změny: Střecha 

ZL č. 10              předmět změny: Odpočet zámečnické konstrukce 

ZL č. 14              předmět změny: Drenáž na úrovni 1.PP (1 ks šachty navíc) 
ZL č. 15              předmět změny: recyklát, odpočet materiálu i práce 

ZL č. 16              předmět změny: VZT (trasa potrubní tvarovky z hlavní trasy pod přívodní štěrbiny 

ZL č. 19              předmět změny: Přesazení stromu 

ZL č. 20              předmět změny: Doplnění chybějících sloupů ve 2.PP 
ZL č. 21              předmět změny: Doplnění chybějících hydrantů a příslušenství 
ZL č. 22              předmět změny: Vnitřní prosklená stěna 
ZL č. 23              předmět změny: Nosná konstrukce pro H 17, H18 
ZL č. 26              předmět změny: Posun potrubí od WHP 
ZL č. 28              předmět změny: Parshalluv žlab – doplnění vystrojení 
ZL č. 29              předmět změny: HRI-A1 impulsní systém 
ZL č. 35              předmět změny: Epoxidový nátěr pro boky základů pod stroje 
ZL č. 39              předmět změny: Penetrace pod samolepící pás 
ZL č. 40              předmět změny: Montáž podlahového vytápění 
ZL č. 42              předmět změny: Monolitické konstrukce 
ZL č. 44              předmět změny: Záměna lehčeného betonu RELAX 
 
 
 

Celková hodnota změny obsahu závazku: 
Vícepráce:    3.542.373,22  Kč 
méněpráce: - 1.394.727,97 Kč 
 

c) změny obsahu závazku sjednané v režimu ust. § 222 odst. 7) Zákona: 

 

ZL č. 05  předmět změny: Změna provedení hydroizolace spodní stavby 

ZL č. 11  předmět změny: Změna technologie provedení stabilizace zemní pláně 

ZL č. 18  předmět změny: Potrubí z trub PP (změna z hladkých trub na korugované) 
ZL č. 24  předmět změny: Změna vystrojení vrtu HV1 

ZL č. 32  předmět změny: Změna zdiva za SDK 

ZL č. 43  předmět změny: Pěnosklo 

 

Celková hodnota změny obsahu závazku: 
Vícepráce:   5.297.595,24 Kč 
Méněpráce.  -  7.564.176,44 Kč 
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4)  Smluvní strany pro právní jistotu  obou stran  rekapitulují  dopady  shora uvedených změn 
obsahu závazku do celkové ceny díla sjednané dle shora uvedené smlouvy o dílo takto: 
 

Původní cena díla:                           188.211.737,60 Kč bez DPH 

 

Vícepráce dle odstavce 3 písm. a)-c) tohoto dodatku           10.448.666,02 Kč bez DPH 

Méněpráce dle odstavce 3 písm. a)-c) tohoto dodatku - 13.029.385,88 Kč bez DPH 

 

Nová cena díla celkem:                                185.631.047,74 Kč  bez DPH       

  

 
5)   Objednatel provedl kontrolu hodnotového vyjádření změn obsahu závazku ve vazbě na 

limity stanovené v jednotlivých odstavcích § 222 ZZVZ a zjistil, že tímto dodatkem 
sjednané změny obsahu závazku těmto limitům vyhovují.  

       Hodnotové vyjádření jednotlivých typů změn obsahu závazku je součástí sumarizace 
změnových listů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku shora uvedené smlouvy. 
Jednotlivé změnové listy, na které tento dodatek a jeho příloha odkazuje, má v originále 
k dispozici každá ze smluvních stran.  

 
 
6)  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit.  

 
7)   Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle 

a došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku. 
 

8) Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 
 
Vrchlabí, dne      V Praze dne  
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
...............................................   ...................................... 
Ing. Jan SOBOTKA     Ing. Karel Volf, MBA 
starosta města Vrchlabí    jednatel 
       Metrostav DIZ s.r.o. 
 
 
 
 
       …………………………….. 
       Ing. Petr Zábský   
       jednatel 
       Metrostav DIZ s.r.o. 

Ing. Jan 

Sobotka

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Sobotka 

Datum: 2022.05.10 

09:08:30 +02'00'

2022.05.12
11:26:23 +02'00'

Ing. Petr
Zábský

2022.05.12
19:53:11 +02'00'

Ing. Karel
Volf



Název akce

Objednatel Cena díla

Zhotovitel 188 211 767,60 Kč 06.04.2022

odst. 4 odst. 5 odst. 6 odst. 7

dodatečné práce kompatibilita
nepředvídané 

okolnosti
variantní řešení

01 Revize č. 1 PD - drobná úprava předmětu díla objednatelem 150 841,41 Kč -271 112,97 Kč -120 271,56 Kč 188 091 496,04 Kč 421 954,38 Kč 150 841,41 Kč -271 112,97 Kč

02 Oprava početních chyb v rekapitulacích rozpočtu SoD 114 486,79 Kč 0,00 Kč 114 486,79 Kč 188 205 982,83 Kč 114 486,79 Kč 114 486,79 0,00

03 Odpočet duplicitních položek z rozpočtu SoD 0,00 Kč -54 889,31 Kč -54 889,31 Kč 188 151 093,52 Kč 54 889,31 Kč 0,00 -54 889,31

04 Podtlakový systém odvodnění 92,58 Kč -1 193,70 Kč -1 101,12 Kč 188 149 992,39 Kč 1 286,28 Kč 92,58 -1 193,70

05 Změna provedení hydroizolace spodní stavby 3 298 781,03 Kč -4 406 448,17 Kč -1 107 667,14 Kč 187 042 325,25 Kč 7 705 229,20 Kč 3 298 781,03 Kč -4 406 448,17 Kč

06 Chybějící strop 1NP 1 017 471,13 Kč 0,00 Kč 1 017 471,13 Kč 188 059 796,38 Kč 1 017 471,13 Kč 1 017 471,13 0,00

07 Dispozice WC a sprch ( změna cihel tl.) - neřešeno v dodatku č.1 0,00 Kč 188 059 796,38 Kč

08 Dveře parní lázeň 0,00 Kč -43 074,90 Kč -43 074,90 Kč 188 016 721,48 Kč 43 074,90 Kč 0,00 -43 074,90

09 Početní chyba výpočtu tepelné izolace střech 611 243,12 Kč -349 512,95 Kč 261 730,17 Kč 188 278 451,65 Kč 960 756,07 Kč 611 243,12 -349 512,95

10 Odpočet hmotnosti zámečnické kontrukce 0,00 Kč -21 262,84 Kč -21 262,84 Kč 188 257 188,81 Kč 21 262,84 Kč 0,00 -21 262,84

11 Změna technologie provedení stabilizace zemní pláně 652 125,00 Kč -1 676 271,21 Kč -1 024 146,21 Kč 187 233 042,60 Kč 2 328 396,21 Kč 652 125,00 Kč -1 676 271,21 Kč

12 Výžtuž podkladní beton - na přesahy, odpočet dle skutečnosti - neřešeno v dodatku č.1 0,00 Kč 187 233 042,60 Kč

13 Zásyp pod budoucí přístavbou ( použit recyklát místo zeminy) - neřešeno v dodatku č.1 0,00 Kč 187 233 042,60 Kč

14 Drenáž na úrovni 1.PP ( 1ks šachty navíc ve VV) 0,00 Kč -15 974,70 Kč -15 974,70 Kč 187 217 067,90 Kč 15 974,70 Kč 0,00 -15 974,70

15 Recyklát - odpočet materiálu a práce 0,00 Kč -130 097,72 Kč -130 097,72 Kč 187 086 970,18 Kč 130 097,72 Kč 0,00 -130 097,72

16 VZT_ Zařízení č. 1 - Větrání a odvlhčování bazénové haly 192 014,82 Kč -128 433,60 Kč 63 581,22 Kč 187 150 551,40 Kč 320 448,42 Kč 192 014,82 -128 433,60

17 Neobsazeno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 187 150 551,40 Kč

18 Kanalizace-záměna potrubí PP na korugované potrubí 100 858,21 Kč -213 227,21 Kč -112 369,00 Kč 187 038 182,40 Kč 314 085,42 Kč 100 858,21 Kč -213 227,21 Kč

19 Přesazení stromu 3 809,96 Kč 0,00 Kč 3 809,96 Kč 187 041 992,36 Kč 3 809,96 Kč 3 809,96 0,00

20 Doplnění chybějících sloupů ve 2.PP 18 867,21 Kč 0,00 Kč 18 867,21 Kč 187 060 859,57 Kč 18 867,21 Kč 18 867,21 0,00

21 Doplnění chybějících hydrantů a příslušenství 52 067,73 Kč 0,00 Kč 52 067,73 Kč 187 112 927,30 Kč 52 067,73 Kč 52 067,73 0,00

22 Vnitřní prosklená hliníková stěna (H 11,H 12) a LOP (H 24) 174 892,55 Kč -49 575,00 Kč 125 317,55 Kč 187 238 244,85 Kč 224 467,55 Kč 174 892,55 -49 575,00

23 Nosná konstrukce pro H17, H18 94 288,78 Kč 0,00 Kč 94 288,78 Kč 187 332 533,63 Kč 94 288,78 Kč 94 288,78 0,00

24 Změna vystrojení vrtu HV1 126 455,50 Kč -126 455,50 Kč 0,00 Kč 187 332 533,63 Kč 252 911,00 Kč 126 455,50 Kč -126 455,50 Kč

25 Změna počtu prostupů - neřešeno v dodatku č.1 0,00 Kč 187 332 533,63 Kč

26 PS 101_Posun potrubí od WHP 67 434,29 Kč 0,00 Kč 67 434,29 Kč 187 399 967,92 Kč 67 434,29 Kč 67 434,29 0,00

27 Změna otvoru ST 201 14 321,04 Kč -14 321,04 Kč 0,00 Kč 187 399 967,92 Kč 28 642,08 Kč 14 321,04 Kč -14 321,04 Kč

28 Parshallův žlab – doplnění vystrojení 115 144,27 Kč 0,00 Kč 115 144,27 Kč 187 515 112,19 Kč 115 144,27 Kč 115 144,27 0,00

29 HRI - A1 impulsní systém 17 974,09 Kč 0,00 Kč 17 974,09 Kč 187 533 086,28 Kč 17 974,09 Kč 17 974,09 0,00

30 Změna Založení vstupu - neřešeno v dodatku č.1 0,00 Kč 187 533 086,28 Kč

31 Doplnění dveří m.č. 229  - neřešeno v dodatku č.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 187 533 086,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

32 změna zdiva za SDK 453 004,10 Kč -453 273,48 Kč -269,38 Kč 187 532 816,90 Kč 906 277,58 Kč 453 004,10 Kč -453 273,48 Kč

Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury

Město Vrchlabí

Metrostav DIZ s.r.o.

Číslo ZL Předmět změny

cena bez DPH

přípočty odpočty celkem

Sumarizace změn obsahu závazku dle dodatku č.1 smlouvy o dílo č.2021/07

odst.7 vícepráce odst.7 méněpráce

dopad na SoD
nová cena díla

bez DPH

222 §222 zak. 134/2016Sb.

odst.6 méněpráce
odst4 

vicepráce
odst.4 méněpráce odst.6 vícepráce



33 odpočet kancelářského vybavení 0,00 Kč -688 441,86 Kč -688 441,86 Kč 186 844 375,04 Kč 688 441,86 Kč 0,00 Kč -688 441,86 Kč

34 odpočet gastro vybavení 0,00 Kč -971 403,32 Kč -971 403,32 Kč 185 872 971,72 Kč 971 403,32 Kč 0,00 Kč -971 403,32 Kč

35 Epoxidový nátěr pro boky základů pod stroje 11 392,11 Kč 0,00 Kč 11 392,11 Kč 185 884 363,83 Kč 11 392,11 Kč 11 392,11 0,00

36 zhotovení otvoru v OK kci - ZL. ZRUŠEN 0,00 Kč 185 884 363,83 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

37 Chránička kabelového vedení CETIN 53 708,12 Kč 0,00 Kč 53 708,12 Kč 185 938 071,95 Kč 53 708,12 Kč 53 708,12 Kč 0,00 Kč

38 Velkoformátová dlažba 1 361 446,99 Kč -1 818 472,33 Kč -457 025,34 Kč 185 481 046,61 Kč 3 179 919,32 Kč 1 361 446,99 Kč -1 818 472,33 Kč

39 Penetrace střešní konstrukce pod hydroizolační vrstvu z asfaltových pásů 55 198,81 Kč 0,00 Kč 55 198,81 Kč 185 536 245,42 Kč 55 198,81 Kč 55 198,81 0,00

40 Montáž podlahového vytápění 137 145,60 Kč 0,00 Kč 137 145,60 Kč 185 673 391,02 Kč 137 145,60 Kč 137 145,60 0,00

41 Odpočet ochranných a pracovních pomůcek 0,00 Kč -44 657,60 Kč -44 657,60 Kč 185 628 733,42 Kč 44 657,60 Kč 0,00 Kč -44 657,60 Kč

42 Monolitické konstrukce 791 942,75 Kč -541 214,04 Kč 250 728,71 Kč 185 879 462,13 Kč 1 333 156,79 Kč x 791 942,75 -541 214,04

43 Pěnosklo 666 371,40 Kč -688 500,87 Kč -22 129,48 Kč 185 857 332,65 Kč 1 354 872,27 Kč 666 371,40 Kč -688 500,87 Kč

44 záměna lehčeného bet. Relax bazén 66 906,64 Kč -59 499,21 Kč 7 407,43 Kč 185 864 740,08 Kč 126 405,85 Kč 66 906,64 -59 499,21

45 Odpočet mobilního zvedáku 28 380,00 Kč -262 072,35 Kč -233 692,35 Kč 185 631 047,73 Kč 290 452,35 Kč 28 380,00 Kč -262 072,35 Kč

185 631 047,73 Kč 0,00 Kč

185 631 047,73 Kč

185 631 047,73 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 185 631 047,73 Kč

0,00 Kč 185 631 047,73 Kč

0,00 Kč 185 631 047,73 Kč

10 448 666,02 Kč -13 029 385,89 -2 580 719,87 Kč 5 679 179,03 Kč 0,00 Kč 4 937 101,19 Kč 12 861 771,68 Kč 1 608 697,56 Kč -4 070 481,47 Kč 3 542 373,22 -1 394 727,97 5 297 595,24 -7 564 176,44

28 231 765,14 94 105 883,80
Max. Limity dle §222

3,017% 185 631 047,73 Kč

2,62%

2 147 645,25 1,14 Kč

Celková hodnota změn závazku provedených dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:                                                       

Finanční vyjádření:    5.679.179,03 Kč bez DPH

Procentní podíl z původní hodnoty závazku: 3,017%

Pozn. : hodnota změny je součet víceprací a méněprací

Celková hodnota změn závazku provedených dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:                                                       

Finanční vyjádření: 4.937.101,19 Kč bez DPH

Procentní podíl z původní hodnoty závazku: 2,626%

Pozn. : hodnota změny je součet víceprací a méněprací.

Celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ:                                                                                           

Celkový cenový nárůst: 2.147.645,25 Kč bez DPH

Procentní podíl z původní hodnoty závazku:   1,143%

Pozn.: celkový cenový nárůst jsou vícepráce  mínus méněpráce.

celkem bez DPH


