
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
207 - Jiří Suchánek DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

319 182,00CZK

0,000,0012,00%

1532
Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

263 787,00

Výše daněSazba daně Základ daně
263 787,00 55 395,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1532

Stavba:

Místo: Vrchlabí Datum:

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL7

ZL8 Bourání komínů-4 ks

29. 1. 2024

 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

319 182,00263 787,00
252 556,00 305 593,00

237 172,00196 010,00

123 029,00101 677,00

57 583,0047 589,00

22 938,0018 957,00

263 787,00 319 182,00

-884 568,00-731 048,00

40 053,0033 102,00

-22 611,00-18 687,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a 
snížení energetické náročnosti objektu

PopisKód

8 Změnové listy
Chybějící položky-střešní konstrukceZL1

Demontáže podkladních vrstev střechyZL2

ZL3 Vícepráce zti a út

Bourání a dozdívky zdiva pod parapety okenZL4

Příčka v m.č. 320ZL5

Příčka v m.č. 310ZL6

Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem

26 932,0022 258,00

84 505,00 102 251,00

12 367,0010 221,00

4 265,00 5 161,00

-21 971,00-18 158,00

ZL24
Odpočet oplechování fragmentů, přípočet 
oplechování ozdob

21 261,0017 571,00

13 050,00 15 791,00

40 108,00 48 531,00

5 673,00 6 864,00

14 228,00 17 216,00

81 568,00 98 697,00

35 234,00 42 633,00

2 350,00 2 844,00

8 927,00 10 802,00

16 635,0013 748,00

33 980,0028 083,00

ZL19 Nahrazení ocelových táhel v oknech

ZL20 Zazdívka niky m.č. 319

Změna podlahy m.č. 320ZL21

Odpočet FTVZL22
Silnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, 
doplnění svítidel

ZL23

ZL14 Kulaté okno navíc

ZL15
Izolace sběrače a rozdělovače ÚT, výměna 
stávajících odvzdušňovacích ventilů

Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318ZL16

ZL17 Vnitřní rolety navíc-4 ks

ZL18 Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí

Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonemZL9

Bourání části komínů pro osazení U profilů ke 
zpevnění vazných trámů

ZL10

Navýšení betonu v podlaze m.č. 307, 308 a 310, 
vyrovnání v celém podlaží na stejnou niveletu

ZL11

ZL12
Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 
322, 323, 324 a 325

ZL13 Zazdívky v kotelně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 556,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 556,00 21,00% 53 037,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 593,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL1 - Chybějící položky-střešní konstrukce

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 556,00

997 - Přesun sutě -14 453,00

762 - Konstrukce tesařské -2 978,00

PSV - Práce a dodávky PSV 269 987,00

    764 - Konstrukce klempířské 145 809,00

    765 - Krytina skládaná 48 369,00

    766 - Konstrukce truhlářské 75 809,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL1 - Chybějící položky-střešní konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 252 556,00

D 997 Přesun sutě -14 453,00

1 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t -7,527 1 250,00 -9 409,00

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -7,527 150,00 -1 129,00

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -75,270 2,00 -151,00

4 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t -7,527 500,00 -3 764,00

D 762 Konstrukce tesařské -2 978,00
5 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 -578,986 130,20 -75 384,00

6 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 3,981 1 171,80 4 665,00

7 K 762621120r
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 24 mm-pod DHV

m2 144,747 224,00 32 423,00

8 M 60511120
řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 
25(32)mm dl 2-5m

m3 3,981 8 310,00 33 082,00

9 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 3,180 703,21 2 236,00

D PSV Práce a dodávky PSV 269 987,00

D 764 Konstrukce klempířské 145 809,00

10 K 764011424R01
Podkladní plech z PZ plechu pro závětrné lišty tl. 0,8 
mm, rš 330 mm

m 52,000 308,16 16 024,00

11 K 764121491R1
Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek 
sklonu do 10°, rš 650 mm

m2 760,000 49,22 37 407,00

12 K 76422146R Oplechování úžlabí z Al plechu, systémový prvek m 16,000 1 289,35 20 630,00

13 K 764222437R
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 650 
mm

m 74,000 835,67 61 840,00

14 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,380 26 074,57 9 908,00

D 765 Krytina skládaná 48 369,00
15 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 629,600 20,40 12 844,00

16 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící pod kontralatě š 
60mm

m 692,560 23,10 15 998,00

17 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,689 28 341,52 19 527,00

D 766 Konstrukce truhlářské 75 809,00

18 M 766500020
adaptér pro instalaci DML,RML,FML,FMC Velux ZOZ 
241

kus 26,000 379,85 9 876,00

19 M 766500010 zateplovací sada Velux BDX 2000 PK06 kus 26,000 1 658,50 43 121,00

20 M 766500030
sada oplechování do falcované střešní krytiny AL 
Velux ZWC 0000T PK06

kus 26,000 877,40 22 812,00

ZL1 - Chybějící položky-střešní konstrukce

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 010,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 196 010,00 21,00% 41 162,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 237 172,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL2 - Demontáže podkladních vrstev střechy

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 010,00

HSV - Práce a dodávky HSV 70 914,00

    997 - Přesun sutě 70 914,00

PSV - Práce a dodávky PSV 125 096,00

    712 - Povlakové krytiny 65 816,00

    762 - Konstrukce tesařské 59 280,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL2 - Demontáže podkladních vrstev střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 010,00

D HSV Práce a dodávky HSV 70 914,00

D 997 Přesun sutě 70 914,00

1 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 15,185 1 250,00 18 981,00

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 15,185 150,00 2 278,00

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 151,850 2,00 304,00

7 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 15,185 3 250,00 49 351,00

D PSV Práce a dodávky PSV 125 096,00

D 712 Povlakové krytiny 65 816,00

2 K 712640863
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé

m2 760,000 75,40 57 304,00

3 K 712640864
Příplatek kceně odstranění povlakové krytiny střech 
šikmých za každoudalší vrstvu

m2 760,000 11,20 8 512,00

D 762 Konstrukce tesařské 59 280,00

4 K 762500010
Odhřebíkování stávajícího bednění po odstranění 
vrstev lepenky

m2 760,000 78,00 59 280,00

ZL2 - Demontáže podkladních vrstev střechy

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 677,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 101 677,00 21,00% 21 352,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 123 029,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL3 - Vícepráce zti a út

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 677,00

PSV - Práce a dodávky PSV 101 677,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 516,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -6 153,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 32 201,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny -31 773,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 014,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 37 872,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL3 - Vícepráce zti a út
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 677,00

D PSV Práce a dodávky PSV 101 677,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 516,00

1 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 32x5,4 mm

m 24,000 562,00 13 488,00

2 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,037 755,82 28,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -6 153,00

3 K 725532111a
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové 
akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem 
nádrže (příkon) 20 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V

soubor -1,000 6 117,24 -6 117,00

4 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,042 865,29 -36,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 32 201,00

5 K 726111011.GBT
Instalační předstěna Geberit Kombifix pro bidet do 
masivní zděné kce

soubor 1,000 6 193,06 6 193,00

6 K 726111031.GBT
Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s 
ovládáním zepředu v 1080 závěsný do masivní zděné 
kce

soubor 9,000 11 544,21 103 898,00

7 K 726131011
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 
mm

soubor -1,000 7 368,42 -7 368,00

8 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor -9,000 7 835,83 -70 522,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -31 773,00

9 K 732294319
Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 
15,0 kW

soubor -2,000 15 876,62 -31 753,00

10 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,009 2 193,69 -20,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 014,00

11 K 733122222
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 
pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 45,000 497,30 22 379,00

12 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm

m 225,000 111,00 24 975,00

13 K 733811242
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 65,000 133,00 8 645,00

14 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,009 1 699,39 15,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 37 872,00
15 K 734261402r Kolenová garnitura pro připojení radiátorů kus 60,000 236,50 14 190,00

16 K 734261403r Neutralizační box kus 1,000 12 353,00 12 353,00

17 K 734291275r Filtr magnetický 5/4 kus 2,000 5 661,70 11 323,00

ZL3 - Vícepráce zti a út

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 998734102
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,005 1 211,06 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 589,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 589,00 21,00% 9 994,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 583,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL4 - Bourání a dozdívky zdiva pod parapety oken

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 589,00

HSV - Práce a dodávky HSV 47 589,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 510,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 059,00

    997 - Přesun sutě 10 585,00

    998 - Přesun hmot 7 435,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL4 - Bourání a dozdívky zdiva pod parapety oken
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 589,00

D HSV Práce a dodávky HSV 47 589,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 510,00

1 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 3,300 8 033,43 26 510,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 059,00

2 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 3,300 926,96 3 059,00

D 997 Přesun sutě 10 585,00

3 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 5,940 1 250,00 7 425,00

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,940 150,00 891,00

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 59,400 2,00 119,00

6 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 5,940 362,00 2 150,00

D 998 Přesun hmot 7 435,00

7 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 6,196 1 200,00 7 435,00

ZL4 - Bourání a dozdívky zdiva pod parapety oken

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 957,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 957,00 21,00% 3 981,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 938,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL5 - Příčka v m.č. 320

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 957,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 957,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 956,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 628,00

    997 - Přesun sutě 4 469,00

    998 - Přesun hmot 1 904,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL5 - Příčka v m.č. 320
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 957,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 957,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 956,00

1 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 13,200 830,00 10 956,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 628,00

2 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 13,200 123,31 1 628,00

D 997 Přesun sutě 4 469,00

3 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 2,508 1 250,00 3 135,00

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,508 150,00 376,00

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 25,080 2,00 50,00

6 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 2,508 362,00 908,00

D 998 Přesun hmot 1 904,00

7 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 1,587 1 200,00 1 904,00

ZL5 - Příčka v m.č. 320

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 571,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 571,00 21,00% 3 690,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 261,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL6 - Příčka v m.č. 310

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 571,00

HSV - Práce a dodávky HSV 17 571,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 731,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 880,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 407,00

    997 - Přesun sutě 2 183,00

    998 - Přesun hmot 1 370,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL6 - Příčka v m.č. 310
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 571,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 571,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 731,00

1 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 5,700 830,00 4 731,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 880,00

2 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 4 940,00 4 940,00

3 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 940,00 2 940,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 407,00

4 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 5,700 123,31 703,00

5 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,773 397,25 704,00

D 997 Přesun sutě 2 183,00

6 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 1,225 1 250,00 1 531,00

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,225 150,00 184,00

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 12,250 2,00 25,00

9 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 1,225 362,00 443,00

D 998 Přesun hmot 1 370,00

10 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 1,142 1 200,00 1 370,00

ZL6 - Příčka v m.č. 310

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 050,00 21,00% 2 741,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 791,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL7 - Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 050,00

HSV - Práce a dodávky HSV 13 050,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 471,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 484,00

    997 - Přesun sutě 162,00

    998 - Přesun hmot 1 933,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL7 - Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 050,00

D HSV Práce a dodávky HSV 13 050,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 471,00

1 K 311234051.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30-P10 na maltu 
M5 tl 300 mm

m2 5,580 1 876,56 10 471,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 484,00

2 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních pl přes 4 m2

m2 5,580 86,70 484,00

D 997 Přesun sutě 162,00

3 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 0,084 1 250,00 105,00

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,084 150,00 13,00

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,840 2,00 2,00

6 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,084 500,00 42,00

D 998 Přesun hmot 1 933,00

7 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 1,611 1 200,00 1 933,00

ZL7 - Příčka v m.č. 306 namísto dřevěné s hydrantem

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 108,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 108,00 21,00% 8 423,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 531,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL8 - Bourání komínů-4 ks

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 108,00

HSV - Práce a dodávky HSV 40 108,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 327,00

    997 - Přesun sutě 15 781,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL8 - Bourání komínů-4 ks
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 108,00

D HSV Práce a dodávky HSV 40 108,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 327,00

1 K 962032641
Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových na MC

m3 5,300 4 590,00 24 327,00

D 997 Přesun sutě 15 781,00

2 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 8,856 1 250,00 11 070,00

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,856 150,00 1 328,00

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 88,560 2,00 177,00

5 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 8,856 362,00 3 206,00

ZL8 - Bourání komínů-4 ks

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 673,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 673,00 21,00% 1 191,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 864,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL9 - Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonem

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 673,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 673,00

    2 - Zakládání 1 477,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 928,00

    998 - Přesun hmot 1 268,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL9 - Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 673,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 673,00

D 2 Zakládání 1 477,00
1 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,860 657,00 1 222,00

2 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,860 137,00 255,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 928,00

3 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,450 5 440,00 2 448,00

4 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,015 32 000,00 480,00

D 998 Přesun hmot 1 268,00

5 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 1,057 1 200,00 1 268,00

ZL9 - Vyrovnání nerovného povrchu u komínů betonem

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 228,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 228,00 21,00% 2 988,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 216,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL10 - Bourání části komínů pro osazení U profilů ke zpevnění vazných 
trámů

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 228,00

HSV - Práce a dodávky HSV 14 228,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 300,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 119,00

    997 - Přesun sutě 4 619,00

    998 - Přesun hmot 190,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL10 - Bourání části komínů pro osazení U profilů ke zpevnění vazných 
trámů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 228,00

D HSV Práce a dodávky HSV 14 228,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 300,00

1 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

kus 1,000 2 300,00 2 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 119,00

2 K 962032641
Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových na MC

m3 1,551 4 590,00 7 119,00

D 997 Přesun sutě 4 619,00

3 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 2,592 1 250,00 3 240,00

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,592 150,00 389,00

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 25,920 2,00 52,00

6 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 2,592 362,00 938,00

D 998 Přesun hmot 190,00

7 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 0,158 1 200,00 190,00

ZL10 - Bourání části komínů pro osazení U profilů ke zpevnění vazných 
trámů

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 568,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 568,00 21,00% 17 129,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 697,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL11 - Navýšení betonu v podlaze m.č. 307, 308 a 310, vyrovnání v celém 
podlaží na stejnou niveletu

207 - Jiří Suchánek

Strana 34 z 75



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 568,00

HSV - Práce a dodávky HSV 81 568,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 545,00

    998 - Přesun hmot 30 023,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL11 - Navýšení betonu v podlaze m.č. 307, 308 a 310, vyrovnání v celém 
podlaží na stejnou niveletu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 568,00

D HSV Práce a dodávky HSV 81 568,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 545,00

1 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 10,000 5 154,54 51 545,00

D 998 Přesun hmot 30 023,00

2 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 25,019 1 200,00 30 023,00

ZL11 - Navýšení betonu v podlaze m.č. 307, 308 a 310, vyrovnání v celém 
podlaží na stejnou niveletu

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 234,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 234,00 21,00% 7 399,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 633,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL12 - Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 322, 323, 324 a 
325

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 234,00

HSV - Práce a dodávky HSV 24 728,00

    4 - Vodorovné konstrukce 24 381,00

    998 - Přesun hmot 347,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 506,00

    713 - Izolace tepelné 3 150,00

    762 - Konstrukce tesařské -23 593,00

    767 - Konstrukce zámečnické 30 949,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL12 - Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 322, 323, 324 a 
325
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 234,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 728,00

D 4 Vodorovné konstrukce 24 381,00

1 K 411354204
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech lesklý tl 0,88 mm

m2 40,771 598,00 24 381,00

D 998 Přesun hmot 347,00

2 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 0,289 1 200,00 347,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 506,00

D 713 Izolace tepelné 3 150,00

3 M 63151434
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 20mm

m2 -42,810 70,00 -2 997,00

4 M 63151436
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 40mm

m2 42,810 140,00 5 993,00

5 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,086 1 793,14 154,00

D 762 Konstrukce tesařské -23 593,00

6 K 762811410
Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz 
spáry nekryté

m2 -40,771 166,01 -6 768,00

7 M 605110222 řezivo jehličnaté - zapuštěné bednění z nových prken m3 -0,775 8 848,18 -6 857,00

8 K 762822140
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami

m -10,200 214,83 -2 191,00

9 M 60512145 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m m3 -0,539 10 464,83 -5 641,00

10 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 -1,314 1 226,05 -1 611,00

11 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t -0,746 703,21 -525,00

D 767 Konstrukce zámečnické 30 949,00

12 K 767995112r
Dodávka a montáž kotevního systému a spřažovacích 
prvků trapézového plechu HILTI

soubor 1,000 30 949,00 30 949,00

ZL12 - Změna skladby podlahy na trapézový plech m.č. 321, 322, 323, 324 a 
325

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 350,00 21,00% 494,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 844,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL13 - Zazdívky v kotelně

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 350,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 819,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 972,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 256,00

    997 - Přesun sutě 11,00

    998 - Přesun hmot 292,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL13 - Zazdívky v kotelně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 350,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 819,00

1 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 0,102 8 033,43 819,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 972,00

2 K 612325222
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách

kus 1,000 321,00 321,00

3 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách

kus 1,000 651,00 651,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 256,00

4 K 969041112
Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do 
DN 100

m 2,000 128,00 256,00

D 997 Přesun sutě 11,00

5 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 0,006 1 250,00 8,00

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,006 150,00 1,00

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,060 2,00 0,00

8 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,006 362,00 2,00

D 998 Přesun hmot 292,00

9 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 0,243 1 200,00 292,00

ZL13 - Zazdívky v kotelně

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 927,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 927,00 21,00% 1 875,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 802,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL14 - Kulaté okno navíc

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 927,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 927,00

    766 - Konstrukce truhlářské 8 927,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL14 - Kulaté okno navíc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 927,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 927,00

D 766 Konstrukce truhlářské 8 927,00

1 K 766621435
Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých 
plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 0,303 2 243,02 680,00

2 M 611100083 okno dřevěné otevíravé - O12 kpl 1,000 7 971,06 7 971,00

3 K 766629215
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 45 mm

m 1,728 130,20 225,00

4 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,094 542,50 51,00

ZL14 - Kulaté okno navíc

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 748,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 748,00 21,00% 2 887,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 635,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL15 - Izolace sběrače a rozdělovače ÚT, výměna stávajících 
odvzdušňovacích ventilů

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 748,00

D1 - ÚT 13 748,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL15 - Izolace sběrače a rozdělovače ÚT, výměna stávajících 
odvzdušňovacích ventilů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 748,00

D D1 ÚT 13 748,00
1 K Pol20 AOV 1/2"- výměna 8,000 260,70 2 086,00

2 K Pol21 izolace potrubí 76/60 8,000 645,70 5 166,00

3 K Pol24 izolace anuloidu D229/80mm 1,000 1 391,50 1 392,00

4 K Pol25 izolace rozdělovače 1,000 2 552,00 2 552,00

5 K Pol25 izolace rozdělovače 1,000 2 552,00 2 552,00

ZL15 - Izolace sběrače a rozdělovače ÚT, výměna stávajících 
odvzdušňovacích ventilů

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 083,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 083,00 21,00% 5 897,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 980,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL16 - Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318

207 - Jiří Suchánek

Strana 49 z 75



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 083,00

HSV - Práce a dodávky HSV 28 083,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 855,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 416,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 989,00

    997 - Přesun sutě 1 765,00

    998 - Přesun hmot 3 058,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL16 - Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 083,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 083,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 855,00
1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,330 9 020,00 2 977,00

2 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,283 35 000,00 9 905,00

3 K 389361001
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z 
betonářské oceli

t 0,013 32 000,00 416,00

4 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,396 8 981,70 3 557,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 416,00

5 K 632451446
Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 25 
běžný

m2 0,600 339,83 204,00

6 K 6324811111
Vložka do potěru nebo mazaniny ze sítě do 
drobnozrnných betonů 2/50 x 2/50

m2 0,600 354,00 212,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 989,00

7 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 19,800 302,48 5 989,00

D 997 Přesun sutě 1 765,00

8 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 0,990 1 250,00 1 238,00

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,990 150,00 149,00

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 9,900 2,00 20,00

11 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,990 362,00 358,00

D 998 Přesun hmot 3 058,00

12 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 2,548 1 200,00 3 058,00

ZL16 - Ocelové překlady namísto klenby m.č. 302 a 318

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 258,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 258,00 21,00% 4 674,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 932,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL17 - Vnitřní rolety navíc-4 ks

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 258,00

PSV - Práce a dodávky PSV 22 258,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 22 258,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL17 - Vnitřní rolety navíc-4 ks
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 258,00

D PSV Práce a dodávky PSV 22 258,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 22 258,00
1 K 7866311601 Montáž textilních rolet m2 12,820 542,50 6 955,00

2 M 611240422 roleta textilní proti slunečnímu svitu - RZ m2 12,820 1 193,50 15 301,00

3 K 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,020 108,50 2,00

ZL17 - Vnitřní rolety navíc-4 ks

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 505,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 505,00 21,00% 17 746,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 251,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL18 - Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 505,00

PSV - Práce a dodávky PSV 84 505,00

    751-1 - Zařízení č.1 84 505,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL18 - Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 505,00

D PSV Práce a dodávky PSV 84 505,00

D 751-1 Zařízení č.1 84 505,00

1 K 7511999050 požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep m2 -450,000 679,21 -305 645,00

2 K 7511999050r
požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep 
EI 30 DP1 („i↔o“)

m2 450,000 867,00 390 150,00

ZL18 - Změna požární izolace vzduchotechnického potrubí

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 221,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 221,00 21,00% 2 146,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 367,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL19 - Nahrazení ocelových táhel v oknech

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 221,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 557,00

    2 - Zakládání 2 323,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 770,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 632,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 490,00

    997 - Přesun sutě 180,00

    998 - Přesun hmot 162,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 664,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL19 - Nahrazení ocelových táhel v oknech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 221,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 557,00

D 2 Zakládání 2 323,00

1 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,044 52 800,00 2 323,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 770,00

2 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,022 35 000,00 770,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 632,00

3 K 612325101
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 1,600 1 020,00 1 632,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 490,00

4 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 16,000 125,00 2 000,00

5 M 31197008 tyč závitová Pz 4.6 M20 m 2,000 231,00 462,00

6 K 977131119
Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 1,800 571,00 1 028,00

D 997 Přesun sutě 180,00

7 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 0,101 1 250,00 126,00

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,101 150,00 15,00

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1,010 2,00 2,00

10 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,101 362,00 37,00

D 998 Přesun hmot 162,00

11 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 0,135 1 200,00 162,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 664,00

12 K HZS1291
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-
odřezání táhel

hod 2,000 359,83 720,00

13 K HZS1441
Hodinová zúčtovací sazba svářeč-svaření ocelových 
profilů

hod 2,000 472,00 944,00

ZL19 - Nahrazení ocelových táhel v oknech

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 265,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 265,00 21,00% 896,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 161,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL20 - Zazdívka niky m.č. 319

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 265,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 162,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 871,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 189,00

    997 - Přesun sutě 572,00

    998 - Přesun hmot 530,00

PSV - Práce a dodávky PSV 103,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 103,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL20 - Zazdívka niky m.č. 319
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 265,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 162,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 871,00

1 K 311234051.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30-P10 na maltu 
M5 tl 300 mm

m2 1,530 1 876,56 2 871,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 189,00

2 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 1,530 123,31 189,00

D 997 Přesun sutě 572,00

3 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 0,319 1 250,00 399,00

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,319 150,00 48,00

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,190 2,00 6,00

6 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,028 500,00 14,00

7 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,291 362,00 105,00

D 998 Přesun hmot 530,00

8 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 0,442 1 200,00 530,00

D PSV Práce a dodávky PSV 103,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 103,00

9 K 763783813
Demontáž dřevostaveb stropní konstrukce z nosníků 
plnostěnných l do 15 m průřezové plochy přes 150 do 
500 cm2

m 1,000 103,00 103,00

ZL20 - Zazdívka niky m.č. 319
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 158,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -18 158,00 21,00% -3 813,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -21 971,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL21 - Změna podlahy m.č. 320

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 158,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 624,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 624,00

PSV - Práce a dodávky PSV -21 782,00

    713 - Izolace tepelné -2 523,00

    762 - Konstrukce tesařské -6 960,00

    776 - Podlahy povlakové -20 627,00

    777 - Podlahy lité 8 328,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL21 - Změna podlahy m.č. 320
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 158,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 624,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 624,00

1 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 20,020 181,00 3 624,00

D PSV Práce a dodávky PSV -21 782,00

D 713 Izolace tepelné -2 523,00

2 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 -20,020 50,74 -1 016,00

3 M 63151434
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 20mm

m2 -21,021 70,00 -1 471,00

4 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m

t -0,020 1 793,14 -36,00

D 762 Konstrukce tesařské -6 960,00

5 K 762511294
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 -20,020 330,93 -6 625,00

6 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t -0,476 703,21 -335,00

D 776 Podlahy povlakové -20 627,00

7 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 20,020 361,00 7 227,00

8 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -20,020 182,28 -3 649,00

9 M 28411143

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. 
vrstvou, s nopy tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 13dB, 
bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10

m2 -23,223 705,25 -16 378,00

10 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m -18,400 82,46 -1 517,00

11 K 776411211
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 
80 mm

m -18,400 352,63 -6 488,00

12 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,082 2 170,00 178,00

D 777 Podlahy lité 8 328,00
13 K 777612101 Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy m2 20,020 209,00 4 184,00

14 K 783913151
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 20,020 88,00 1 762,00

15 K 783913151r Nátěr soklu m2 18,400 126,80 2 333,00

16 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 82,790 0,59 49,00

ZL21 - Změna podlahy m.č. 320

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -731 048,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -731 048,00 21,00% -153 520,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -884 568,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL22 - Odpočet FTV

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -731 048,00

M - Práce a dodávky M -731 048,00

    211-M - Elektromontáže - materiál -578 429,00

    212-M - Elektromontáže - montáž -152 619,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL22 - Odpočet FTV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -731 048,00

D M Práce a dodávky M -731 048,00

D 211-M Elektromontáže - materiál -578 429,00
1 M Pol2 Fotovoltaický panel 410Wp ks -53,000 5 210,17 -276 139,00

2 M Pol3 Střídač 12kVA ks -2,000 53 558,86 -107 118,00

3 M Pol4 Kabel DC 6 mm m -480,000 58,59 -28 123,00

4 M Pol5 Kabelová trasa ŽZ (žlab drátěný 100/50mm) m -50,000 230,02 -11 501,00

5 M Pol6 Kabelová trasa svislá m -15,000 36,24 -544,00

6 M Pol7 Konektor MC4 ks -87,000 71,61 -6 230,00

7 M Pol8 Kabel AC - CYKY-J 5x6 m -180,000 102,75 -18 495,00

8 M Pol9 Kabel AC - CYKY-O 2x1,5 m -90,000 15,52 -1 397,00

9 M Pol10 UTP CAT5E m -90,000 12,26 -1 103,00

10 M Pol11 Vodič H07V-K 16mm2 m -160,000 73,78 -11 805,00

12 M Pol13 Zemnící pásek FeZn 30x4 m -25,000 61,09 -1 527,00

13 M Pol14 Svorky zemnícího pásku kpl. -1,000 1 627,50 -1 628,00

14 M Pol15 Ukončení kabelů NN kpl. -1,000 629,30 -629,00

15 M Pol17 DC rozvaděč  Rst1 kpl. -1,000 20 072,50 -20 073,00

16 M Pol18
AC rozvaděč Rfve1 (120modulů - v x š x hl  
920*800*150mm)

kpl. -1,000 47 306,00 -47 306,00

17 M Pol19 Řízení výstavby kpl. -1,000 13 020,00 -13 020,00

18 M Pol22 Vlastní realizační projektová dokumentace  FVE kpl. -1,000 23 870,00 -23 870,00

19 M Pol23 Revize NN FVE kpl. -1,000 7 920,50 -7 921,00

D 212-M Elektromontáže - montáž -152 619,00
20 K Pol47 Fotovoltaický panel 410Wp ks -53,000 542,50 -28 753,00

21 K Pol48 Střídač 12kVA ks -2,000 2 170,00 -4 340,00

22 K Pol49 Kabel DC 6 mm m -480,000 10,85 -5 208,00

23 K Pol50 Kabelová trasa ŽZ (žlab drátěný 100/50mm) m -50,000 54,25 -2 713,00

24 K Pol51 Kabelová trasa svislá m -15,000 86,80 -1 302,00

25 K Pol52 Konektor MC4 ks -87,000 217,00 -18 879,00

26 K Pol53 Kabel AC - CYKY-J 5x6 m -180,000 16,28 -2 930,00

27 K Pol54 Kabel AC - CYKY-O 2x1,5 m -90,000 13,02 -1 172,00

28 K Pol55 UTP CAT5E m -90,000 10,85 -977,00

29 K Pol56 Vodič H07V-K 16mm2 m -160,000 8,68 -1 389,00

31 K Pol58 Zemnící pásek FeZn 30x4 m -25,000 34,72 -868,00

32 K Pol59 Svorky zemnícího pásku kpl. -1,000 1 627,50 -1 628,00

33 K Pol60 Ukončení kabelů NN kpl. -1,000 2 170,00 -2 170,00

34 K Pol61 Zapojení a oživení FVE kpl. -1,000 16 275,00 -16 275,00

35 K Pol62 DC rozvaděč  Rst1 kpl. -1,000 5 425,00 -5 425,00

36 K Pol63
AC rozvaděč Rfve1 (120modulů - v x š x hl  
920*800*150mm)

kpl. -1,000 16 275,00 -16 275,00

37 K Pol65 Doprava technologie kpl. -1,000 20 615,00 -20 615,00

38 K Pol66 Manipulace technologie FVE kpl. -1,000 21 700,00 -21 700,00

ZL22 - Odpočet FTV

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 102,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 102,00 21,00% 6 951,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 053,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL23 - Silnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, doplnění svítidel

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 102,00

D1 - Signalizace na invalidním WC 18 126,00

D2 - Demontáž a instalace kamery 6 514,00

D3 - Demontáž, montáž a doplnění svítidel 8 462,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL23 - Silnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, doplnění svítidel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 102,00

D D1 Signalizace na invalidním WC 18 126,00

1 K Pol26
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 6,000 19,53 117,00

2 K Pol27 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 8,000 19,14 153,00

3 K Pol28 CYKY-J 3x1.5mm2 m 6,000 14,11 85,00

4 K Pol29 Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e m 8,000 9,77 78,00

5 K Pol30 Jistič 10A/B/1 ks 1,000 287,98 288,00

6 K Pol31 Sada pro nouzovou signalizaci ks 1,000 7 375,50 7 376,00

7 K Pol311 Podružný materiál % 1,000 190,30 190,00

8 K Pol312 PPV % 6,000 794,20 4 765,00

9 K Pol313 Doprava % 3,600 685,30 2 467,00

10 K Pol314 Ostatní % 1,000 132,00 132,00

11 K Pol315 HZS hod 5,000 495,00 2 475,00

D D2 Demontáž a instalace kamery 6 514,00
12 K Pol32 Demontáž kabelu na fasádě kpl. 1,000 1 270,50 1 271,00

13 K Pol27 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 34,000 19,14 651,00

14 K Pol29 Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e m 34,000 9,77 332,00

15 K Pol33 Konektor RJ45 ks 2,000 149,82 300,00

16 K Pol34 montážkamery, oživení, žkoužka, trasování atd. hod 8,000 495,00 3 960,00

D D3 Demontáž, montáž a doplnění svítidel 8 462,00
17 K Pol35 montáž svítidel WC ks 4,000 302,50 1 210,00

18 K Pol36 demontáž a montáž svítidlo 2.NP ks 1,000 484,00 484,00

19 K Pol26
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 28,000 19,53 547,00

20 K Pol28 CYKY-J 3x1.5mm2 m 28,000 14,11 395,00

21 K Pol37 svítidlo nouzové ks 3,000 1 942,05 5 826,00

ZL23 - Silnoproud-signalizace na invalidním wc, kamera, doplnění svítidel

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00278475
Město Vrchlabí - DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 687,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -18 687,00 21,00% -3 924,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -22 611,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL24 - Odpočet oplechování fragmentů, přípočet oplechování ozdob

207 - Jiří Suchánek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 687,00

PSV - Práce a dodávky PSV -18 687,00

    764 - Konstrukce klempířské -18 687,00

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy

ZL24 - Odpočet oplechování fragmentů, přípočet oplechování ozdob
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Vrchlabí - Projektant:  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 687,00

D PSV Práce a dodávky PSV -18 687,00

D 764 Konstrukce klempířské -18 687,00

1 K 764227442
Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů 
celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm

m -63,200 697,46 -44 079,00

2 K 764227442r Oplechování ozdob v olověném plechu bez nátěru kus 4,000 6 348,00 25 392,00

ZL24 - Odpočet oplechování fragmentů, přípočet oplechování ozdob

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 
energetické náročnosti objektu

8 - Změnové listy
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