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DODATEK č. 3 

 

k Smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2024, dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 

12. 9. 2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

na realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení 

energetické náročnosti objektu““ 

 

mezi 

 

 

 Město Vrchlabí 

sídlo: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

IČO: CZ00278475 

DIČ: CZ00278475 

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Sobotka, starosta města 

 

na straně jedné jakožto objednatelem 

 

a 

společností: STYLBAU, s.r.o. 

sídlo: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 25957481  

DIČ: CZ25957481 

jednající prostřednictvím:  Ing. Pavel Pohl, jednatel 

 

na straně druhé jakožto zhotovitelem 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

 

I. 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2024 Smlouvu o dílo, 24. 5. 2024 dodatek č. 1 a 12. 9. 

2024 dodatek č. 2 na realizaci stavebních prací v rámci akce „Vrchlabí, Krkonošská ul. 

č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti 

objektu“.  

2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodu dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým 

upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují 

celkovou cenu díla. 
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II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu 

ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

2. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace stavebních prací, nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. 

3. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace díla. Jedná se o méně a vícepráce, 

které nemění celkovou povahu zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

4. Podrobný popis změn závazku je obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto 

dodatku a tvoří přílohu č. 1. 

III. 

Cena díla 

 

1. Vzhledem k výše uvedeným změnám závazku se cena díla uvedená v č. IV. Smlouvy upravuje 

následovně: 

Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH: 28.827.927,00 Kč 

DPH dle SoD a dodatku č. 1: 6.053.865,00 Kč 

Celková cena díla dle SoD a dodatku č.1 s DPH: 34.881.792,0 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH: -1.350.530,00 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH: 1.614.317,00 Kč 

Celková cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 29.091.714,00 Kč 

DPH dle dodatku č. 2: 6.109.260,00 Kč 

Nová celková cena díla dle dodatku č. 2 s DPH: 35.200.974,00 Kč   

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH: 2.095.049,00 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH: -489.086,00 Kč 

Nová celková cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 30.697.677,00 Kč 

Nová celková cena díla dle dodatku č. 3 s DPH: 37.144.189,00 Kč 
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IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se 

nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho 

obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán 

v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech listinných originálech, z nichž dva obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy 

 

 

Ve Vrchlabí, dne …………….. 2025   V Hradci Králové dne………………….2025 

 

Ing. Jan Sobotka 

starosta 

 Ing. Pavel Pohl 

jednatel 
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