

STEJNOPIS
MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ
Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

Tel: 499 405 326
Fax: 499 421 691

E-mail: bucharovamiluse@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Bucharová Miluše
Spis.zn.: výst. 23555/2009/Bu
Č.j.: SÚ/23555/2009-3
Dne: 12.01.2010

Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

SOUHLAS

S PRODLOUŽENÍM TERMÍNU K DOKONČENÍ STAVBY

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 118 stavebního zákona ohlášení změny stavby před dokončením (dále jen "ohlášení"), které dne 14.12.2009 podal

Město Vrchlabí, IČ 00278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 118 odst.4 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené změny stavby před dokončením, která spočívá v prodloužení termínu
do 09/2012 k dokončení stavby :

**Rekonstrukce a přístavba objektu čp.210 (Krkonoské turistické a informační centrum)
a kanalizační přípojka ve Vrchlabí, Husova ul.**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 160, 3785, p.p.č. 2671 v katastrálním území Vrchlabí.

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 23.05.2008 pod čj. SÚ/7888/2008-9 s termínem dokončení stavby do 07/2010.

Stavebník požádal o prodloužení termínu do 09/2012 k dokončení stavby z důvodu uplatnění dotace na stavbu. Stavební úřad posoudil důvod stavebníka jako oprávněný.

Poučení: Nadále platí ostatní podmínky vydaného rozhodnutí ze dne 23.05.2008 pod čj. SÚ/7888/2008-9.

Městský úřad Vrchlabí
STAVEBNÍ ÚŘAD

3

Hana Vondrušková v. r.
vedoucí stavebního úřadu



otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Ivana Mašková

Obdrží:

Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1