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Smlouva o dílo 

 
Číslo stavby objednatele:   2019/20 

 
 

čl. 1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Město Vrchlabí  
Zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 
Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 
DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
1.2. Zhotovitel:  STAS, s.r.o.  

Sídlo:    Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4 
Zastoupený:  Ing. Bedřichem Hanouskem, ředitelem společnosti 
IČO:   48151807 
DIČ:   CZ48151807 
Telefon:    
Fax:   ……………..  
E-mail:   hanousek@stas.cz  
http//:   www.stas.cz 
Adresa pro doručování ( je-li odlišná od sídla zhotovitele): 
    …………….. 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
uzavírají spolu  tuto smlouvou o dílo:  
 

čl. 2. Předmět díla a místo pln ění 

 
2.1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě zjednodušeného 

podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s 
názvem „Sportovn ě rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí – krytý bazén – 1.eta pa – 
infrastruktura “ "  (dále jen "veřejná zakázka"). 

 
2.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými 

v rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele 
podanou v tomto  zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 
2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací 

a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Sportovn ě rekreační areál Vejsplachy, 
Vrchlabí – krytý bazén – 1.etapa – infrastruktura “ . Předmětem díla je kompletní 
stavební řešení vymezené v: 

a)  projektové dokumentaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace předmětné 
veřejné zakázky Projektová dokumentace „Sportovně rekreační areál Vejsplachy, 
krytý bazén včetně infrastruktury – 1.etapa páteřní komunikace“ zpracovaná firmou 
 Centroprojekt group a.s., Štefánkova 167, 76030 Zlín - dokumentace pro 
 provádění stavby  
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b)  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkaze m vým ěr (dále jen 
"výkaz výměr"), který byl přílohou č. 2 zadávací dokumentace a který ocenil 
zhotovitel v nabídce v předmětném zadávacím řízení, 

c) veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadání veřejné 
zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení 
této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání 
obsažené v této smlouvě, 

d) obsahem rozhodnutí vydaných  pro splnění předmětu díla orgány státní správy. 
 

2.4.   Předmět díla se skládá z těchto stavebních objektů: 
SO 101 –  Příprava území 
SO 103 –   Páteřní komunikace 
SO 103.1. –  Chodník podél páteřní komunikace   
SO 104.1. -    Most 
SO 105.   –   Parkovací plochy 
SO 108.1 –   Hrubé terénní úpravy 
SO 108.2. –   Čisté terénní úpravy 
SO 108.3. –   Sadové úpravy 
IO  107  -   Veřejné osvětlení 
 

2.5.   Součástí pln ění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací 
díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a   kolaudačního 
řízení. 

        Jedná se zejména o: 
1) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 

bude předána objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve 
formátech *dgn nebo  *dwg a *pdf. 

2) Zhotovení dokumentace změn stavby. Změny budou zakresleny do DZS. Změny 
v dokumentaci budou barevně odlišeny a popsány. Dokumentace bude předána 
objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve formátech *dgn 
nebo  *dwg a *pdf. 

3) Geodetické zam ěření stavby bude zpracováno dle Technické sm ěrnice 
č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude předáno v  6ti 
provedeních v grafické i digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad 
o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše dle 
Technické směrnice č.1/2009 

4) zhotovení další potřebné dokumentace, realizační dokumentace, dílenských a 
konstrukčních výkresů, pokud jsou k  provedení díla zapotřebí, provedení 
doplňujících průzkumů, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání 
rozhodnutí ke kolaudaci. 

5)  veškeré geodetické práce před, v průběhu a po dokončení provádění díla. Musí být 
ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

6) veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména: 
– vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby 

na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí 
– získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o 

nájmu a platby za nájem 
– projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště 

potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků 
– zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění 

dopravně-inženýrského rozhodnutí 
– zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla 
– fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a 

v digitální formě (JPG) ve třech vyhotoveních 
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– kompletační činnost zhotovitele 
7) Součástí předmětu díla je: 

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování  
– zřízení, údržba a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba 

přechodů a lávek pro pěší a přístup k nemovitostem a jejich likvidace 
– zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 
– ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve 

smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany 
životního prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové 
dokumentace a dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně 
všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla a úspěšné kolaudaci stavby. 

 
2.6.  Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 

specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 
způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další 
podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou 
také určeny podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídek – oznámení o zakázce 
v podlimitním řízením  (dále jen výzva) a zadávací dokumentaci stavby převzaté 
v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy. 

 
2.7.  Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě 

nutnosti změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v 
součinnosti s technickým dozorem investora a projektantem stavby . 

 
2.8.  Místem plnění je p.p.č. 621/1,621/2,621/3, 621/4, 632/5,632/14, 632/15, 632/16, 632/18, 

632/19, 632/24, 632/29, 632/30,  632/31, 632/50, 636, 1836/1, 1837/3,  1837/9, 1837/8,        
k.ú.Vrchlabí, podrobně je místo plnění vymezeno projektovou dokumentací  

 

čl. 3. Termíny pln ění díla 
 
3.1.  Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla: 

-  zahájení realizace díla     15.4.2020  
 

- termín splnění  díla   bez dokončení  SO 108,3 sadové úpravy  
        30.9.2020 
 
-  termín splnění části díla  SO 108.3   Sadové úpravy  15.11.2020 

 
         V případě prodlení  objednatele s předáním  pravomocného stavebního povolení ve 

lhůtě stanovené touto smlouvou  se termín splnění díla při prodlení do 31.5.2020  
posunuje o  dobu tohoto prodlení, a to s výjimkou části díla SO 108.3 Sadové úpravy. 
V případě prodlení objednatele s předáním SP delším než do 31.5.2019 je každá ze 
smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Pokud některá ze smluvních stran  od této smlouvy ze shora uvedeného důvodu 
neodstoupí,  platí pro termín splnění celého díla  posun termínu splnění díla původně 
sjednaného do 30.9.2020  

         V případě odstoupení od smlouvy ze shora uvedeného důvodu nemá ani jedna ze 
smluvních stran právo na náhradu nákladů dosud vynaložených na zajištění plnění dle 
této smlouvy.    

 
3.2.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 

předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, jehož nedílnou součástí a podmínkou  
převzetí ze strany objednatele je předání podkladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích.  
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3.3. K převzetí díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně pět dnů 
předem. 

 
3.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není 

způsobilá sloužit svému účelu.  
 
3.5. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění 

neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich 
odstranění. Následky tohoto přerušení nese zhotovitel. 

 
 
3.6.  Objednatel je oprávněn kdykoliv během  realizace díla dle této smlouvy  jednostranným 

písemným oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel 
nárok pouze na úhradu realizované části předmětu díla.   

 

čl. 4. Cena díla 

 
4.1.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy  

bude proveden za maximální cenu:  
 
 

Cena celkem bez DPH  15 764 382 K č + DPH dle platných p ředpis ů 

 
Z toho: 
      

Vedlejší a ostatní náklady        397 000 Kč bez DPH 

SO 101 – Příprava území         998 924 Kč bez DPH 

SO 103 – Páteřní komunikace    5 385 560 Kč bez DPH 

SO 103.1. – Chodník podél páteřní komunikace      559 678 Kč bez DPH 

SO 104.1- - Most      1 593 134 Kč bez DPH 

SO 105 – Parkovací plochy        353 136 Kč bez DPH 

SO 107.1 Mobiliář            26 880 Kč bez DPH 

SO 108.1 – hrubé terénní úpravy    4 105 916 Kč bez DPH 

SO 108.2. – Čisté terénní úpravy       680 412 Kč bez DPH 

SO 108.3. – Sadové úpravy        819 835 Kč bez DPH 

IO 107   - Veřejné osvětlení        853 908 Kč bez DPH 
 

Celková cena díla s DPH činí: 19 074 902 Kč. Z důvodů vzniku přenesené daňové 
povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  uvádí pouze jako 
informační.  

 
4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech 

prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 
podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány 
a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i 
když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a 
veškerých možných rizik. 

 



 5 

4.3  Cena díla je doložena položkovým rozpo čtem zhotovitele , tj. oceněnými soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 1 
smlouvy.  Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu 
plnění smlouvy. 

 
4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za 
předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 
zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 
222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu 
neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 
oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací 
oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která 
je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list , 
jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. 
Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší 
položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce 
neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných 
položek a jednání o jejich výši.  

 
4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 

 
 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace  
 
5.1.  Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých 
provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho 
potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným 
uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 

 
5.2.  Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele 
vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.  

 
5.3.  Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  

použije režim p řenesené da ňové povinnosti   ve smyslu ust. § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon 
o DPH). 

 
5.4.  Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad 

s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez 
vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“. 
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5.5.  Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozd ěji do 10 dn ů 
po  uskute čnění příslušného díl čího zdanitelného pln ění (odstavec 5.1.). Daňový 
doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn 
objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží 
a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového 
dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.   

 
5.6. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21  dnů od jejich doručení objednateli.  
 

Čl. 6 Záruka za řádné spln ění díla 

 
6.1.  Zhotovitel se zavazuje  zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad 

a nedodělků bankovní zárukou ve výši  1.500.000,- K č. 
 
6.2.  Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejdéle ve lhůtě do 

14 dnů od zahájení pln ění předmětu díla dle této smlouvy  a udržovat její platnost 
ve shora uvedené výši po celou dobu realizace díla, a to až do podepsání protokolu o 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.  

 
6.3.  Objednatel je oprávněn  čerpat  z bankovní záruky  na jakoukoliv pohledávku vůči 

zhotoviteli, kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto 
smlouvou. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli  výši 
požadovaného plnění z titulu  bankovní záruky. 

 
6.4.  V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní 

záruky na původní výši  nejpozději do 14 kalendářních dnů ode   dne úhrady čerpané 
částky  poskytovatelem bankovní záruky.  

 
6.5.  Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu 

nebo nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen 
zaplatit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
6.6.  Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky ve lhůtě do 21 dnů 

poté, kdy byl vydán protokol  o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

 
 

čl. 7. Povinnosti objednatele 
 

7.1.   Předat staveniště v celém rozsahu ke dni zahájení plnění díla dle této smlouvy 
 
7.2.   K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání: 

a) výškového bodu státní nivelace, 
b) 2 ks paré projektové dokumentace 
c) pravomocné stavebního povolení na  předmět díla dle této smlouvy  

 
7.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. 
 

čl. 8. Povinnosti zhotovitele 
 

8.1.  Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, 
technologických postupů výrobců a norem ČSN. 
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8.2.  Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. 

umožnilo s dílem řádně nakládat. 
 
8.3.  Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými 

zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu 
smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, 
testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně 
komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele 
odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, 
projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro 
zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení 
díla.  

8.4. Před zahájením zhotovovacích prací je povinen zhotovitel předložit objednateli doklady o 
kvalitě výrobků (dle zák. č.22/1997Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů. 

 
8.5.  Během stavby  je povinen zhotovitel zajistit  geodetické zaměření skutečného 

provedení díla včetně zaměření veškerých sítí ve výkopu, přepojení atd. před 
zásypem . Zaměření bude zpracováno v souladu s „Technickou směrnicí č.1/2009 pro 
tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí“ . 

 
8.6. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po 
souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele 
písemně, nebo mailem nejméně tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny 
k převzetí výhradně v pracovní dny.  Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat 
do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného 
nebo nekvalitně provedeného díla.  

 
8.7.  Zhotovitel předloží na vyžádání  objednatele  technologické postupy  prováděných 

prací. 
 
8.8.  Zhotovitel je povinen provádět  stavební práce  tak, aby minimalizoval negativní dopady 

stavební činnosti na obyvatele přilehlých  domů (omezení prašnosti, hluku apod)  
 
8.9.  Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav 

inženýrských sítí atd. nesmí být prováděny bez souhlasu technického dozoru investora 
a správce dotčených  inženýrských sítí. Ve lhůtě min. 14 dní před zahájením takových 
činností, musí zhotovitel informovat TDI, správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. 
Požadavek na odstávku inženýrských sítí je povinen zhotovitel omezit na nezbytně 
nutnou  dobu a řádně ho odůvodnit.  

 
8.10. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a 

adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich 
telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání 
investora. 

 
8.11. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební 

deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a 
potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné 
události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo. 
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8.12. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a 
převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo 
přejímá.  

 
8.13. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o 

připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. 
 
8.14. Doložení následujících  dokladů nutných k převzetí díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli min. 5 prac. dní před zahájením předávacího řízení: 
a) dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace změn, geodetické 

zaměření včetně potvrzení o zanesení dat do digitální mapy města a další doklady 
v potřebném rozsahu a množství požadované ve zvláštních technických a 
kvalitativních podmínkách, 

b)  stavební deník, 
c)  souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se               

všemi doklady potřebnými ke kolaudaci díla, (např. zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných 
projektem nebo příslušnými předpisy a normami, zkoušky vodotěsnosti, tlakové 
zkoušky apod.), 

d)  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, 
e)  souhlasy správců inženýrských sítí s kolaudačním řízením stavby, převzetí stavbou 

dotčených sítí, souhlasy majitelů dotčených pozemků s úpravou do původního 
stavu.  

 
8.15.  V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že 

tyto vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých 
s objednatelem. 

 
8.16. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky 

staveniště. 
 
8.17. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo 

rozpracované dílo objednateli. 
 
8.18. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení 

a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele 
a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

 
8.19. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací 

předmětu díla třetím osobám.    
 
8.20. Zhotovitel  nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění 

sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. 
škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je 
objednatel považován za třetí osobu. 

 
8.21. V souladu s ustanovením § 14 zákona  č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu  
§ 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem 
po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů. V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, 
je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem 
navržená opatření. 
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8.22. Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, 

ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu 
svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 
Sb. se zápisem do knihy BOZ. 

 
8.23. Zhotovitel je povinen udržovat staveništní komunikace a neprodleně odstraňovat 

veškeré znečištění veřejných komunikací, ke kterým došlo vinou zhotovitele. 
 
8.24. Při provádění překopů komunikací a úprav stávajících komunikací po překopech je 

povinen zhotovitel  dodržovat  postupy dle „Technických podmínek pro provádění 
výkopů a rýh ve vozovkách a chodnících místních komunikací ve Vrchlabí“, nebude-li 
před zahájením těchto prací nebo v jejich průběhu  dohodnuto jinak. 

 
8.25.  Přebytečné výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si 

zhotovitel zajistí v rámci své stavební činnosti. Materiál k dalšímu využití – např. staré 
stožáry a svítidla veřejného osvětlení, žulové kostky v komunikacích – bude 
demontován bez poškození a přemístěn a uložen na stavebním dvoře Služeb města 
Vrchlabí v ulici na Bělidle ve Vrchlabí. 

 
8.26.  Zhotovitel je povinen  doložit objednateli nejdéle ke dni zahájení plnění  předmětu díla 

dle této smlouvy doklad o pojišt ění odpov ědnosti za škodu  způsobenou v rámci 
realizace díla dle této smlouvy  objednateli a třetím osobám  s limitem plnění  
minimálně 10 mil. K č. 

 
čl. 9. Záruka na jakost  díla 

 
9.1.   Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokon čeného díla po dobu 60 m ěsíců ode 

dne převzetí příslušné části díla ve stavu způsobilém sloužit svému účelu .(odst. 3.4. 
této smlouvy) 

 
9.2.  V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly , že od 

převzetí v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou 
část díla nová záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost 
dokončeného díla dle této smlouvy. 

 
9.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 
9.4.  V případě že objednatel zjistí vady  díla, je povinen je písemně reklamovat bez 

zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 
 
9.5.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 

objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
 
9.6.  Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady 

díla na náklady zhotovitele. 
 
 
 
 
 

čl. 10. Sankce  
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10.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení celého díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu, není-li dále stanoveno jinak , ve výši 5.000,- Kč  za každý i 
započatý den prodlení.  

 
10.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem splnění díla dle smlouvy delším než 30 

kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená  dle odst. 9.1. smlouvy zvyšuje ode dne 
následujícího po uplynutí této třicetidenní lhůty na 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
10.3. Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného  termínu stanoveného smlouvou nebo 

objednatelem v režimu dle této smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění 
záruční vady a včetně dílčích termínů dle harmonogramu výstavby, zaplatí zhotovitel 
objednateli za každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 

 
10.4. V případě bezdůvodné nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem po 

dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč 
za každý případ a započatý den. 

 
10.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 

z povinností shora neuvedených uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti, a to i opakovaně. 

 
10.6. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur 

předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.  

 
10.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu 

prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny 
realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými 
v nabídce na splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při 
zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny 
zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel 
vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o 
odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
10.9. Žádná ze smluvních pokut sjednaných  v této smlouvě  nezbavuje objednatele práva 

na náhradu škody způsobenou  porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní 
pokutou.  

Čl. 11 Spole čná ustanovení 

 
11.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 

předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou 
spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR. 

 
11.2. Strany jsou zbaveny odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek 
vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže 
vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně 
uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc 
nastala. 
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11.3. Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického 
zájmu objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci 
objednatele. Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů. 

11.4.  Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 
oznámením omezit rozsah sjednaného předmětu díla. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro 
požadovanou část díla. 

 
 

Čl. 12 Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

 
12.2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zve řejněním celé této smlouvy 

v jejím plném zn ění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů 
a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní 
tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených. 

 
12.3. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, 

kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a 
zveřejňovat osobní údaje ve smlouvě obsažené. 

 
12.4. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 

písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých 
zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za 
účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 

  
 
12.6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 

a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

 
12.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato 

smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy 
smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto 
neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je 
svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

 
12.8. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami 
jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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12.9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou 

dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními 
předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. 
Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu. 

 
12.10. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna 

strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
 
12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávn ěnými zástupci obou 

smluvních stran a ú činnosti dnem uve řejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění zajistit. Zhotovitel prohlašuje, že údaje obsažené v této smlouvě nejsou jeho 
obchodním tajemstvím.  

 
12.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla  uzavřena  dle  jejich pravé a svobodné  

vůle  a nebyla ujednána pro žádného z  nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo 
v tísni. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této 
smlouvy o dílo. 

 
12.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

- příloha č. 1 - oceněný soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr  tj. nabídkový rozpo čet zhotovitele.  

 
 
Vrchlabí, dne 18.3.2020    Ve Vrchlabí 18.3.2020 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
...............................................   ...................................... 
Ing. Jan SOBOTKA     Ing. Bedřich Hanousek 
starosta města Vrchlabí    ředitel STAS, s.r.o. 
 


