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Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku Elektroinstalace 
ČOV Vrchlabí  

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
Město Vrchlabí 
00278475 
CZ00278475 
Zámek 1 
54301 Vrchlabí 
Zastoupená: Ing. Jan Sobotka, starosta 
(dále již jen  „Objednatel“), 
 
a  
 
VODA CZ s.r.o. 
259 69 692 
CZ25969692 
Bohuslava Martinů 1038/20 
500 02 Hradec Králové 
Zápis v OR vložka: u Krajského soudu v Hradci Králové, C18107 
Zastoupená: Milošem Nýčem, jednatelem    
Bankovní účet: 12835822/0300, vedený u: České spořitelny, a.s. 
(dále již jen  „Zhotovitel“)  
Tuto:  

smlouvu o dílo  

na základě ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále již jen  
„OZ“). 

1  Pojmy 
1. Tam kde tento dokument používá následující pojmy, rozumí se jimi:  

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Zhotovitel dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Poddodavatel, Podzhotovitel subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.).  
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Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

2  Prohlášení smluvních stran 
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dále již jen ( „ZZVZ“ na veřejnou zakázku Elektroinstalace ČOV Vrchlabí 
zadávanou Objednatelem, v němž byl Zhotovitel vybrán pro zadání veřejné zakázky (dále jen 
"Veřejná zakázka“). 

2. Strany společně prohlašují:  

(a) jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež by bránily 
uzavření této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích ustanovení, zejména splnily 
každá na své straně všechny povinnosti, jež dle právních předpisů mají přecházet uzavření 
této Smlouvy, včetně úkonů zahrnujících potřebné souhlasy s převzetím závazků, které 
z této Smlouvy vyplývají či vyplynout mohou.  

(b) nejsou jim v době podpisu známy žádné skutečnosti, jež by bránily plnění této Smlouvy 
jako celku nebo jednotlivých povinností ze Smlouvy vyplývajících,  

(c) k plnění jednotlivých povinností z této Smlouvy mají příslušná oprávnění, je-li jich 
k plnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a personální kapacity,  

(d) jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají z právního řádu ČR, především 
pak z úpravy v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),  

(e) jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 

(a) k okamžiku uzavření smlouvy splňuje podmínky základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ. 

(b) není nespolehlivým plátcem podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:  

(a) se zavazuje udržovat deklarovaný stav v předchozích odstavcích 2. a 3. v celém průběhu 
plnění Veřejné zakázky. V případě, kdy dojde v průběhu plnění Smlouvy k porušení 
jakékoliv ze skutečností deklarovaných prohlášením Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel 
tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli. Neoznámení změny deklarovaného stavu 
je podstatným porušením Smlouvy, stejně tak nedodržení stavu deklarovaného 
prohlášeními.  

(b) se řádně seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, považuje je za dostatečný 
podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění 
předmětu této Smlouvy tak, jak je vymezen technickou specifikací, přičemž mu nejsou 
známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazku 
dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy 
poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou, 
kterou v zadávacím řízení podal,  
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(c) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu 
plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy za dohodnutých podmínek,  

(d) veškeré vlastnosti jím na základě této Smlouvy poskytovaného plnění budou odpovídat 
obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám,  

(e) bude veřejného zadavatele informovat o aktuálním stavu prací, předmětu a hodnotě 
poddodavatelských a odvozených smluv a o osobách z těchto smluv oprávněných, jakož i 
o způsobech výběru smluvních partnerů,  

(f) oznámí veřejnému zadavateli jakýkoliv pokus o narušení, protiprávní jednání či zásah 
zaznamenaný v průběhu zadávacího řízení nebo při plnění zakázky ze strany kteréhokoliv 
dotčeného subjektu, zaměstnance nebo osoby, která může ovlivnit rozhodnutí 
o předmětném zadání veřejné zakázky,  

(g) že nabídka je v souladu se zásadami vážnosti, integrity, nezávislosti a důvěrnosti a že se 
zavazuje dodržovat zásady poctivosti, transparentnosti a bezúhonnosti, a že s ostatními 
účastníky zadávacího řízení neuzavřel žádnou dohodu, která by směřovala k omezení 
hospodářské soutěže nebo jejímu zamezení,  

(h) že se zavazuje, že zanese stejná ustanovení do poddodavatelských smluv,  

(i) si je vědom, že zjištění porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení může mít 
závažné následky, včetně ukončení smlouvy.  

3  Účel 
1. Účelem této Smlouvy je úprava podmínek provedení dále specifikovaného Díla.  

2. Účelem provádění Díla je, není-li výslovně stanoveno jinak, jeho plná funkčnost, administrativní 
bezvadnost, stejně jako naplnění všech podmínek jeho financování.  

4  Dílo 
1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení dodávky a montáže Elektroinstalace ČOV 

Vrchlabí v rozsahu vymezeném právními a technickými normami a projektovou dokumentací 
VODA CZ, s.r.o. - 2/2023a ostatními přílohami zadávací dokumentace.  

2. Dílo zahrnuje realizaci všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci 
nebo v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky, nebo v úředních povoleních upravujících provádění Díla, a to bez ohledu na to, ze 
kterého z nich vyplývají, a to zejména, nevyplývá-li z citovaných dokumentů něco jiného:  

(a) výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých Dílů a materiálů a 
zařízení týkajících se veřejné zakázky,  

(b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla,  
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(c) zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky apod.,  

(d) průběžný odvoz odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li 
touto osobou přímo Zhotovitel, včetně příslušné dokumentace nakládání s takovým 
materiálem dokládající splnění právních předpisů ve vztahu k takovému materiálu,  

(e) zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění díla,  

(f) provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,  

(g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 
hygienických požadavků,  

(h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné 
zakázky,  

(i) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,  

(j) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení Díla,  

(k) vypracování dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě a v datové podobě 
na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,  

(l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,  

(m) pořízení průběžné fotodokumentace realizace Díla a její uložení na datovém nosiči,  

(n) zabezpečení dokladů pro předání,  

(o) zpracování provozní dokumentace a provozních řádů, pokud jsou potřeba,  

(p) součinnost při průběhu zkušebního provozu, je-li sjednán nebé nařízen,  

(q) další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí Díla, nebo jsou 
k provedení Díla nezbytné.  

3. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách, 
plány, specifikacemi, výkresy, předpisy a požadavky veřejnoprávních rozhodnutí.  

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
dokumenty vymezujícími požadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické vlastnosti, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících 
z rozhodnutí příslušných orgánů.  
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5. Zhotovitel jako součást Díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k povolení užívání a 
ke kolaudaci, pokud je vyžadována. Předávací dokumentace bude Zhotovitelem vyhotovena ve 
dvojím vyhotovení a protokolárně předána kontaktní osobě Objednatele.  

6. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:  

(a) touto smlouvou, a  

(b) podmínkami stanovenými ČSN, a  

(c) projektovou dokumentací, a  

(d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.  

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění Díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného Díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

5  Předmět smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a 

závazek Objednatele Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou také v souladu s touto 
Smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět Díla dle 
této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla od převzetí staveniště až do konečného předání 
Díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků.  

4. Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů, které sám nezpůsobil, omezit předmět Díla bez 
jakýchkoliv sankcí, kompenzací či jiných protiplnění. 

6  Podmínky a způsob provádění Díla 
1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli 

příkaz ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán. Na případnou nevhodnost pokynu je 
Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladně upozornit. 

2. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích 
osob. Vždy však odpovídá za provedení Díla, za všechny vztahy ze Smlouvy a za vady Díla 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by Dílo prováděl sám. 

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům ve Smlouvě 
a uvedených v normách vztahujících se k Dílu, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 
určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto 
zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
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požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při 
aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými 
pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.  

4. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost 
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat 
alespoň technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.  

5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla 
a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména 
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi 
a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na Díle a je povinen neprodleně písemně 
na nevhodnost dokumentů uvědomit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. 
Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:  

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla; a  

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a  

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí realizace; a  

(d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou 
s kvalifikací stanovenou v zadávací dokumentaci. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební/montážní deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku 
nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené 
poddodavatelem třetí osobě. Objednatel je oprávněn vyžadovat prokázání skutečnosti, že veškeré 
splatné závazky vůči poddodavatelům jsou uhrazeny.  

8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele, než ty, které 
uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační 
předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou 
část kvalifikačních předpokladů. 
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10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání 
Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě 
a na vhodném nosiči dat a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu při 
předání Díla.  

11. Zhotovitel je povinen při plnění respektovat pokyny Objednatele, případně jím zmocněné osoby 
(TDI, stavební dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP apod.), stejně jako orgánů státní správy 
v mezích jejich pravomocí.  

12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP. 

7  Součinnost smluvních stran 
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

4. Objednatel umožní Zhotoviteli na jeho náklady připojení na rozvody vody a energií. Způsob 
vyúčtování nákladů, stejně jako jejich evidence a počáteční stavy, bude dojednán při předání 
staveniště. 

8  Věci určené k provedení Díla 
1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 

kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo 
příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci 
nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle 
daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě – 
pokud Zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady Díla 
vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje 
o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením 
Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-
li Objednatel na provedení Díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně 
nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od smlouvy odstoupit.  
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2. Zhotovitel stvrzuje, že mu před uzavřením této Smlouva byla předána Projektová dokumentace 
Díla. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací a dalšími dokumenty 
vymezujícími Dílo a podmínky jeho provádění, považuje je za dostatečný podklad pro provedení 
Díla, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné 
plnění jeho závazků dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této 
Smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné Zakázky a v souladu 
s nabídkou, kterou v zadávacím řízení podal. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. 

9  Změny Díla 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu Díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Jakékoliv změny 
Díla budou posuzovány obdobně dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek, t.j. Objednatel 
nesmí umožnit takovou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, která není v souladu 
se ZZVZ.  

2. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že změna Smlouvy je možná jen za podmínek a 
způsobem stanoveným právními předpisy. 

10  Místo provádění Díla 
1. Místem provádění Díla je Čistírna odpadních vod Vrchlabí - Podhůří, blíže viz PD. Blíže viz 

projektová dokumentace.  

11  Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli do , a to na 

základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla. Případná změna termínu je 
vázána na schválení ze strany Objednatele. Výzva k předání a převzetí Díla bude zaslána i 
financujícímu subjektu. 

2. Plnění Díla bude zahájeno na výzvu Objednatele.  

3. Při předání Staveniště bude dohodnut termín zahájení stavebních prací, t.j. zahájení provádění 
samotných stavebních a montážních činností.  

4. Zhotovitel se zároveň zavazuje ke splnění 3 nebo více závazných časových milníků, které budou 
stanoveny v odsouhlaseném harmonogramu plnění.  

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
předmětu Díla Objednateli.  

6. Časový harmonogram plnění tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel 
zaktualizuje časový harmonogram do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště, 
přičemž musí zachovat závazné termíny dokončení Díla a jednotlivých Milníků.  
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7. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, který se po schválení Objednatelem stává 
nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamžiku není oprávněn jednostranně 
měnit.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek dle této Smlouvy.  

9. Objednatel má právo pozastavit provádění Díla z důležitých důvodů, kdy na něm nelze rozumně 
požadovat, aby v realizaci Díla pokračoval, je však tuto skutečnost bezodkladně oznámit 
Zhotoviteli, společně s uvedením důvodu.  

10. V případě, kdy při plnění veřejné zakázky dojde k prodlení, je Zhotovitel povinen využít všech 
prostředků, jež po něm lze rozumně požadovat, a vyvinout maximální úsilí k provedení veřejné 
zakázky ve stanovených termínech, a v jejich mezích dle harmonogramu.  

11. Není-li výslovně sjednáno jinak, doba plnění se automaticky neprodlužuje o dobu, kdy bylo plnění 
veřejné zakázky pozastaveno či v něm nebylo možno z jakýchkoliv důvodů pokračovat, tím není 
dotčeno ustanovení o prodlění věřitele ani možnost se na termínu a podmínkách prodloužeí doby 
plnění dohodnout formou dodatku. 

12  Předání a převzetí Díla 
1. Nejpozději deset dnů před dnem, kdy má Zhotovitel dle této smlouvy Dílo dokončit a předat 

Objednateli, oznámí Zhotovitel Objednateli písemně připravenost k převzetí a předání Díla. 
Objednatel zorganizuje předání a převzetí Díla v termínu dohodnutém se Zhotovitelem, ne však 
déle než 10 dnů od doručení oznámení o připravenosti Dílo předat. Oznámení bude zasláno i 
financujícímu subjektu.  

2. K předání a převzetí Díla Objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru, 
případně také autorského dozoru projektanta. Zhotovitel přizve zástupce všech poddodavatelů.  

3. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede Objednateli způsobilost Díla 
sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí Objednatelem.  

4. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, místo 
provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla a vyjádření Objednatele, zda je Dílo způsobilé sloužit 
svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu Dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny 
vady nebránící užívání a provozování Díla, a Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude 
protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací 
protokol bude vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a pět Objednatel. 
Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.  

5. Skutečnost, že Dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje Zhotovitel a 
za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli 
před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník 
víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy zařízení zabudovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle této smlouvy a platných 
právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, 
ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující 
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splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. 
Dokumentaci skutečného provedení Díla je povinen Zhotovitel předat Objednateli při předání 
Díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.  

6. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění realizace. 
Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a Objednatel není 
povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, 
ale budou realizací dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do 
předchozího stavu.  

7. Pokud byly v předávacím protokolu zachyceny vady a nedodělky a Objednatel s nimi Dílo 
převezme, bude po jejich odstranění pořízen zápis o jejich vyřešení, který podepíší obě smluvní 
strany. 

13  Cena Díla 
1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:  

(a) cena bez DPH:     20.769.395,09 Kč 

(b) DPH                4.361.572,97 Kč 

(c) cena včetně DPH   25.130.968,06 Kč 

2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak 
je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané 
touto smlouvou, a to o změnu sazby DPH, a v ostatních případech uvedených v této Smlouvě, 
vždy však pouze na základě dodatku k této smlouvě. 

3. Cenu prací či náklady na materiál překračující nabídkovou cenu není Zhotovitel oprávněn 
fakturovat bez předchozího odsouhlasení zadavatelem a smluvní úpravy. 

4. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související 
se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s realizací, také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek. 

5. Podrobná skladba ceny Díla je doložena položkovým rozpočtem zpracovaným na základě výkazu 
výměr.Položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy. Cena uvedená Zhotovitelem v položkovém 
rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
zadávacích podmínek.  

6. Ke změně ceny Díla může dojít pouze pokud:  

(a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,  

(b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

(c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel 
je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla  
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(d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.)  

(e) změna podmínek financování; 

přičemž v jakémkoliv z uvedených případů je možná změna jen na základě změny 
smlouvy ve formě dodatku, tak je je uvedeno v čl. 9 Změny díla této Smlouvy. Za změnu 
se považují i takové změny, které nemají vliv na položkovou či celkovou cenu a mohou 
být provedeny a vyúčtovány pouze na základě souhlasu Objednatele. 

7. Způsob jakým bude provedena změna ceny Díla se řídí zákonnou úpravou, především 
ustanovením § 222 ZZVZ. 

8. Cenu lze změnit v případě, kdy během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změně výše 
sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Nebude-li sjednáno jinak, je změna možná pouze co do změny DPH. 

9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které 
nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dohodou, maximálně však na úrovni 
100% ceny dle URS.  

10. S ohledem na způsob financování Díla vyčíslil Zhotovitel náklady financování na částku:  

11.  

(a) Celkové náklady financování:   4.595.419 Kč 

V případě změny financování, například při zajištění dodatečného financování na straně 
Objednatele, které povede například k nižší čerpané částce financování případně zkrácení doby 
financování, bude částka financování upravena a budou hrazeny pouze skutečné náklady spojené 
s financováním. 

14  Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy.  

2. Nárok na zaplacení Díla vzniká okamžikem předání Díla a odstranění všech vad a nedodělků. Po 
vzniku nároku vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu na cenu Díla, jejíž přílohou bude předávací 
protokol, případně i potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem investora nebo objednatelem. Bez soupisu je daňový 
doklad(faktura) neúplný. 

4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či 
bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový 
doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu Objednateli. 

5. Daňový doklad musí obsahovat název projektu Elektroinstalace ČOV Vrchlabí. 
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6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta do 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele 
uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  

8. Jednostranné započtení Zhotovitele jeho pohledávek proti pohledávkám Objednatele není 
přípustné bez předchozího souhlasu Objednatele.  

9. Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá Zhotovitel právo v průběhu provádění 
Díla zastavit, postoupit či jinak převést svá práva či pohledávky vyplývající z této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen předem Objednateli oznámit 
skutečnost, že hodlá provést přeměnu společnosti, převod podniku či nájem části podniku, který 
slouží k poskytování plnění dle této Smlouvy. 

10. Financování ceny Díla bude provedeno formou odkupu pohledávky na zaplacení ceny Díla za 
Objednatelem, kdy Zhotovitel tuto pohledávku postoupí Financujícímu subjektu. S tímto 
postoupením vyslovuje Objednatel svůj souhlas. Objednatel stanoví tyto podmínky: 

(a) Doba splácení 10 let (s možným zkrácením v případě, kdy se např. podaří zajistit dodatečné 
finanční prostředky ať již z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím dotace);  

(b) Periodicita plateb čtvrtletně;  

(c) První splátka po předání díla a uzavření dokumentů souvisejících s postoupením 
pohledávky;  

(d) Financujícím subjektem může být pouze banka oprávněná vykonávat svou činnost na 
území ČR;  

(e) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a uhradit náklady na zajištění 
financování (skonto) k ceně Díla, a to ve výši skutečně vzniklých nákladů.  

15  Staveniště - místo realizace dodávky 
1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli místo provádění realizace - dále již jen "staveniště" v 

termínu určeném v harmonogramu plnění. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude 
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno 
v této Smlouvě, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště 
je vymezeno projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob 
napojení na zdroj vody a elektřiny.  

2. Staveniště je předáno a převzato okamžikem podpisu protokolu.  

3. Předání staveniště ze strany Objednatele může být provedeno formou předání dokladů o staveništi, 
nevyžaduje-li jedna ze stran fyzické předání na místě staveniště. Dokladem o předání těchto 
dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou Zhotoviteli 
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předáno paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale 
a nepřetržitě k dispozici na staveništi.  

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla.  

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za:  

(a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a  

(b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 
případného dopravního značení; a  

(c) zajištění podmínek pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu; a  

(d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy;  

(e) vytýčení inženýrských sítí podle Objednatelem předané dokumentace a jejich neporušení.  

6. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu dění.  

7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.  

8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, předané dokumentace a požadavků objednatele, a to na vlastní 
účet.  

9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele.  

10. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP, a to 
v přiměřeném rozsahu.  
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11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  

12. Ke dni předání předmětu Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid 
místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

16  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a 
ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel odpovídá při provádění Díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle 
příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění Díla 
Zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

2. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánu ochrany životního prostředí a respektovat 
v potřebném rozsahu doporučení organizací zabývajících se ochranou přírody a životního 
prostředí.  

3. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánu památkové péče a respektovat v potřebném 
rozsahu doporučení organizací zabývajících se ochranou kulturních památek.  

4. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění Díla a její soustavnou 
kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.  

5. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které 
vykonávají při provádění Díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními ochrannými 
pomůckami a prostředky.  

6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit 
potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od Objednatele.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady 
vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.  

17  Stavební/Montážní deník 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést 

montážní/stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Při realizaci bude veden 
pouze jeden montážní/stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací všech subjektů podřízených Zhotoviteli. 
Do deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. 
Deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti 
jakýchkoli osob na staveništi. Originál deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů v deníku odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Deník musí být uložen tak, aby 
byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.  
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3. Denní záznamy se do deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána 
volná místa.  

4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli 
úplné kopie zápisů z deníku.  

5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. Zápisy jsou však, nebudou-li rozporovány bezodkladně druhou smluvní stranou, 
považovány za zachycení skutečnosti a jako takové mohou být podkladem pro změny smlouvy.  

18  Kontrola provádění Díla 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. 

Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, 
aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a Dílo prováděl v souladu se smlouvou.  

2. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal veškeré 
potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, 
atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, 
případné další požadované doklady.  

3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly 
se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi 
bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, 
přemisťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.  

4. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat 
Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 
Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost 
informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.  

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho provádění 
přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část Díla provedenou do doby, než překážku 
mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.  

6. Pro účely pravidelné kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní 
dny se na staveništi budou konat každý měsíc (tzn. 1 x v kalendářním měsíci), případně častěji dle 
potřeby. Kontrolní dny organizuje technický dozor investora. Závěry kontrolního dne musí mít 
písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.  

7. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor 
investora, a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb. 
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:  

(a) stavební/montážní deník,  

(b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,  

(c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,  

(d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.  

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.  

19  Vlastnické právo a nebezpečí škody 
1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a 

řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na:  

(a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a  

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak.  

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla, a která jsou či byly 
použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:  

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo  

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo  

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, které je 
Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této 
smlouvy použil.  

5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Výhrada vlastnictví či obdobné doložky 
jsou zakázány. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání 
respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti 
Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je 
Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 
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k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 
doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

20  Záruka a odpovědnost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke 

smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a této 
smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo 
bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla 
takto:  

(a) technologická část 24 měsíců, 

Běh záruční doby počíná dnem následujícím po předání a převzetí Díla. Byly-li zjištěny 
při předání vady a nedodělky, které jsou zapsány v protokolu o předání a převzetí díla, 
počíná běh záruční doby za dílo jako celek odstraněním poslední vady či nedodělku, 
o čemž bude pořízen zápis. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok 
Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu 
pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:  

(a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění  

(b) na odstranění vady opravou věci  

(c) na přiměřenou slevu z ceny  

(d) na odstoupení od smlouvy.  

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je 
podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady 
Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel 
zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla 
provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).  

4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí 
nového plnění (věci) Objednatelem. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

5. Smluvní strany se dohodly, že:  



   
 

18 

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě,  

(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech sjednaných této smlouvy či 
neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  

(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní; 
a/nebo  

(e) má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 
vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele 
vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.  

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy a vztahují se i na části Díla, bylo-li provedeno jen částečně.  

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

8. Zhotovitel odpovídá za své plnění, a to bez zřetele k zavinění.  

21  Sankce 
1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se 
dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu 
převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.  

(a) Úrok z prodlení Objednatele za prodlení s úhradou peněžitého plnění 0,015% z dlužné 
částky za každý den prodlení.  

(b) Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením veřejné zakázky 0,05% z Ceny Díla 
dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla.  

(c) Smluvní pokuta za prodlení s plněním dle závazného Milníku 0,02% z Ceny Díla dle této 
Smlouvy za každý den prodlení. Sankce nebude uplatněna, pokud Zhotovitel dodrží termín 
dokončení Díla. Objednatel je však oprávněn příslušnou částku do doby dokončení Díla 
zadržet.  

(d) Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad 1.000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení.  

(e) Smluvní pokuta za porušení jiných povinností Zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každé 
porušení, nedojde-li k nápravě ani po výzvě Objednatele, v Objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě.  
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(f) Dojde – li v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele článku smlouvy ke vzniku škody 
či neposkytnutí celé nebo části dotace, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu či 
ztrátu na dotaci vzniklou v této souvislosti v plné výši.  

(g) Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,01% z Ceny Díla dle této 
Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla, ne však více než 50.000,- Kč za den.  

(h) Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení 
podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 
5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli 
krom Objednatele též jím pověřená osoba.  

(i) Pro případ pověření provádění Díla jinými poddodavateli, než těmi, kteří byli uvedeni 
v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je Zhotovitel povinen 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ/den. 
Toto ustanovení se použije i v případě, kdy bude zjištěno, že prostřednictvím 
poddodavatele je plněna ta část veřejné zakázky, u které to Zadavatel výslovně vyloučil.  

2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.  

3. Zaplacení smluvní pokuty nezpůsobuje zánik porušené povinnosti.  

4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem 
z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z nominální výše postoupené pohledávky.  

5. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 
vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě 
porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto 
omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.  

6. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle 
na vůli Zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není Zhotovitel povinen platit 
sjednanou smluvní pokutu.  

22  Doručování 
1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, 

kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany jsou povinny zajistit přebírání pošty na adrese dle předchozího ustanovení.  
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23  Osoby 
1. Zhotovitel se zavazuje využít pro plnění této smlouvy pouze odborně způsobilé osoby s příslušnou 

kvalifikací. Na žádost Objednatele, případně technického dozoru stavebníka, předloží doklady 
o kvalifikaci osob. Důsledkem neprokázání je oprávnění Objednatele pozastavit provádění Díla 
až do sjednání nápravy. O dobu trvání takovéto pozastávky se neprodlužuje doba provádění Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje se dále splnit vůči těmto osobám řádně a bez prodlení všechny své 
povinnosti, včetně povinností platebních a informačních a dalších. Na požádání tuto skutečnost 
prokáže Objednateli.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění smlouvy využije osoby, které označil ve své nabídce. Změna 
těchto osob, ať již v postavení zaměstnanců, či poddodavatelů, je možná pouze při nahrazení 
osobou s ekvivalentní odbornou způsobilostí a praxí, a pouze po předchozím souhlasu 
Objednatele. Objednatele se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepírat.  

4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu Objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém původní poddodavatel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Pakliže se Zhotovitel rozhodne využít poddodavatele 
pro provedení části Díla v době účinnosti smlouvy o Dílo, je povinen tuto skutečnost oznámit 
Objednateli alespoň 30 dní přede dnem, kdy má poddodavatel zahájit své plnění a vyčkat schválení 
Objednatele.  

5. Za subdodávku je považována realizace Dílčích zakázek stavebních, montážních či jiných prací 
jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.  

6. Pokud bude smlouva plněna na straně Zhotovitele Společností dle ustanovení § 2716 NOZ:  

(a) Je stranou smlouvy společnost dle § 2716  

(b) Jménem společnosti jedná vedoucí účastník společnosti.  

(c) Doručováno je na adresu vedoucího účastníka společnosti  

(d) Všichni členové společnosti jsou Objednateli zavázáni společně a nerozdílně  

(e) Změna ve složení společnosti je možná pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele. V případě změny ve složení společnosti zůstává odcházející člen společnosti 
ručitelem za závazky společnosti.  

7. Technický dozor investora nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená. Za 
tímto účelem je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit jakoukoliv informaci, která by mohla 
mít vliv na posouzení této otázky. 

24  Ukončení smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé 
z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i 
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po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, 
bez ohledu na zvláštní ustanovení v jiných částech této Smlouvy, která jsou tímto ustanovením 
nedotčena, se rozumí zejména také:  

(a) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,  

(b) jestliže bude zjištěn úpadek Zhotovitele,  

(c) Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

(d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;  

(e) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového 
harmonogramu uvedeného v této smlouvě) delším 60 dnů.  

(f) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším 90 dnů. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebudou 
poskytnuty finanční prostředky k zajištění financování veřejné zakázky.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se Zhotovitel v zadávacím řízení nebo 
v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje právní úpravě 
zadávání veřejných zakázek, nebo jí obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména má-li za cíl 
nepřípustné omezení soutěže (např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými dodavateli) 
nebo získání neoprávněné výhody v zadávacím řízení. Tohoto práva je Objednatel oprávněn 
využít i dodatečně po zjištění příslušné skutečnosti. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:  

(a) částky součtu Dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této smlouvy Objednatelem 
Zhotoviteli; a  

(b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, 
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele,  

(c) v případě zjištěných vad v plnění Zhotovitele náklady na odstranění těchto vad,  

(d) náklady na dokončení Díla.  

5. Na základě výše uvedených údajů, jejichž správnost si strany odsouhlasí, sjednají strany způsob a 
termíny vypořádání. 

6. Zvýšené náklady s provedením veřejné zakázky se nepovažují za nemožnost plnění a nezbavují 
Zhotovitele povinnosti veřejnou zakázku provést za sjednaných podmínek.  

7. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě podstatné 
změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena dohodou, ve které 
budou sjednáno i vypořádání smluvních stran.  
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25  Pojištění 
1. Zhotovitel je povinen Dílo pojistit na hodnotu odpovídající nejméně 100% hodnoty ceny Díla bez 

DPH, přičemž pojištění musí pokrývat jak odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě a 
zadavateli, tak pojištění proti živelným pohromám a pojištění proti škodám způsobeným činností 
Zhotovitele, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění je Zhotovitel 
povinen udržovat po celou dobu provádění Díla a k výzvě Objednatele předložit originál pojistné 
smlouvy či pojistky. Pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele. Veškeré 
náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, 
její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle této smlouvy po celou dobu plnění Díla. V případě zániku 
pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, 
a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné 
smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu 
o zaplaceném pojistném na toto období. 

26  Práva a povinnosti Objednatele 
1. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění 

Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly.  

2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla 
technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování 
bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení  

4. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené 
době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.  

5. Osoba vykonávající technický dozor investora je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob. 

27  Práva a povinnosti Zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, stejně 

jako výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Technický 
dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  
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2. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu 
díla zhotovitel předá objednateli před zahájením prací na příslušné části díla. 

3. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě podstatné 
změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena dohodou, ve které 
budou sjednána i vypořádání smluvních stran. Pokud se nepodaří na způsobu vypořádání 
dohodnout, má Zhotovitel nárok na vypořádání dle 89/2012 Sb.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami obsaženými v zadávací dokumentaci a 
zavazuje se jim vyhovět, veškeré Plnění poskytnout s odbornou péčí, při zohlednění best practices 
a se zřetelem k zájmům Objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen:  

(a) řádně uchovat veškerou dokumentaci týkající se projektu po dobu 10 let od roku 
následujícím po ukončení projektu, touto činností zaváže dodavatel i své poddodavatele 
v rámci projektu,  

(b) umožnit provedení kontrol všech dokladů a výstupů projektu, umožnit kontrolu ověření na 
místě realizace a poskytnout součinnosti oprávněným osobám  

(c) spolupracovat při monitoringu a reportingu projektu. Dodavatel s zavazuje poskytnout 
součinnost a nezbytné dokumenty, podklady a informace Objednateli  

(d) na případných výstupech projektu, které mají charakter publicity nebo prezentace, užívat 
povinná, případně podle pokynu Objednatele i doporučená pravidla pro publicitu projektu  

(e) opatřit účetní, daňové doklady nebo jejich přílohy podrobnou specifikací dodaného zboží, 
služeb a názvem projektu.  

(f) v případech, kdy se skutečná realizace projektu odchýlí od harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen neprodleně o každé takové změně informovat Objednatele a změny mohou být 
provedeny až po výslovném schválení ze strany Objednatele,  

(g) v případě, že poskytovatel dotace vyzve Objednatele k dodání nebo doplnění podkladů a 
informací (např. k monitorovací zprávě, žádosti o platbu, zprávě o provedené kontrole, 
finančním nebo faktickým výkazům projektu atp.) je Zhotovitel povinen požadované 
informace a podklady poskytnou Objednateli ve stanoveném termínu.  

6. Zhotovitel je povinen poskytnou jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
(viz § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., k poskytnutí součinnosti zadavateli i kontrolní orgánům 
při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona. Ke stejné povinnosti Zhotovitel zaváže i 
své poddodavatele.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla s místem provádění stavby, 
že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, 
že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt 
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odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 
smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich 
nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté 
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti 
příkazů nebo věcí předaných Objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 
prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla 
způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:  

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek Zhotovitele; a/nebo 

(b) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk; a/nebo  

(c) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 
či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 
změn; a/nebo  

(d) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo  

(e) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání 
jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo  

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících; a  

(g) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení, stejně jako v případě, kdy nastane některá ze zde 
předvídaných skutečností, je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit. 

9. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených poskytovatelem 
dotace v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a 
příjemcem dotace, povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho 
realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.  

28  Kontaktní osoby 
1. Určeným zástupcem Objednatele při provádění Díla je: doplní Objednatel  

2. Určeným zástupcem Zhotovitele při provádění Díla je: Martina Klimeschová  



   
 

25 

3. Určením zástupce Objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele kontrolovat 
provádění Díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru.  

29  Společná a závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.  

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. 

3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a 
zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu Objednatele.  

4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného 
zákona.  

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
smlouvou.  

6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 
neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany 
se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového 
neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel 
v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

7. Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam, ve kterém uvede poddodavatele, kterým za 
plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny, a to do 60 dnů po skončení plnění dle 
této smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok. V případě, že Zhotoviteli nevzniknou v rámci plnění této smlouvy subdodávky 
za více než 5 %, je povinen ve stejném termínu předložit Objednateli prohlášení, že neměl takové 
poddodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny. Má-li 
poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před 
dnem předložení seznamu poddodavatelů.  

8. Zhotovitel uděluje souhlas Objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele, 
případně v rámci jiné povinnosti stanovené zadavateli právními předpisy či pokyny poskytovatele 
dotace.  

9. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené Objednateli v důsledku nesplnění povinnosti 
Zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.  
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10. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon nelegální 
práce a zavazuje se dodržovat ustanovení z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména § 5 písm. e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí 
nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu 
bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního 
předpisu vyžadováno. Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od 
svých poddodavatelů.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že 
umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a že za toto porušení bude uložena 
příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu dle § 141b odst. 1 písm. a) a 
c) zákona.  

12. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této smlouvy povinnost 
Zhotovitele odčinit Objednateli nemajetkovou újmu.  

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 
smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele k zahájení 
prací.  

14. Pokud se ustanovení Smlouvy dostanou do rozporu s podmínkami stanovenými v zadávací 
dokumentaci, jež bude nedílnou součástí smlouvy jako její příloha, pak budou platit podmínky 
uvedené v zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh.  

15. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu.  

16. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.  

17. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

1. Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet  

2. Harmonogram prací  

3. Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný účastník před podpisem 
smlouvy)  

4. Seznam poddodavatelů  

5. Plán organizace realizace  

6. Projektová dokumentace a dokladová část v elektronické podobě  

7. Zadávací dokumentace v elektronické podobě  

8. Nabídka Zhotovitele v elektronické podobě 
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Jménem __________________________________ Dne: 
______ 

Objednatele : Ing. Jan Sobotka, starosta 
 
 
 
 
 

 

Jménem __________________________________ Dne: 
dle el. 
podpisu
______ 

Zhotovitele: Miloš Nýč, jednatel  
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