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ZOV 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA, ČASOVÝ HARMONOGRAM – NÁVRH 

Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Veškeré stavební hmoty, materiály, konstrukce a prvky technologie budou na staveniště 

dováženy v pravidelných intervalech v souladu s  harmonogramem postupu výstavby, který 

bude součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele.  Nové nosné konstrukce  stěn   jsou 

navrženy z monol. betonu litého do bednění.  Doprava betonu na stavbu bude řešena v 

domíchávačích. Ukládání do bednění čerpáním pumpami na beton.  Příprava prvků OK bude 

probíhat ve výrobně subdodavatelů, na staveništi budou jednotlivé prvky spojovány 

převážně mechanicky šroubovými spoji nebo svařováním.  Plocha staveniště vč. ploch skladů 

a skládek je pro potřeby výstavby omezeně dostatečná. 

b) odvodnění staveniště, 

Je navrženo pomocí drenáží, uložené po obvodu 2.PP a zajišťuje odvod podzemních vod po 
dobu výstavby. Tato drenáž je důležitá pro vlastní realizaci stavby, její funkce je dočasná a 
bude svedena do systému čerpacích jímek, ze kterých budou podzemní vody kalovými 
čerpadly odváděny do nové jednotné kanalizace DN 250 jižně od objektu se zaústěním do 
vodoteče (a dále vodní nádrže). Jednotnou kanalizaci je tedy potřeba budovat současně 
nebo v předstihu a to v potřebném rozsahu. Odvodnění stavební jámy, především ve finální 



fázi hloubení a provádění nejhlubších konstrukcí bude zajišťovat obvodová drenáž a přibližně 
4-6 čerpacích jímek, přítok do stavební jámy se odhaduje na úrovni hodnot 5-11 l/s. Čerpání 
kalovými čerpadly se předpokládá po dobu výstavby spodních podlaží kontinuální. Čerpadla 
budou umístěny v jímkách z betonových prefabrikátů, dno bude zajištěno štěrkem a poloha 
čerpadla nad dnem zajistí sedimentaci rozpuštěných pevných částic. Kvalita čerpané vody 
bude rovněž odpovídat složení podzemní vody dle I-G průzkumu, případné zakalení vody 
pevnými částicemi podloží nebude významnější, než je v případě srážek čí tání sněhu zakalení 
povrchových vod ve vodotečích. 
Po ukončení stavebních prací spodních podlaží bude čerpání podzemních vod z druhé 
drenážní úrovně  (2.PP) zastaveno a podle možnosti budou ponechány pouze revizní 
šachtičky na tomto drenážním systému mimo půdorys objektu, které mohou sloužit pro 
kontrolu stavu podzemní vody, popř. nouzovému čerpání z tohoto systému v případě nutné 
potřeby. 
Systém čerpacích jímek a zajištění odvodnění bude předmětem dodavatelské dokumentace 
vybraného dodavatele stavby a bude upřesněn na základě čerpacích zkoušek spodní vody v 
místě prováděných výkopů a budou rovněž zajištěny dodavatelem stavby. 
Kapacita kanalizace DN 250 mm je 50 l/sec, tudíž výše uvedené množství vody z drenáží tato 
kanalizace pojme. 
 

WC pro hygienické zařízení bude řešeno chemické s periodickým vyvážením.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení staveniště je na stávající místní komunikaci Valteřická ul.  

 

Elektrická energie 

Vybraný dodavatel stavby požádá distributora el-energie – firmu ČEZ Distribuce a.s. - o 

zajištění krátkodobého (dočasného) odběru el-energie. Firma ČEZ zajistí přívod NN až na 

hranici staveniště, kde bude osazen – jako součást dodávky stavební firmy – elektroměrový 

rozvaděč. Hodnotu hlavního jističe si určí zmíněná dodavatelská firma ve vazbě na jí použitou 

stavební technologii.    

Voda pro výstavbu 

Odběr pitné vody pro sociální zařízení staveniště a staveništní výrobu  se předpokládá 

dovozem mobilními nádržemi. 

Telefon pro stavbu 

Zajistí dodavatel stavby (mobilní) 

 



d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Staveništní provoz bude omezovat okolní stavby a pozemky v minimální(nejnutnější)míře.  
Hlučné práce nebudou prováděny ve večerních hodinách o sobotách a nedělích a během 
státních svátků.  Stanovený rozsah pracovní doby bude dodržován a jeho změna bude 
v předstihu řešena s příslušným orgánem hygienické služby a stavebním úřadem.   Staveniště 
nebude zasahovat na sousední pozemky, které nejsou v majetku města Vrchlabí.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Celý areál stavby bude oplocen staveništním přemístitelným oplocením v. 1,8 m a bude tak 

zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště.   Kácení dřevin bude řešeno v předstihu a rozsah 

kácení  je – viz SO 101 – Příprava území – 2.etapa . Představuje odstranění min. počtu stromů a keřů 

v obrysu SO a trasách IS (náhradní stromová výsadba řešena v rámci SO 108.3).   

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Zábor staveniště v průběhu výstavby představuje cca 800 m2 trvalých skladovacích, 

výrobních a manipulačních ploch mimo vlastní objekt SO 102 na pozemku stavebníka. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Bude se jednat  o odpady, které vzniknou při realizaci či rekonstrukci zmíněných objektů. 

Část vznikajících materiálů je možno využít v souladu s výše uvedenými požadavky zákona o 

odpadech a to jako vhodné recykláty na téže stavbě nebo na stavbách jiných (odpady 

katalog. č. 17 01 01 – beton, 17 05 04 – zemina a kamení) při dodržení podmínky vhodnosti 

použití předmětných odpadů jako materiálu. Je však třeba vždy splnit podmínku, že s odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech (předání odpadů pouze oprávněným 

osobám). Při výstavbě budou vznikat odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu odpadů“.  

Následující tabulka uvádí přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě. 

 Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako nebezpečný, bude roztříděn 

na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů.  

Dodavatel stavby musí během stavebních prací zajistit kontrolu nakládání s odpady a údržbu 

stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). Pod stacionárními 

stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na zachycení unikajících olejů.   

Stavební suť bude  v maximální možné míře recyklována, s přebytečnými zeminami bude   

nakládáno  dle  dispozic nebo   se  souhlasem kompetentních orgánů. Při kolaudačním řízení 

předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.  

 

 



Orientační přehled odpadů vznikajících při výstavbě    

 
Katalogové 
číslo 

 
Název druhu odpadu 

 
Kategorie 
odpadu 

   
Očekávan
é  
množství 

v t 

02 01 03  Odpad rostlinných pletiv O 0,1 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1 

15 01 02 Plastové obaly O 0,05 

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,2 

15 01 06 Směsné obaly O 0,1 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály O 0,01 

17 01 01  Beton O 5 

17 01 02 Cihla O 2 

17 01 03 Keramika O 1 

17 01 07 netříděná stavební hmota O 5 

17 02 01  Dřevo O 1,5 

17 02 02  odpadní sklo O 1,5 

17 02 03 odpadní plast O 0,6 

17 04 05  železo a ocel O 3 

17 04 07 směs kovů O 0,5 

17 04 11 Odpad kabelů O 0,5 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O 750 

17 06 04 izolační materiály O 0,7 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad se rtutí N 30 ks 

20 01 39 Plasty O 0,2 

 

 

 



h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Během provádění zemních prací na komunikacích bude vytěženo cca 1 500,00 m3 zeminy, 

při výkopových pracích na SO 102 bude přebytek vykopané zeminy cca 5 500,00 m3, tato 

zemina bude použita pro podsypy a obsypy komunikací. Zbývající množství podsypů 

komunikací v objemu cca 4 350,00 m3 bude dovezena, v odpovídající kvalitě, ze zemníku, 

který bude určen investorem.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

  Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se 

k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního 

prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že 

navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity. 

Zásady organizace výstavby a minimalizace vlivů na zdraví osob a životní prostředí  

Opatření pro fázi přípravy  

- V dokumentaci pro výběr zhotovitele a v realizační dokumentaci bude v rámci  zásad 
organizace výstavby (dále ZOV) zpracován harmonogram výstavby tak, aby byly v max. 
možné míře eliminovány nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí. 
Harmonogram bude řešit časovou posloupnost provádění jednotlivých stavebních prací na 
SO a PS vč. nasazení hlavních stavebních  mechanizmů a využívání přepravních tras.  
- V ZOV budou vymezeny plochy pro zařízení staveniště mimo prvky územního systému 
ekologické stability (dále ÚSES), významné krajinné prvky (dále VKP) a v dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby.   
- V rámci ZOV v dokumentaci pro výběr zhotovitele a v realizační dokumentaci budou 
stanoveny trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště a pro odvoz odpadů na 
deponie.  
- V rámci ZOV v dokumentaci pro výběr zhotovitele a v realizační dokumentaci bude 
zpracována podrobná bilance odpadů (vč. bilance zemních prací) se specifikací druhu 
odpadů a způsobu jejich využití či likvidace.   

Opatření pro fázi výstavby  

- Venkovní práce spojené s nadlimitní hlučností (nap. drcení bet. recyklátu) neprovádět 
v době pracovního klidu, o svátcích a v nočních hodinách. Provoz hlučných stacionárních 
strojů a zařízení (kompresory atd.) bude stíněn mobilními protihlukovými zástěnami. 
- Zhotovitel zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest ke 
staveništi po celou dobu výstavby. Automobily budou před výjezdem ze staveniště 
kontrolovány a v případě potřeby očistěny. Sypké a prašné materiály budou při nakládání a 
převozu zabezpečeny před vysypáváním na vozovku a do přírodních ploch (zaplachtování, 
zkrápění atd.) 
- Zhotovitel poskytne v rámci své nabídky a následně smlouvy o dílo garanci na 
minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou dobu výstavby se 
zohledněním požadavků na používání moderních a vůči životnímu prostředí šetrných 
technologií a postupů  výstavby. 



-   Při provádění nátěrů bude zhotovitelem stanoven takový technologický postup, který 
zamezí kontaminaci zeminy nátěrovými hmotami během manipulace s nimi nebo během 
jejich  skladování a likvidace prázdných obalů. 
- Zhotovitel zajistí pravidelnou technickou kontrolu automobilů a mechanizmů pracujících 
na stavbě z hlediska jejich ekologické nezávadnosti.  Jejich veškerý servis vč. doplňování 
PHM a mazadel bude zásadně probíhat mimo obvod staveniště na místech určených a 
vybavených k těmto účelům.  Zjištěné úniky výše uvedených hmot neprodleně lokalizovat, 
ohlásit a odborně sanovat. 
- Zhotovitel zajistí pravidelné proškolování svých zaměstnanců v oblasti dodržování ZOV a 
havarijního plánu a jejich následnou pravidelnou kontrolu dodržování. 
- Motor vozidel stojících na staveništi nebude v chodu vyjma zařízení vykonávajících 
stavební práce (automobilní jeřáby, čerpadla betonu). 
- Stojící a stacionární stavební mechanizmy budou opatřeny záchytnými vanami proti 
úkapům. Plochy zařízení stavenišť vybaví zhotovitel dostatečným množstvím sanačních 
prostředků pro případnou okamžitou likvidaci úniků ropných látek.  V případě úniku 
ropných nebo jiných závadných látek bude neprodleně odtěžena kontaminovaná zemina, 
která bude následně odvezena a zneškodněna v souladu s platnými předpisy. 
- Na plochách ZS nebudou skladovány PHM a nebudou zde prováděny opravy a údržba 
stavebních mechanizmů. Zhotovitel zamezí odtoku splavenin ze staveniště do povrchových 
vod. Sociální ZS bude napojeno na splaškovou kanalizaci nebo bude vybaveno příslušným 
počtem chemických WC se zajištěným servisem. 
- V průběhu stavebních prací bude zhotovitel provádět technická a organizační opatření 
k minimalizaci prašnosti (čistění a skrápění komunikací, pravidelný úklid staveniště a ploch 
výstavby). Po ukončení výstavby budou exponované plochy uklizeny a uvedeny do 
původního stavu .  Zeleň v rámci areálu bude očistěna od prachu proudem vody. 
- Během provádění zemních prací umožní zhotovitel provádět záchranný arch. výzkum dle 
zákona č. 20/1987 Sb., kterému bude předcházet uzavření smlouvy s pověřeným orgánem. 
Náhodný výskyt arch. nálezů v průběhu stavby ohlásí zhotovitel neprodleně na příslušné 
arch. pracoviště.     
- V případě využití silnic II a III třídy nebo místních komunikací pro manipulaci se 
stavebním materiálem, st. stroji a těžkou nákladní dopravou projedná zhotovitel se správci 
pozemních komunikací podmínky pro jejich použití. 
- Po ukončení výstavby upraví zhotovitel plochy ZS do původního stavu, travnaté plochy 
rekultivuje a upraví dle ČSN DIN 18 917.   
-   Okolní plochy zasažené výstavbou mimo hranici staveniště budou rovněž uvedeny po 
ukončení výstavby do původního stavu.  
 
Opatření pro fázi provozu 
-  Zhotovitel zajistí nejpozději do jednoho roku po zprovoznění záměru po dohodě 
s orgánem ochrany veř. zdraví kontrolní měření hluku u vybraných obytných objektů. 
V případě překročení hygienických limitů vlivem provozovaného záměru budou realizována 
dodatečná protihluková opatření. 
- Provozovatel zajistí nepřetržitou systémovou kontrolu s cílem trvalé funkčnosti 
bezpečnostních prvků.  
- Provozovatel zajistí pravidelná školení zaměstnanců na simulované provozní poruchy, při 
nichž bude kontrolována provozuschopnost bezpečnostních technických opatření. 



- Po ukončení výstavby budou odstraněna všechny objekty zařízení staveniště a jiná 
navazující zařízení. 
- Provozovatel bude monitorovat výskyt  neoindigenofytů (invazních druhů) a v případě 
jejich zjištění zajistí jejich likvidaci.   
- Provozovatel zajistí pravidelnou údržbu ploch nově vysazené a stávající zeleně ihned po 
ukončení stavby tak, aby byla omezena invaze neofytů nebo šíření dalších nevhodných 
druhů do volné krajiny. Za uhynulé nově vysazené rostliny zajistí včasnou dosadbu.  
- Po ukončení výstavby budou část používané místní komunikace (cca 750m2)  a část 
parkoviště(175m2) - realizace - 1.etapa  - uvedeny do původního stavu. Horní část  
živičného povrchu komunikace bude zbroušena do hloubky cca 30mm.Poté bude 
zbroušená plocha řádně vyčištěna a provedena nová finální vrstva komunikace v tloštce 
30mm(cca 750m2). Rovněž budou uvedeny do původního stavu používané plochy 
parkoviště a jiná navazující zařízení(cca 175m2). 
- Po dobu realizace 2.etapy budou ostatní aktivity v areálu Vejsplachy zásobovány 
z komunikace II.tř. 295 – viz situace č.v. D1J-F-207 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů , 

Požární ochrana 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na 
zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je 
nutno dodržovat požárně-bezpečnostní předpisy ve smyslu Vyhl. Ministerstva vnitra 
č.246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) a Zákona 237/2000  o požární ochraně. 
Na staveništi bude dodavatel v plném rozsahu respektovat všeobecně platné technické a 

technologické požadavky a příslušné STN pro příslušný charakter činnosti.  

Bezpečnost práce  

 Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy 

ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí 

zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění 

stavby.  

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je 

třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 

Zhotovitel stavby je povinen zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na 

staveniště. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti 

práce č.324 ze dne 31.7.1990 a Vyhláška č. 48/1982 Sb. Tyto vyhlášky jednoznačně stanovují 

povinnosti dodavatelů staveb jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské 

dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při 

provádění zemních prací, zdění,  atd). 



Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu 

s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou 

dokumentaci.  

Pro napojování, opravy a údržby el.zařízení mohou být povolány jen osoby,které mají 

k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci. Při manipulaci s břemeny nutno dodržovat předpisy 

pro práci v ochranném pásmu vedení VN ve staveništi. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Žádné sousední stavby s bezbariérovými úpravami nejsou řešenou stavbou dotčeny, 
omezeny ani ohroženy.  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Zásobování stavby bude probíhat po stávajících veřejných komunikacích v ulici  Valteřická a 
II/ 295.  Žádná speciální dopravně – inženýrská opatření nebudou v rámci stavby řešena.   

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,  
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 
Stavba nemá stanoveny speciální podmínky pro provádění.  
 
 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Zahájení stavby 2. etapy- krytý bazén se předpokládá 04/2021, dokončení 10/2022. 

Termín zahájení  a dokončení prací bude upřesněn po výběrovém řízení na dodavatele stavby. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM – NÁVRH 

Předání staveniště     duben 2021 

Zařízení staveniště     duben 2021 

Zemní práce – sejmutí ornice, výkopy  duben – květen 2021 

Základové konstrukce SO 102    květen – červenec 2021 

HSV včetně uzavření SO 102             červenec – prosinec 2021 

PSV  SO 102                                       prosinec  – srpen 2022 

Montáž a dodávky PS                      leden  – srpen 2022 

Inženýrské sítě      duben 2021 – květen 2022 



HTÚ,ČTÚ,SÚ                             březen – září 2022 

Zpevněné plochy,komunikace,parkoviště  červen – září 2022 

Vnitřní vybavení SO 102 – interiéry   srpen – říjen 2022 

Zkušební provoz                               srpen - září 2022 

Dokončovací práce     září – říjen 2022 

Ukončení stavební činnosti a předání stavby říjen  2022 

Harmonogram bude upřesněn po výběru GD stavby vzájemně s objednatelem 

stavby.  

Ve Zlíně 06 2020 

Vypracoval: Ing. Arch. Jaroslav Ševčík a kol.  

 


