


Časový harmonogram



Závazné lhůty plnění:

Zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) na základě písemné výzvy zadavatele (objednatel) k zahájení plnění, která bude doručena zhotoviteli v závislosti na související stavbě přeložky kabelů NN realizované společností ČEZ Distribuce, a. s., přičemž zadavatel předpokládá zaslání výzvy v červnu nebo červenci 2021, nejpozději do 31. 7. 2021, - zahájení realizace díla do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění	●
Dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí díla do 137 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění	●